



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **15ης/2015 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **246/2015**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού  
Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα  
επισκευής και καθαρισμός φρεατίων  
όμβριων υδάτων», Α.Μ. 6/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **17<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **16882/12-06-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **25**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Χ. Μάζη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Καλομοίρης, Γ. Λιερός, Π. Λαμπρόπουλος και Ε. Ανδρέοπουλος.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Λιερός και Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μ. Ανδριανάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρέοπουλος.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου επί του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 15580/03-06-15 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**1.** Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α.-Με την με αριθμ. 629/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 25.7336,51 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.

β.-Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 4/11/2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 66,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ.-Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 763/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

δ.-Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 21/01/2015.

ε.-Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (10) μήνες ήτοι μέχρι την 21-11-2015.

στ.- Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων σε δρόμους του Δήμου Χαλανδρίου με προτεραιότητα τα φρεάτια που οδηγούν στους κεντρικούς αποδέκτες. Επίσης προβλέπεται η επισκευή φρεατίων όμβριων υδάτων τύπου (Τ) και τύπου (Α) όπου κρίνεται αναγκαίο, αλλά και η αντικατάσταση χυτοσιδηρών σαράων σε περίπτωση φθοράς ή πλήρους έλλειψης.

**2.** Την αιτιολόγηση σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποτυπώνονται σε οριστικές επιμετρήσεις και εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. που προέκυψαν κατά την μέχρι τώρα εκτέλεση του έργου και οφείλονται στην αδυναμία ακριβούς προμέτρησης του είδους των εργασιών λόγω της σποραδικότητας των και της αλληλεπίδρασης αστάθμητων παραγόντων στην κατάσταση των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων της πόλης.

Συμπεριλαμβάνει επίσης την απορρόφηση της δαπάνης των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης του έργου.

**3.** Την οικονομική ανάλυση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1ου ΑΠΕ, μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%, και την δαπάνη απροβλέπτων 312,81 € και τη δαπάνη για αναθεώρηση 266,76 € ανέρχεται στο ποσό των 27.642,28 € και είναι ΙΣΟΖΥΓΙΟ με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου. Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 23% 6.357,72 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 €, ήτοι είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 6/14.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 6/14.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποτυπώνονται σε οριστικές επιμετρήσεις και εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. που προέκυψαν κατά την μέχρι τώρα εκτέλεση του έργου και οφείλονται στην αδυναμία ακριβούς προμέτρησης του είδους των εργασιών λόγω της σποραδικότητας των και της αλληλεπίδρασης αστάθμητων παραγόντων στην κατάσταση των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων της πόλης.

Συμπεριλαμβάνει επίσης την απορρόφηση της δαπάνης των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1ου ΑΠΕ, μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%, και την δαπάνη απροβλέπτων 312,81 € και τη δαπάνη για αναθεώρηση 266,76 € ανέρχεται στο ποσό των 27.642,28 € και είναι ΙΣΟΖΥΓΙΟ με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου. Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 23% 6.357,72 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 €, ήτοι είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **246/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 22/06/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.