



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **26ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **362/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση παράτασης της σύμβασης
εκπόνησης μελέτης με τίτλο
«ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ
ΚΟΔΡΟΥ»**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **30^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **27352/25-09-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Μ. Λοτσάρη, Π. Λαμπρόπουλος και Α. Καζάνη.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Λυμπεράτος, Ε. Νιώτη, Π. Λαμπρόπουλος, Α. Καζάνη, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Κόσσυβας και Ε. Ανδρεόπουλος, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής και Μ. Λοτσάρη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **17^{ου} Θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 27326/25-09-15 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία:

- Με την υπ' αριθμ. 117/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε και ψηφίστηκε η πίστωση και ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση της μελέτης στον ανάδοχο Ηλιόπουλο Θεόδωρο Τοπογράφο Μηχανικό,
 - Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18648/10065-3/04/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι νομίμως έχει ληφθεί η υπ' αριθ 117/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου,
 - Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 20868/20-7-2015 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης συνολικού κατ' αποκοπή ποσού 15.000,00€ (12.195,12€ + 2.804,88€ Φ.Π.Α.)
 - Με το από 20/7/2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίστηκε Επιβλέπουσα Μηχανικός της μελέτης η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή Π.Μ.
- 2.** Την με αρ. πρωτ. 25943/14-09-2015 αίτηση του αναδόχου Ηλιόπουλου Θεόδωρου για παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης με τίτλο ««ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ»»
- 3.** Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εκπόνησης της μελέτης:


Εξαιτίας του ότι – όπως αναγράφεται στην αίτηση του μελετητή:

«Μεταξύ και των λοιπών στοιχείων που μας παραδώσατε για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των ερευνητικών τομών που εκτελέστηκαν το 1987 στα πλαίσια του έργου του Δήμου Χαλανδρίου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ – ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ».


Όπως φαίνεται στα συνημμένα αντίγραφα τομής, που ακολουθούν, εμφανίζονται στη θέση της διασταύρωσης της οδού Κόδρου με την λεωφόρο Κηφισίας τα εξής:

- στην δεξιά παρειά της διευθέτησης του ρέματος ένας αγωγός μεγάλων διαστάσεων, αναγραφόμενος ως «αγωγός Μόρνου Φ1500» και
- στην οροφή του υφιστάμενου οχετού διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη μία εγκάρσια διέλευση αγωγού ακαθάρτων Φ315 από PVC που περνά μέσα από μανδύα χαλυβδοσωλήνα Φ450. Ο χαλυβδοσωλήνας έχει εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα με τη χρήση μόνιμου σιδηρότυπου πλάτους 1,00μ και με πάχος 0,40μ κάτω από την πλάκα διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη, η οποία πλάκα έχει καθαιρεθεί τοπικά, με τον κατά μήκος οπλισμό της να εξέχει στην οροφή της πλάκας, όπως φαίνεται και στην εσωτερική φωτογραφία ΦΩΤΟ-1 του υφιστάμενου οχετού.


Τομή 6




1. Εμβαδόν Γ-4 : $2,30 \times 1,60 \times 0,70 = 2,58 \text{ M}^3 \checkmark$
2. Μεταφορές : $2,30 \times 0,60 \times 0,70 = 0,97 \text{ M}^3 \checkmark$
3. Επιχώσεις : $2,58 - 0,97 = 1,61 \text{ M}^3 \checkmark$
4. Αφαιρέσεις : $2,30 \times 0,70 = 1,61 \text{ M}^3 \checkmark$

2. Αχώς - Τομή πλάτος ρέματος

Τομή Α - Α



Τομή Β - Β





ΦΩΤΟ-1 Φωτογραφία του υφιστάμενου οχετού με την εγκάρσια τομή της πλάκας οροφής

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της υπό εκπόνηση μελέτης του θέματος θα απαιτηθεί η κατασκευή παράλληλου ανακουφιστικού ορθογωνικού οχετού στην δεξιά παρειά του ρέματος Ποδονίφτη κάτω από την λεωφόρο Κηφισίας, με συνέπεια την ανάγκη μετάθεσης του «αγωγού Μόρνου Φ1500».

Επίσης το εμπόδιο που δημιουργείται στην ροή του νερού από τον μόνιμο σιδηρότυπο πλάτους 1,00μ και πάχος 0,40μ κάτω από την πλάκα διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη, μειώνει την διοχετευτικότητα και θέτει τοπικά τον οχετό υπό πίεση ακόμα και για μικρές παροχές, όπως φαίνεται από το ίχνος του νερού στην ανωτέρω φωτογραφία με συνέπεια την αποκόλληση (λόγω της δημιουργούμενης υποπίεσης) της επικάλυψης του κύριου οπλισμού και την διάβρωσή του από τη σκουριά. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων.

Μετά από τα παραπάνω είναι προφανές ότι είναι απολύτως απαραίτητο να μας δοθούν από την ΕΥΔΑΠ:

- η διαδρομή του υπόψη «αγωγού Μόρνου Φ1500» στην περιοχή των επικείμενων επεμβάσεων και
- η διάταξη των δικτύων ακαθάρτων (υφιστάμενων & προτεινόμενων) της περιοχής επεμβάσεων, που ανήκει στην ζώνη 25λ.

Ως εκ τούτου και επειδή τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανώς απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της υπό εκπόνηση μελέτης, ζητούμε να μας χορηγηθεί παράταση ενός (1) μηνός για την υποβολή της μελέτης, αρχής γενομένης από την παράδοση από την ΕΥΔΑΠ των ζητούμενων στοιχείων.»

4. Μετά τα άνωθεν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε στην ΕΥΔΑΠ τα με αρ. πρωτ. 24970/4-09-2015 και 25319/8-09-2015 έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε να μας υποδείξει την ακριβή θέση του αγωγού του Μόρνου Φ1500 καθώς και τα όποια κατασκευαστικά στοιχεία υπάρχουν, όπως επίσης παλαιότερες μελέτες που σχετίζονται με το θέμα από το αρχείο της ΕΥΔΑΠ, για τα οποία όμως ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγείται την έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ» για ένα (1) μήνα για την υποβολή της μελέτης, αρχής γινομένης από την παράδοση από την ΕΥΔΑΠ των ζητούμενων στοιχείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ» για ένα (1) μήνα για την υποβολή της μελέτης, αρχής γινομένης από την παράδοση από την ΕΥΔΑΠ των ζητούμενων στοιχείων για του λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **362/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 02/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.