



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **33ης/2015** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **495/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου}
Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου:
«Ανακατασκευή Τμήματος οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου», Α.Μ. 8/15

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **38109/17-12-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Σ. Καραμολέγκος και Α. Νταβίας και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 36^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 38091/17-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. -Με την με αριθ. 398/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 150.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.04 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.

β. -Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 23/6/2015 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,37% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ. -Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 499/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

δ. -Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 7/09/2015.

ε. -Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 7-03-2016.

στ. - Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες ανακατασκευής της στρώσης κυκλοφορίας, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης καθώς και διόδων πρόσβασης ΑμεΑ.

2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει επτά (7) νέες εργασίες, οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν για την λειτουργικότητα του έργου, και περιλαμβάνονται στο 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών (ΠΚΝΤΜΕ).

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων, και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις εργασίες, όπως:

- η αύξηση της ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας πλακοστρώσεων με έγχρωμες πλάκες έναντι των λευκών πλακών που υπήρχαν στην αρχική μελέτη.

- η αύξηση της ομάδας των ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ –ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, λόγω κυρίως αύξησης της ποσότητας των κολωνακίων, λόγω της ανάγκης τοποθέτησης περισσότερων κολωνακίων – εμποδίων, από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις των συγκεκριμένων άρθρων και ομάδων της μελέτης, καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των Απροβλέπτων του έργου.

1^ο ΠΚΝΤΜΕ

Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, η ανάγκη για την εκτέλεση των οποίων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες αυτές είναι οι εξής:

- 1) Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα (1^ο ΠΝΤ/01). Αναφέρεται στην κατασκευή περιζωμάτων περιμετρικά των δένδρων για τον εγκιβωτισμό των πλακοστρώσεων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 732,78 €.
- 2) Τοποθέτηση στύλου πληροφοριακής πινακίδας από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα (1^ο ΠΝΤ/03). Αναφέρεται στην εργασία τοποθέτησης στύλων πληροφοριακών πινακίδων, που απαιτήθηκε να γίνουν στην έναρξη των εργασιών για την καλύτερη σήμανση του έργου. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 458,85 €.
- 3) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ορθ. διατομής 6x10 (1^ο ΠΝΤ/04). Αναφέρεται στην εργασία αποκαταστάσεως των υπαρχουσών υδρορροών επί των νέων πεζοδρομίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 672,34 €.
- 4) Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων έως και 30x30 (1^ο ΠΝΤ/05). Το άρθρο αναφέρεται στην εργασία κατασκευής νέων φρεατίων στις συνδέσεις των παλιών σωληνώσεων ομβρίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 250,32 €.
- 5) Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (1^ο ΠΝΤ/06). Αναφέρεται στην εργασία σύνδεσης του μεταφερόμενου φρεατίου υδροσυλλογής με τον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 108,17 €.
- 6) Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης (1^ο ΠΝΤ/07). Η εργασία αναφέρεται στην εργασία αποκατάστασης των διαρρεόντων σωληνώσεων ύδρευσης επί των πεζοδρομίων λόγω φθορών των σωληνώσεων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 454,31 €.

Το συνολικό κόστος των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ, ανέρχεται σε 3.044,76 €.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των Απροβλέπτων του έργου.

3. Την οικονομική ανάλυση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αποκλειστικά για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που προέκυψαν, και απαιτείται να πραγματοποιηθούν για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά, τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ είναι τα παρακάτω:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%: 104.216,44 €
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 3.316,49 €
3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α): 107.164,95 €
4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2.009,34 €
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α): 109.174,29 €
6. Φ.Π.Α.(23%): 25.110,09 €
7. ΣΥΝΟΛΟ: 134.284,38 €

Συνολικά ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Οι διαφορές μεταξύ της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ, παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ&ΟΕ και έκπτωση	93.186,91 €	103.848,46 €
Απρόβλεπτα	13.978,04 €	3.316,49 €
Σύνολο με απρόβλεπτα	107.164,95 €	107.164,95 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	2.009,34 €	2.009,34 €
Άθροισμα	109.174,29 €	109.174,29 €
Φ.Π.Α. 23%	25.110,09 €	25.110,09 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ με Φ.Π.Α.	134.284,38 €	134.284,38 €

Δηλαδή ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικού ύψους 134.284,38 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Τμήματος οδού Ηρώων Πολυτεχνείου» Α.Μ. 8/15 και ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Τμήματος οδού Ηρώων Πολυτεχνείου» Α.Μ. 8/15.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει επτά (7) νέες εργασίες, οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν για την λειτουργικότητα του έργου, και περιλαμβάνονται στο 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών (ΠΚΝΤΜΕ).

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων, και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις εργασίες, όπως:

- η αύξηση της ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας πλακοστρώσεων με έγχρωμες πλάκες έναντι των λευκών πλακών που υπήρχαν στην αρχική μελέτη.

- η αύξηση της ομάδας των ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ –ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, λόγω κυρίως αύξησης της ποσότητας των κολωνακίων, λόγω της ανάγκης τοποθέτησης περισσότερων κολωνακίων – εμποδίων, από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις των συγκεκριμένων άρθρων και ομάδων της μελέτης, καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των Απροβλέπτων του έργου.

1^ο ΠΚΝΤΜΕ

Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, η ανάγκη για την εκτέλεση των οποίων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες αυτές είναι οι εξής:

- 1) Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα (1^ο ΠΝΤ/01). Αναφέρεται στην κατασκευή περιζωμάτων περιμετρικά των δένδρων για τον εγκιβωτισμό των πλακοστρώσεων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 732,78 €.
- 2) Τοποθέτηση στύλου πληροφοριακής πινακίδας από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα (1^ο ΠΝΤ/03). Αναφέρεται στην εργασία τοποθέτησης στύλων πληροφοριακών πινακίδων, που απαιτήθηκε να γίνουν στην έναρξη των εργασιών για την καλύτερη σήμανση του έργου. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 458,85 €.
- 3) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ορθ. διατομής 6x10 (1^ο ΠΝΤ/04). Αναφέρεται στην εργασία αποκαταστάσεως των υπαρχουσών υδρορροών επί των νέων πεζοδρομίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 672,34 €.
- 4) Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων έως και 30x30 (1^ο ΠΝΤ/05). Το άρθρο αναφέρεται στην εργασία κατασκευής νέων φρεατίων στις συνδέσεις των παλιών σωληνώσεων ομβρίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 250,32 €.
- 5) Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (1^ο ΠΝΤ/06). Αναφέρεται στην εργασία σύνδεσης του μεταφερόμενου φρεατίου υδροσυλλογής με τον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 108,17 €.
- 6) Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης (1^ο ΠΝΤ/07). Η εργασία αναφέρεται στην εργασία αποκατάστασης των διαρρεόντων σωληνώσεων ύδρευσης επί των πεζοδρομίων λόγω φθορών των σωληνώσεων. Το κόστος αυτής της εργασίας ανέρχεται σε 454,31 €.

Το συνολικό κόστος των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ, ανέρχεται σε 3.044,76 €.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των Απροβλέπτων του έργου.

Μειοψήφησαν οι κ. κ. Γ. Θωμάς και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **495/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 24/12/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.