



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **23ης/2016** Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **474/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού  
Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού)  
του έργου με τίτλο: "Έργα  
συντήρησης και επισκευών Αθλητικών  
χώρων Δήμου Χαλανδρίου", (Α.Μ.  
5/2015)**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **34964/23-11-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **26**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Κάππος, Α. Καζάνη, Ι. Λαδόπουλος και Μ. Ανδριανάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κ. Ανδρικόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Ν. Πράσσοι και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Π. Αναστασιάδης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου, Π. Λαμπρόπουλος και Π. Τζούρας.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη, Μ. Λοτσάρη και Α. Καζάνη και πριν τη συζήτηση του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου η οποία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **27<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 34938/23-11-2016 εισήγηση των Τμημάτων Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. Την υπ' αριθμ. 260/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.650,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: ΩΕ1ΟΩΗΔ-Ζ84) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ002709196, 16-4-2015).

β. Τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 12/05/2015, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία MSKAT (Μάρδας Β.- Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 400/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: Ω45ΝΩΗΔ-6Ρ7).

δ. Την υπ' αριθμ. 21774/ 29-7-2015 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος.

ε. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 29/07/2016.

στ. Την υπ' αριθμ. 74/9-3-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 7Χ8ΔΩΗΔ-ΙΚΤ).

ζ. Την υπ' αριθμ. 290/ 27-7-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση παράτασης του εν θέματι έργου διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι την 29/10/2016 (ΑΔΑ: Ω310ΩΗΔ-Ρ7Ζ)

η. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 145601/14-9-2016 έγκριση από το ΣΔΕΠΑ του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου, βάσει της υπ' αριθμ. 4ης γνωμοδότησης του ΣΔΕΠΑ, 11η συνεδρίαση, 8-9-2016.

θ. Την υπ' αριθμ. 347/21-9-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου, εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ. (ΑΔΑ: 6ΕΞ9ΩΗΔ-ΦΓΝ)

ι. Την από 3-11-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

κ. Την από 16-11-2016 θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τελική επιμέτρηση εργασιών.

λ. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών χώρων, οι οποίες χρήζουν άμεσης υλοποίησης για να διευκολύνουν τη λήψη της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων "Ν. Πέρκιζας", "Μ. Παπαδάκης" και "Π. Παπαγιαννόπουλος", από την Επιτροπή Αδειοδότησης Αθλητικών Χώρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας.

**2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ) - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, συντάσσεται με την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου, βάσει της από 16-11-2016 θεωρημένης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τελική επιμέτρηση εργασιών, ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

**3. Οικονομικό αντικείμενο 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)**

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% που είναι 71.412,72 Ευρώ, τη δαπάνη απροβλέπτων που είναι 0,00 Ευρώ, τις απολογιστικές εργασίες που είναι 4.000,00 Ευρώ, τις κατ' αποκοπή εργασίες που είναι 10.900,00 Ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 86.312,72 Ευρώ και είναι ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 23% και 24% 19.896,92 Ευρώ.

Η τελική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 24% ανέρχεται στο ποσό των 106.209,64 Ευρώ < 107.903,84 Ευρώ (ως σύμβαση) ήτοι είναι ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3<sup>ου</sup> ΑΠΕ) - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, του έργου με τίτλο: "Έργα Συντήρησης κα επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου" (Α.Μ. 5/2015).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3<sup>ου</sup> ΑΠΕ) - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, του έργου με τίτλο: "Έργα Συντήρησης κα επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου" (Α.Μ. 5/2015) προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **474/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 01/12/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.