



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **28ης/2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **576/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε. –
Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο:
“Διαμόρφωση υποδομής
αγωνιστικού χώρου στο Αθλητικό
Κέντρο Ν. Πέρκιζας”, Α.Μ. 9/2017**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **28^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **43848/24-11-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **40**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Α Π Ω Ν

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο κ. Κ. Αγγελής.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **13^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 43584/23-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ.
3. Χρονολογία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 07/9/2017.
4. Με την απόφαση 440/2017 της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ"» στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 36% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 31.111,74 € πλέον ΦΠΑ.
5. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 07-07-2017 για συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 38.578,56€ με το ΦΠΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3α του Ν. 4412 /2016 για να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών που απαιτήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων κατά την κατασκευή του έργου. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει στον παρών ΑΠΕ - Τακτοποιητικό καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και οφείλεται στο γεγονός ότι οι ποσότητες εργασιών δεν είχαν προμετρηθεί στην μελέτη κατασκευής του έργου.

Το σύνολο των εργασιών στον Προϋπολογισμό του έργου αποτελεί μία ομάδα και δεν περιλαμβάνει ποσότητες, αφού σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν 4412/16, λόγω της φύσης του έργου, που αφορά σε εργασίες συντήρησης, επισκευών, βελτιώσεων, με δυσκολία προμέτρησης μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών. Ως εκ τούτου δεν έχουμε χρήση επί έλασσον δαπανών με την μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη και με τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Κατά συνέπεια μεταβολές ποσοτήτων ανά άρθρο εργασιών της μελέτης δεν υφίσταται.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός δεν υπερβαίνει την δαπάνη της αρχικής σύμβασης αντίθετα παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 16,87 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε αναλυτικά είναι:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	22.631,61	26.012,04	3.380,44
ΓΕ & Ε.Ο 18%	4073,68	4.682,16	608,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	26.705,29	30.694,20	3.988,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.005,79	0,00	-4005,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	30.711,08	30.694,20	-16,87
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,66	0,66	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	400	400,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	31.111,74	31.094,86	
ΦΠΑ 24%	7466,82	7.462,76	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.578,56	38.557,62	

- ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή ο 1^{ος} Α.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 156 του άρθρου 53 του Ν 4412/16 με σκοπό να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών που απαιτήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων κατά την κατασκευή του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και δεν τροποποιήθηκε το βασικό σχέδιο του έργου. Αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού. Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών.

Η εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π έγινε με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ"» είναι συνολικής δαπάνης ποσού εργασιών 31.094,86 €, πλέον Φ.Π.Α. 7.462,76 €, ήτοι συνολικού ποσού 38.557,62 € και δεν προκαλείται μεταβολή στην αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού, συνολικής δαπάνης 38.557,62 € (με ΦΠΑ) ο οποίος δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη εργασιών του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Επισυνάπτονται:

1. Αιτιολογική έκθεση.
2. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1) την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού, συνολικής δαπάνης 38.557,62 € (με ΦΠΑ) ο οποίος δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη εργασιών του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός δεν υπερβαίνει την δαπάνη της αρχικής σύμβασης αντίθετα παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνη κατά 16,87 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ"» είναι συνολικής δαπάνης ποσού εργασιών 31.094,86 €, πλέον Φ.Π.Α. 7.462,76 €, ήτοι συνολικού ποσού 38.557,62 € και δεν προκαλείται μεταβολή στην αρχική σύμβαση.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης και Π. Τζούρας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **576/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 01/12/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ –
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ
Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ
Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.