



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **24ης/2014 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **279/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} και Τακτοποιητικού
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
«Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων»
Α.Μ. 15/13**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **13^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **27597/07-11-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **37**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη, πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος.

Μεταβολές:

Α. Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Ψήφισμα για το Πολυτεχνείο, 2. Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην παλλαϊκή κινητοποίηση στις 27/11/2014, 3. Έγκριση Πρακτικού Γ' επιλογής εγγραφών νηπίων για το σχολικό έτος 2014-2015, 4. Τροποποίηση όρου της υπ' Α.Π. 19932/20-08-2014 σύμβασης για τον έλεγχο ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου Ο.Ε. 2013, 5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και 6. Έγκριση πρακτικού καταστροφής αναλώσιμων υλικών του ΚΑΠΗ Κ. Χαλανδρίου για το έτος 2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, και 6^{ου} θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο και 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Β. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος ως 1^ο θέμα, του 28^{ου} ως 2^ο, του 1^{ου} ως 3^ο, του 2^{ου} ως 4^ο, του 3^{ου} ως 5^ο, του 4^{ου} ως 6^ο, του 5^{ου} ως 7^ο, του 6^{ου} ως 8^ο, του 7^{ου} ως 9^ο, του 8^{ου} ως 10^ο, του 9^{ου} ως 11^ο, του 10^{ου} ως 12^ο, του 11^{ου} ως 13^ο, του 12^{ου} ως 14^ο, του 13^{ου} ως 15^ο, του 14^{ου} ως 16^ο, του 15^{ου} ως 17^ο, του 16^{ου} ως 18^ο, του 17^{ου} ως 19^ο, του 18^{ου} ως 20^ο, του 19^{ου} ως 21^ο, του 20^{ου} ως 22^ο, του 21^{ου} ως 23^ο, του 22^{ου} ως 24^ο, του 23^{ου} ως 25^ο, του 24^{ου} ως 26^ο, του 25^{ου} ως 27^ο και του 26^{ου} ως 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Γ. Μετά από πρόταση της Προέδρου, αποσύρθηκε το 21^ο και 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **26^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 27580/7-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων» Α.Μ. 15/13, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου καλύπτονται και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	36.668,70	37.693,12	1.024,42
ΓΕ & ΟΕ 18%	6.600,37	6.784,76	184,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.490,48	0	-3.490,48
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7,01	7,01	0,00
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.833,44	4.115,11	2.281,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	48.600,00	48.600,00	0,00
ΦΠΑ 23%	11.178,00	11.178,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.778,00	59.778,00	0,00

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, παρουσιάζει:

Αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 1.024,42€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ & ΟΕ κατά 184,39€, αύξηση της αποζημίωσης των αρχαιολογικών εργασιών κατά 2.281,67€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 3.490,48€.

Τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται ως εξής:

- Η αύξηση της αρχαιολογικής δαπάνης από 1.833,44 ευρώ σε 4.115,11 ευρώ δηλαδή κατά 2.281,67 ευρώ παραπάνω, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και περισσεύουν 3.490,48-2.281,67=1.208,81 ευρώ στα απρόβλεπτα.
- Τα «επί πλέον» που απαιτούνται ανέρχονται στο ποσό των 6.890,87 ευρώ, ενώ τα «επί έλαττον» που εξοικονομούνται ανέρχονται στο ποσό των 5.682,06 ευρώ. Μέρος των «επί πλέον» καλύπτονται από τα εναπομένοντα απρόβλεπτα ήτοι 1.208,81. Έτσι χρησιμοποιούνται όλα τα απρόβλεπτα.

Το υπόλοιπο ποσό των «επί πλέον» ήτοι 6.890,87-1.208,81=5.682,06 ευρώ καλύπτεται από τα «επί έλαττον».

Το τελικό ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε 59.778,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 8198/28-3-2014, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. την Τεχνική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
5. το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο,

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Α.Μ.15/13, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Α.Μ.15/13, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, παρουσιάζει:

Αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 1.024,42€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ & ΟΕ κατά 184,39€, αύξηση της αποζημίωσης των αρχαιολογικών εργασιών κατά 2.281,67€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 3.490,48€.

Τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται ως εξής :

- Η αύξηση της αρχαιολογικής δαπάνης από 1.833,44 ευρώ σε 4.115,11 ευρώ δηλαδή κατά 2.281,67 ευρώ παραπάνω, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και περισσεύουν 3.490,48-2.281,67=1.208,81 ευρώ στα απρόβλεπτα.
- Τα «επί πλέον» που απαιτούνται ανέρχονται στο ποσό των 6.890,87 ευρώ, ενώ τα «επί έλαττον» που εξοικονομούνται ανέρχονται στο ποσό των 5.682,06 ευρώ. Μέρος των «επί πλέον» καλύπτονται από τα εναπομένοντα απρόβλεπτα ήτοι 1.208,81. Έτσι χρησιμοποιούνται όλα τα απρόβλεπτα.

Το υπόλοιπο ποσό των «επί πλέον» ήτοι 6.890,87-1.208,81=5.682,06 ευρώ καλύπτεται από τα «επί έλαττον».

Το τελικό ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε 59.778,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη.

Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **279/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 20/11/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.