



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **24ης/2014 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **281/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} και Τακτοποιητικού
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
«Διανοίξεις οδών - εφαρμογή
ρυμοτομικού» Α.Μ.11/13**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **13^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **27597/07-11-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **37**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη, πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος.

Μεταβολές:

Α. Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Ψήφισμα για το Πολυτεχνείο, 2. Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην παλλαϊκή κινητοποίηση στις 27/11/2014, 3. Έγκριση Πρακτικού Γ' επιλογής εγγραφών νηπίων για το σχολικό έτος 2014-2015, 4. Τροποποίηση όρου της υπ' Α.Π. 19932/20-08-2014 σύμβασης για τον έλεγχο ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου Ο.Ε. 2013, 5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και 6. Έγκριση πρακτικού καταστροφής αναλώσιμων υλικών του ΚΑΠΗ Κ. Χαλανδρίου για το έτος 2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, και 6^{ου} θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο και 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Β. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος ως 1^ο θέμα, του 28^{ου} ως 2^ο, του 1^{ου} ως 3^ο, του 2^{ου} ως 4^ο, του 3^{ου} ως 5^ο, του 4^{ου} ως 6^ο, του 5^{ου} ως 7^ο, του 6^{ου} ως 8^ο, του 7^{ου} ως 9^ο, του 8^{ου} ως 10^ο, του 9^{ου} ως 11^ο, του 10^{ου} ως 12^ο, του 11^{ου} ως 13^ο, του 12^{ου} ως 14^ο, του 13^{ου} ως 15^ο, του 14^{ου} ως 16^ο, του 15^{ου} ως 17^ο, του 16^{ου} ως 18^ο, του 17^{ου} ως 19^ο, του 18^{ου} ως 20^ο, του 19^{ου} ως 21^ο, του 20^{ου} ως 22^ο, του 21^{ου} ως 23^ο, του 22^{ου} ως 24^ο, του 23^{ου} ως 25^ο, του 24^{ου} ως 26^ο, του 25^{ου} ως 27^ο και του 26^{ου} ως 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Γ. Μετά από πρόταση της Προέδρου, αποσύρθηκε το 21^ο και 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **28^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 27577/7-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «Διανοίξεις οδών – εφαρμογή ρυμοτομικού» Α.Μ.11/13, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η δαπάνη του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τις υπόλοιπες απρόβλεπτες δαπάνες και τα επί έλαττον αφού έχουν γίνει οι ελεύθερες μετακινήσεις και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</i>	18.384,57	21.133,91	2.749,34
<i>ΓΕ & ΟΕ 18%</i>	3.309,22	3.804,10	494,88
<i>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</i>	3254,07	0	-3.254,07
<i>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</i>	255,39	255,39	0,00
<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	25.203,25	25.193,39	-9,86
<i>ΦΠΑ 23%</i>	5.796,75	5.794,48	-2,27
<i>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</i>	31.000,00	30.987,87	-12,13

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, αναλύεται ως εξής:

1^{ov}: Απρόβλεπτα: 3.254,07€

2^{ov}: Νέα τιμή: 1.668,66€ που αφαιρώντας την έκπτωση 38% έχω 1.034,57€ και προσθέτω το Γ.Ε. & Ο.Ε. 186,22€, επομένως συνολικά έχω 1.220,79€ δαπάνη εργασίας για τη νέα τιμή.

3^{ov}: Νέα τιμή από απρόβλεπτα: 3.254,07-1.220,79=2.033,28€ απρόβλεπτα που απομένουν.

4^{ov}: Με τα υπόλοιπα απρόβλεπτα καλύπτονται μέρος των επί πλέον που είναι 13.656,25 - νέα τιμή = 13.656,25-1.220,79=12.435,46€ άρα 12.435,46-2.033,28=10.402,18€.

5^{ov}: Τα υπόλοιπα επί πλέον καλύπτονται από τα επί έλαττον δηλαδή 10.402,18-10.412,05= - 9,86€ άρα περισσεύουν 9,86€ που μειώνουν τη σύμβαση κατά 9,86€ πλέον ΦΠΑ 2,27€ (σύνολο 9,86€+2,27€=12,13€).

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ μειώνεται η συμβατική δαπάνη κατά 12,34€

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 8198/28-3-2014, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. την Τεχνική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
5. το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο,

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΟΔΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ» Α.Μ.11/13, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΟΔΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ» Α.Μ.11/13, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, αναλύεται ως εξής:

1^{ov}: Απρόβλεπτα: 3.254,07€

2^{ov}: Νέα τιμή: 1.668,66€ που αφαιρώντας την έκπτωση 38% έχω 1.034,57€ και προσθέτω το Γ.Ε. & Ο.Ε. 186,22€, επομένως συνολικά έχω 1.220,79€ δαπάνη εργασίας για τη νέα τιμή.

3^{ov}: Νέα τιμή από απρόβλεπτα: 3.254,07-1.220,79=2.033,28€ απρόβλεπτα που απομένουν.

4^{ov}: Με τα υπόλοιπα απρόβλεπτα καλύπτονται μέρος των επί πλέον που είναι 13.656,25 - νέα τιμή = 13.656,25-1.220,79=12.435,46€ άρα 12.435,46-2.033,28=10.402,18€.

5^{ov}: Τα υπόλοιπα επί πλέον καλύπτονται από τα επί έλαττον δηλαδή 10.402,18-10.412,05= - 9,86€ άρα περισσεύουν 9,86€ που μειώνουν τη σύμβαση κατά 9,86€ πλέον ΦΠΑ 2,27€ (σύνολο 9,86€+2,27€=12,13€).

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ μειώνεται η συμβατική δαπάνη κατά 12,34€.

Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **281/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 20/11/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.