



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **225/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων», Α.Μ. 27/2010

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **4^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **15360/29-05-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **30**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Χ. Κασίμης και Π. Αναστασιάδης.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψήφιση του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής.

Μεταβολές: Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 2^ο και 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 14983/28-05-15 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την με αρ. 3086/25-02-2011 σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του αναδόχου «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

β) το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από Τακτικά Έσοδα του Δήμου Χαλανδρίου.
- Το Έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 27/2010 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο εργασιών	=	66.995,00 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	18.758,60 €
Απρόβλεπτα 15%	=	11.807,38 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	22.439,02 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	120.000,00 €

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 23/11/2010 και με την 587/2010 απόφαση της Δημοπρασιακής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Στις 25/02/2011 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Σύνολο εργασιών	=	63.645,25 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	17.820,67 €
Απρόβλεπτα 15%	=	11.217,00 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	21.317,07 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	114.000,00 €

- Με την 3086/25-02-2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Βλάσιος Βαμβακάς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με την υπ' αριθμ. 292/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε ορισμένες συμβατικές εργασίες, όπως και την πρόβλεψη αναθεώρησης η οποία δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 117.690,00 €, δηλαδή ο συμβατικός προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 3.690,00 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.
Με την υπ' αριθμ. 59/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, ο οποίος δεν μεταβάλλεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 117.690,00 €.

Με την υπ' αριθμ. 162/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου που περιλαμβάνει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, όπως προκύπτει από την τελική επιμέτρηση του έργου και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 117.400,21 €, ο οποίος μειώνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 289,79 €.

Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ είναι:

Σύνολο εργασιών	=	72.382,68 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	20.267,15 €
Απρόβλεπτα 15%	=	0,00 €
Αναθεώρηση	=	2.797,49 €
Φ.Π.Α. 23%	=	21.952,88 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	117.400,21 €

- Την 21/05/2012 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου, κ. Μαρίας Ασπρογέρακα.
- γ) την με αρ. 15/28-01-15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του ανωτέρω έργου.
- δ) το από 08-05-2015 συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων», Α.Μ. 27/2010.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων», Α.Μ. 27/2010, ως κατωτέρω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογεγραμμένοι:

- 1) **Τούμπη Βασιλική**, Μηχανικός Παραγωγής ΠΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 2) **Υψηλάντη Άννα**, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου ΠΕ Χαλανδρίου
- 3) **Λυμπεράτος Γεράσιμος**, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου
- 4) **Δρακονταειδή Ανδρομάχη**, Τεχνολόγος Μηχανικός ΕΥΔΑΠ

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την **15/28-01-2015** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μεταβήκαμε σήμερα την ...8/5/15..... στο έργο μαζί με τον ανάδοχο *Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και ΣΙΑ Ο.Ε.* και τον επιβλέποντα Μηχανικό κ. **Βαμβακά Βλάσιο** και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Ολογράφως	Αριθμητικώς
1.	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	Κυβικά μέτρα	1.1	Εξακόσια σαράντα δύο	642,00

2.	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	Κυβικά μέτρα	1.2	Διακόσια ενενήντα πέντε	295,00
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Ολογράφως	Αριθμητικώς
3.	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	Μέτρα μήκους	1.3	Διακόσια ενενήντα εννέα και πενήντα	299,50
4.	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.	Κυβικά μέτρα	1.4	Μηδέν	0,00
5.	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης ανω των 50 cm.	Κυβικά μέτρα	1.5	Επτακόσια ογδόντα και σαράντα δύο	780,42
6.	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	Τετραγωνικά μέτρα	1.6	Διακόσια εννέα	209,00
7.	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	Τετραγωνικά μέτρα	2.1	Εξήντα ένα	61,00
8.	Αποξήλωση κράσπεδων πρόχυτων ή μη	Μέτρα μήκους	2.2	Εκατόν σαράντα	140,00
9.	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	Τετραγωνικά μέτρα	2.3	Τριακόσια τριάντα οκτώ και δέκα	338,10
10.	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	Τετραγωνικά μέτρα	2.4	Εξήντα τρία	63,00
11.	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυροδεμα πάχους 10cm	Τετραγωνικά μέτρα	2.5	Δεκατέσσερα	14,00
12.	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41 Dεσ=125mm	Μέτρα μήκους	3.1	Τετρακόσια ένα και ενενήντα έξι	401,96

13.	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41 Dεσ=200mm	Μέτρα μήκους	3.2	Πενήντα επτά	57,00
14.	Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμ. Φ250/125	Τεμάχια	3.3	Εβδομήντα δύο	72,00
15.	Φρεάτια προσαρμογής	Τεμάχια	3.4	Εβδομήντα τρία	73,00
16.	Φρεάτια Επίσκεψης	Τεμάχια	3.5	Πέντε	5,00

Παρατηρήσεις:

1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την **27/10** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α..

2. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 587/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 5%

3. Υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 3086 εργολαβικό συμφωνητικό για 114.000,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2011. Η προθεσμία του έργου ήταν 12 (δώδεκα) μήνες και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου του 2012. Με την υπ' αριθμ. 70/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά 2 (δύο) μήνες, ήτοι έως 25 Απριλίου 2012. Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία 25-04-2012. Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τις 117.400,21 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

4. Με την απόφαση 292/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε..

5. Με την απόφαση 59/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε..

6. Με την απόφαση 162/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός).

Με την παραπάνω εργολαβία έγινε κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών με αγωγούς ακαθάρτων σε διάφορες οδούς του Δήμου Χαλανδρίου και κατασκευάστηκαν τμήματα αγωγών.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

7. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Επιτροπή Παραλαβής**Ο Ανάδοχος****Ο Επιβλέπων**

1. **Τούμμη Βασιλική**

Ι.Δ. Χρυσοσπάθης κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Βαμβακάς Βλάσιος

2. **Υψηλάντη Άννα**

3. **Λυμπεράτος Γεράσιμος**

4. **Δρακονταειδή Ανδρομάχη**

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **225/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 09/06/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.