



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **28ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **400/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ.
12/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30196/16-10-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα και Μ. Ανδριανάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα και Α. Καζάνη, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας και πριν τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **14^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 29976/15-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 12/ 2014 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού **200.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 811/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη την 13/1/2015.
4. Με τις 32/2015 & 128/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας και η κατακύρωση του διαγωνισμού.
5. Ανάδοχος ανεδείχθη η ατομική εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης **12%**.
6. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 6288/17-3-2015 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού **176.000,00€** (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ& ΟΕ, Απρόβλεπτων και Αναθεώρησης) , με προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες.
7. Με το από υπ' αριθμ. 6289/17-03-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του έργου η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή, Πολιτικός Μηχανικός.
8. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 25.7312.67 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου καλύπτονται **και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.**

Συγκεκριμένα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</i>	119.093,07	135.030,98	15.937,91
<i>ΕΚΠΤΩΣΗ 12%</i>	-14.291,17	-16.203,72	-1.912,55
<i>ΣΥΝΟΛΟ</i>	104.801,90	118.827,26	14.025,36
<i>ΓΕ & ΟΕ 18%</i>	18.864,34	21.388,91	2.524,56
<i>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</i>	18.549,94	2.000,00	-16.549,94
<i>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</i>	873,25	873,25	0,00
<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	143.089,43	143.089,43	0,00
<i>ΦΠΑ 23%</i>	32.910,57	32.910,57	0,00
<i>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</i>	176.000,00	176.000,000	0,00

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, παρουσιάζει:

Αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 15.937,91€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ&ΟΕ κατά 2.524,56€ και μείωση των απρόβλεπτων κατά 16.549,94€.

Τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται ως εξής :

- Σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΠΕ τα «επί πλέον» που απαιτούνται, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και επιπλέον των Γ.Ε+Ο.Ε 18% ανέρχονται στο ποσό των 45.622,59 ευρώ, ενώ τα «επί έλαττον» που εξοικονομούνται ανέρχονται στο ποσό των 29.072,66 ευρώ. Μέρος των «επί πλέον» καλύπτονται από τα «επί έλαττον» ήτοι 29.072,66 ευρώ και τα υπόλοιπα δηλαδή $45.622,59 - 29.072,66 = 16.549,94$ ευρώ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Άρα τα απρόβλεπτα μειώνονται κατά 16.549,94 ευρώ και περισσεύουν 2.000,00 ευρώ ($18.549,94 - 16.549,94 = 2.000,00$)

Το τελικό ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε 176.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη του έργου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 6288/17-3-2015, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. την Τεχνική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
5. το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο,

Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Α.Μ.12/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Α.Μ.12/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη του έργου.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης και Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **400/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 23/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.