



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 – 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **7ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **97/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου: «Κατασκευή
περίφραξης σε δημοτικούς χώρους»
Α.Μ. 9/14**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **12^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:30** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5380/06-03-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 40 μελών και όχι 41, λόγω παραίτησης της δημοτικής συμβούλου της παράταξης 'Αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου - Δημοτική Συνεργασία' κ. Ναταλίας Αγγελοπούλου, βρέθηκαν παρόντα 35.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Κόσσυβας και Σ. Καραμολέγκος, πριν τη συζήτηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά και πριν την ψήφιση του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου επί του **14^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 5355/06-03-2015 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους', Α.Μ. 9/14 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

A. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 9/2014 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού **30.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 354/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Με την υπ' αριθμό 435/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε μειοδότης η **ΕΔΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ** με ποσοστό έκπτωσης **55%**.
4. Με την Α.Π. 36378/27331/14-07-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της 435/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
5. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. 18890/30-07-2014 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού **13.500,00 €** (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτων), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύο (2) μήνες.
6. Με την Α.Π. 305/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά 60 ημέρες.
7. Με το υπ' αρ. πρωτ. 18895/30-07-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου η κα Παπαδοπούλου Γεωργία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6.
8. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 30.7336.42 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).

B. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν τη μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή περίφραξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου.

Γ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν ύστερα από τα επιμετρητικά στοιχεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
- την απορρόφηση της δαπάνης μέρους των απροβλέπτων δαπανών

Η δαπάνη του 1^ο Α.Π.Ε. καλύπτεται από τα επί έλαττον και από μέρος των απρόβλεπτων **και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.**

Συγκεκριμένα:

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δαπάνη εργασιών:	6432,08	6689,70	257,62
ΓΕ & ΟΕ 18%:	1157,77	1204,15	46,38
Απρόβλεπτα:	1135,76	831,76	304,00
Κατ' αποκοπή:	2250	2250	0,00
Σύνολο προ ΦΠΑ:	10975,61	10975,61	0,00
ΦΠΑ 23%:	2524,39	2524,39	0,00
Τελικό Σύνολο:	13500	13500	0,00

Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 1ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη για να καλυφθούν οι επί πλέον ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνονται μέρος των απροβλέπτων και συγκεκριμένα 304,00 €.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δε μεταβάλλεται η αρχική σύμβαση, καθώς βρίσκεται σε ισοζύγιο με αυτή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 18890/30-07-2014 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,\
4. την Τεχνική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
5. το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο,

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» Α.Μ. 9/14 για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου 'Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους' Α.Μ. 9/14 για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **97/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/03/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ
Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.