



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **10ης/2016 Συνεδρίασης**  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **214/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες ασφαλοστρώσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών», Α.Μ. 7/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **8<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **15885/01-06-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **27**.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Λαδόπουλος, Ν. Πανταζής και Π. Αναστασιάδης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος και Ε. Ανδρεόπουλος.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησε ο κ. Γ. Κουράσης, πριν τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ.

Καρατζά, πριν την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας και πριν την ψηφοφορία του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης.

**Μεταβολές:** Μετά από πρόταση της Προέδρου το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **25<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 15676/01-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Με την με αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.996,20 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333,41 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου
2. Οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας και η ψήφιση πίστωσης εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 292/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 06-05-2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 381/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του μειοδότη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ.
5. Υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό αξίας εργασιών 176.826,58€ πλέον Φ.Π.Α. 23% με ημερομηνία 31/07/2014.
6. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν έξι (6) μήνες από 31/07/2014 και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 31/01/2015. Με τις υπ' αριθμ. 14/2015, 118/2015 & 226/2015 αποφάσεις το έργο πήρε παράταση μέχρι 30/06/2015. Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία 30/06/2015.
7. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν ανήλθε στις 215.022,04 € με το Φ.Π.Α. 23% ήτοι είναι Μειωμένη κατά 2.474,65 € σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.
8. Η δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που εγκρίθηκαν με τις 342/2014 & 361/2015 Αποφάσεις του Δ.Σ Χαλανδρίου.
9. Την με αρ. 455/9-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή προσωρινής Παραλαβής του έργου,
10. Το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες ασφαλοστρώσης και διαμόρφωσης - διάνοιξης οδών» Α.Μ. 7/14.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης - διάνοιξης οδών» Α.Μ. 7/14, ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ –  
ΔΑΝΟΙΕΗΣ ΟΔΩΝ  
Α.Μ. 07/2014  
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000,00€ (με ΦΠΑ)

### Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

Οι υπογραφόμενοι

1. Μαρία Τσαμούταλη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος του Δήμου Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος Επιτροπής
2. Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Χαλανδρίου
3. Ευθύμιος Κουράσης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 455/09-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου, σήμερα την μαζί με τον ανάδοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ και τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Αντώνη Μαρακομιχελάκη, παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, στην

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Α/Α	ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	Ποσότητες Εγκεκριμένες 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>						
<b>ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	M3	1.1	225,19	225,19	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ: Διακόσια είκοσι πέντε & 19%
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος σε έδαφος γ-η με τη μεταφορά	M3	1.2	120,68	120,68	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ : Εκατόν είκοσι & 68%
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	MM	1.3	60,00	60,00	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Εξήντα & 00%
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	1.4	5,40	5,40	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ: Πέντε & 40%

<b>ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο	M3	1.8	30,06	30,06	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ: Τριάντα & 06%
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης κλπ με σκυρόδεμα C20/25	M3	NT-1	42,00	42,00	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ: Σαράντα δύο & 00%
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500c εκτός υπογείων έργων	ΚΙΛΑ	1.10	2.217,99	2.217,99	ΚΙΛΑ: Δύο χιλιάδες διακόσια δέκα επτά & 99%
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	MM	1.11	308,30	308,30	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τριακόσια οκτώ & 30%
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου	TEM	1.13	43,00	43,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Σαράντα τρία & 00%
<b>ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-150)	M3	1.14	50,36	50,36	ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ: Πενήντα & 36%
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπ.πάχους 0,10μ	M2	1.15	929,74	929,74	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εννιακόσια είκοσι εννέα & 74%
3	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	1.16	929,74	929,74	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εννιακόσια είκοσι εννέα & 74%
<b>ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						
1	Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	M2	1.18	8.747,98	8.747,98	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά & 98%
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	1.19	929,74	929,74	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εννιακόσια είκοσι εννέα & 74%
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	M2	1.24	10.417,23	10.417,23	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δέκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά & 23%
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	TON	NT-2	178,00	178,00	ΤΟΝΟΙ: Εκατόν εβδομήντα οκτώ & 00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με την με αριθ. **273/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.996,20 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333,41 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου
2. Οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας και η ψήφιση πίστωσης εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. **292/2011** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 06-05-2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ** με μέση τεκμαρτή έκπτωση **13,00%** επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **381/2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του μειοδότη **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ**.
5. Υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό αξίας εργασιών **176.826,58€** πλέον Φ.Π.Α. 23% με ημερομηνία **31/07/2014**.
6. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν έξι (6) μήνες από **31/07/2014** και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις **31/01/2015**. Με τις υπ'αριθμ. **14/2015, 118/2015 & 226/2015** αποφάσεις το έργο πήρε παράταση μέχρι **30/06/2015**. Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία **30/06/2015**.
7. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν ανήλθε στις **215.022,04 €** με το Φ.Π.Α. 23% ήτοι είναι **Μειωμένη** κατά **2.474,65 €** σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου .  
 Η δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που εγκρίθηκαν με τις **342/2014 & 361/2015** Αποφάσεις του Δ.Σ Χαλανδρίου.
8. Με την παραπάνω εργολαβία έγιναν εργασίες ανακατασκευής της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας οδών, όπου υπήρχαν εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας στις οδούς Οιδίποδος και Ιπποκράτους.
9. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα του έργου, κ. Αντώνη Μαρακομιχλάκη, εγκεκριμένης από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ./τος 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.
10. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή διότι δεν παρήλθε ο 15μηνος χρόνος εγγύησης της Ε.Σ.Υ..





Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Μαρία Τσαμούταλη
2. Άννα Υψηλάντη
3. Ευθύμιος Κουράσης.

Ο Ανάδοχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. Π.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παναγιώτης Αναγνωστάδης

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Αντώνης Μαρακομιχελάκης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **214/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 14/06/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ  
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.,  
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.