



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2016 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **277/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Τροποποίηση της με Α.Π. 27972/1-10-2015 σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο συνεργείο του Δήμου, λόγω αυξομείωσης των αρχικών ποσοτήτων της μελέτης**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **27<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **22019/22-07-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.

**Αποχωρήσεις:** Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, οι κ.κ. Κ. Αγγελής και Μ. Λοτσάρη προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και η κ. Ε. Νιώτη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου και Δ. Κάππος.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **15<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 21333/18-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει συνάψει την με Α.Π. 27972/01.10.2015 σύμβαση με την εταιρεία Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. αξίας 72.067,67 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο συνεργείο του Δήμου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμό 54/2015 μελέτης δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους **και υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων** ανά είδος μέσα στα πλαίσια της συμβατικής δαπάνης.

Από την Υπηρεσία διαβιβάστηκε το με Α.Π. 19259/30-06-2016 αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, με θέμα την τροποποίηση των ποσοτήτων (ανά ομάδα) της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, για τους λόγους όπως αναφέρονται και στην 54/2015 μελέτη της Υπηρεσίας:

- 1.** *Ο απόλυτος προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών καθίσταται αδύνατος, επειδή η προσμέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προμέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ' εκτίμηση βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας και αφορά στο σύνολο κάθε ομάδας ομοειδών οχημάτων / μηχανημάτων έργου. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχημάτων / μηχανημάτων έργου (π.χ. φίλτρα, λάμπες, μπαταρίες κλπ).*
- 2.** *Επειδή δεν μπορούν να προβλεφθούν οι βλάβες των οχημάτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν οι συμβατικές ποσότητες ανταλλακτικών που αναγράφονται στη σύμβαση και στην οικονομική προσφορά του αναδόχου χωρίς την τελική αλλαγή του συμβατικού ποσού με τροποποίηση της σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου».*
- 3.** Η διάθεση και η κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της. Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η αρχική σύμβαση περιλαμβάνει πέντε (5) Ομάδες και η πρόταση τροποποίησης της Υπηρεσίας αφορά μόνο τις Ομάδες 1, 2, και 4. Αναλυτικά:

<b>Ποσό αρχικής σύμβασης ανά Ομάδα:</b>	<b>Ποσό τροποποιημένης σύμβασης ανά Ομάδα:</b>
Ομάδα 1: 2.332,60 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 1: 2.327,10 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 2: 39.192,80 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 2: 39.134,60 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 3: 3.562,40 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 3: 3.562,40 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 4: 7.642,80 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 4: 7.471,80 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 5: 5.861,00 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 5: 5.861,00 € χωρίς ΦΠΑ

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους πίνακες όπου αποτυπώνονται και οι μεταβολές στον αριθμό των τεμαχίων ανά είδος και ανά Ομάδα.

Το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης είναι **58.591,60 €** πλέον ΦΠΑ 23% = 72.067,67 €, και το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 8.504,57 € πλέον ΦΠΑ 23% = 10.460,63 €.

Η αξία του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τις νέες διαμορφωθείσες ανάγκες (ανά Ομάδα) δεν ξεπερνά το αρχικό συμβατικό ποσό (ανά Ομάδα). Το συνολικό κόστος της τροποποιημένης Σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό **58.356,90 €** χωρίς ΦΠΑ.

Για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 25 παρ. 4) επισυνάπτεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα χρόνο ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1061/24.5.2016 της Γενικής Γραμματείας Εσόδων από 1/6/2016 ο Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό 24%. Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ στο υπόλοιπο ποσό της εν λόγω προμήθειας (8.504,57 € πλέον ΦΠΑ) είναι: 85,04 € και θα εγγραφεί μετά από αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του δήμου Ο.Ε. 2016.

8.504,57€ πλέον ΦΠΑ 23% = 10.460,63 €

8.504,57€ πλέον ΦΠΑ 24% = 10.545,67 €

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το με Α.Π. 19259/30-06-2016 αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης με θέμα την τροποποίηση των αρχικών ποσοτήτων (ανά ομάδα) της εν λόγω σύμβασης για τους λόγους, ως ανωτέρω αναφέρονται,

Τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου (άρθρο 25 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ) και

Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ),

η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση τροποποίησης της με Α.Π.27972/1.10.2015 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης, χωρίς όμως να ξεπερνά το αρχικό συμβατικό ποσό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα**

την τροποποίηση της με Α.Π.27972/01-10-2015 σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών, για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης, χωρίς όμως να ξεπερνά το αρχικό συμβατικό ποσό.

Η αρχική σύμβαση περιλαμβάνει πέντε (5) Ομάδες και η πρόταση τροποποίησης της Υπηρεσίας αφορά μόνο τις Ομάδες 1, 2, και 4. Αναλυτικά:

Ποσό αρχικής σύμβασης ανά Ομάδα:	Ποσό τροποποιημένης σύμβασης ανά Ομάδα:
Ομάδα 1: 2.332,60 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 1: 2.327,10 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 2: 39.192,80 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 2: 39.134,60 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 3: 3.562,40 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 3: 3.562,40 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 4: 7.642,80 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 4: 7.471,80 € χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 5: 5.861,00 € χωρίς ΦΠΑ	Ομάδα 5: 5.861,00 € χωρίς ΦΠΑ

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους πίνακες όπου αποτυπώνονται και οι μεταβολές στον αριθμό των τεμαχίων ανά είδος και ανά Ομάδα.

Το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης είναι **58.591,60 €** πλέον ΦΠΑ 23% = 72.067,67 €, και το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 8.504,57 € πλέον ΦΠΑ 23% = 10.460,63 €.

Η αξία του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τις νέες διαμορφωθείσες ανάγκες (ανά Ομάδα) δεν ξεπερνά το αρχικό συμβατικό ποσό (ανά Ομάδα). Το συνολικό κόστος της τροποποιημένης Σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό **58.356,90 €** χωρίς ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα χρόνο ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1061/24.5.2016 της Γενικής Γραμματείας Εσόδων από 1/6/2016 ο Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό 24%. Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ στο υπόλοιπο ποσό της εν λόγω προμήθειας (8.504,57 € πλέον ΦΠΑ) είναι: 85,04 € και θα εγγραφεί μετά από αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του δήμου Ο.Ε. 2016.

8.504,57€ πλέον ΦΠΑ 23% = 10.460,63 €

8.504,57€ πλέον ΦΠΑ 24% = 10.545,67 €

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **277/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/07/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
 ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,  
 ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
 ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,  
 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.