



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **19ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **380/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου: «Κατασκευή &
Επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων &
συμπληρωματικών εργασιών», Α.Μ.
13/2015**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **12^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **29576/07-10-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος, Α. Καζάνη και Ν. Πανταζής.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης, πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Κ. Φασίτσα, Α. Καζάνη και Θ. Βαρδουλάκης και πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Λοτσάρη και Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **26^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 29569/07-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία εκτελείται το έργο «Κατασκευή & Επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών».

Αφορά στην κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου, όπως στην οδό Αριάδνης και στην οδό Γαρδενίων στο Πάτημα Ι, όπου παρατηρούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Για την κατασκευή των αγωγών προβλέπονται τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 διατομών Φ100 εκ. για τους κεντρικούς αγωγούς και Φ 40 για τις συνδέσεις των κεντρικών αγωγών με τα φρεάτια υδροσυλλογής. Τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι τύπου 2ΦΥ δηλαδή με δύο σχάρες και δύο πλευρικές σχισμές και έχουν μελετηθεί με βάση την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή T110 σύμφωνα με την οποία η απόσταση μεταξύ των αποχετευτικών στομιών εξαρτάται από το ποσό των υδάτων εισροής, την αποχετευτική ικανότητα των στομιών εισροής και την κλίση. Σε περίπτωση κρασπεδόρειθρων η απόσταση μεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής είναι περίπου 20 έως 40 μ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- 1.** Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.
- 2.** Τη με αριθμό 13/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.
- 3.** Τη συνταχθείσα και εγκριθείσα, από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους 90.000,00 € η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 1166/19-11-2015.
- 4.** Το πρωτογενές αίτημα στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 15REQ003337625 19-11-2015.
- 5.** Τη με αρ. 854/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση των όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και της σχετικής πίστωσης ποσού 350.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.02 του προϋπολογισμού του Δήμου, με ΑΔΑ 6ΞΣΩΩΗΔ-07Α και καταχώριση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 15REQ003360684 24-11-2015 (εγκεκριμένο αίτημα).
- 6.** Τη με αρ. 953/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επ' ονόματι της εταιρείας ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 62% ΑΔΑ: ΩΤΘΨΩΗΔ-Θ1Σ
- 7.** Τη με αρ. πρωτ. 2224/840/12-02-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της 953/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
- 8.** Την υπ' αριθ. 6620/03-03-2016 **Σύμβαση** Κατασκευής Έργου ποσού **133.000,00 €** με ΦΠΑ.
- 9.** Με το αρ. πρωτ. 6625/3-3-2016 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίζονται Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου η κα Κρικοχωρίτη Πηγή Π.Μ. και ο κ. Βαμβακάς Σάκης Π.Μ Τ.Ε.
- 10.** Η **συμβατική συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι** οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης, δηλ. η περαίωση του έργου πρέπει να γίνει μέχρι την 03^η-11-2016.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και την τακτοποίηση των ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από:

- Την ακριβή επιμέτρηση των ποσοτήτων.
- Αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γαρδενίων, προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων.
- Την αλλαγή του Φόρου Προστιθέμενης αξίας από 23% σε 24%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικά οι προτεινόμενες δαπάνες του παρόντα 1^{ου} και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ και οι μεταβολές έχουν ως εξής:

Είδος Δαπάνης (€)	Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	Μεταβολή (€)
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	93.706,82	107.762,84	14.056,02
Απρόβλεπτα (15%)	14.056,02	0,00	-14.056,02
Σύνολο με απρόβλεπτα	107.762,84	107.762,84	0,00
Αναθεώρηση	367,24	367,24	0,00
Σύνολο με απρόβλεπτα και αναθεώρηση	108.130,08	108.130,08	0,00
Φ.Π.Α. (23%)	24.869,92		1.081,30
Φ.Π.Α. (24%)		25.951,22	
Γενικό Σύνολο	133.000,00	134.081,30	1.081,30

Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή:

1. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που συντάχθηκε περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
2. Όλες οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναφέρονται σε εγκεκριμένες εργασίες της αρχικής σύμβασης
3. Η εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών με την υπογραφή και έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.
4. Ο ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.
5. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης. όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
6. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
7. Δε χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
8. Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ).
9. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
10. Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2372/96 και το Π.Δ. 334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4), για την απορρόφηση των απροβλέπτων.
11. Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και
12. Η διαφορά, που έχει προκύψει σε σχέση με τη σύμβαση, αφορά το ποσό των 1.081,30 €, που προέρχεται από τη διαφορά Φ.Π.Α από 23% σε 24%, η οποία σύμφωνα με την Πράξη 66 & 67/2012 του Τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων και εφόσον αυτό έχει αναλωθεί, όπως στην περίπτωση μας, από τις εγγεγραμμένες για την εκτέλεση του έργου πιστώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή & Επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών» Α.Μ. 13/2015 που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή & Επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών» Α.Μ. 13/2015, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και την τακτοποίηση των ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν από:

- Την ακριβή επιμέτρηση των ποσοτήτων.
- Αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γαρδενίων, προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων.
- Την αλλαγή του Φόρου Προστιθέμενης αξίας από 23% σε 24%.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **380/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 18/10/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.