



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **22ης/2016 Συνεδρίασης**  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **442/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών) του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου, Α.Μ. 7/16**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **33350/10-11-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Ε. Νιώτη, Κ. Καρατζά και Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης και Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος και πριν τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Μ. Ανδριανάκης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **28<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 33127/10-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**A. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:**

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 7/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Με την με αριθ. 365/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 30.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 28/06/2016 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. Δημήτριος Ν. Σιουρδάκης με ποσοστό έκπτωσης 9,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 480/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 6/9/2016 με αρ. πρωτ. 25417 συνολικού ποσού 27.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων: 24% Φ.Π.Α., ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτων).
6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (8) μήνες ήτοι μέχρι την 6-5-2017.
7. Με το από 25427/6-9-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του Έργου ο κ. Βαμβακάς Βλάσιος Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

**B. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και περιλαμβάνει νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, αλλά δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην μελέτη, καθότι κατά τον χρόνο εκπόνησής της δεν ήταν γνωστές οι θέσεις των συνδέσεων που θα εντασσόταν στο έργο και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης. Η δαπάνη που προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε ώστε να περιλάβει πέντε (5) νέες εργασίες που είναι αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη του έργου. Συγκεκριμένα οι ως άνω εργασίες αφορούν:

1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων - Σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη
2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων - Σε εδάφη βραχώδη
3. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
4. Μεταφορά υλικών με τα χέρια
5. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

**Γ. Την οικονομική ανάλυση του έργου του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% ανέρχεται στο ποσό των 20.173,41€. Η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών από 2.864,39€ μειώνεται σε 1.842,72 ευρώ. Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 22.016,13 ευρώ και είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου. Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 24% : 5.283,87 ευρώ.

Η τελική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 27.300,00 ευρώ, ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 7/16.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 7/16.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και περιλαμβάνει νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, αλλά δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην μελέτη, καθότι κατά τον χρόνο εκπόνησής της δεν ήταν γνωστές οι θέσεις των συνδέσεων που θα εντασσόταν στο έργο και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης. Η δαπάνη που προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε ώστε να περιλάβει πέντε (5) νέες εργασίες που είναι αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη του έργου. Συγκεκριμένα οι ως άνω εργασίες αφορούν:

1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων – Σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη
2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων – Σε εδάφη βραχώδη
3. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
4. Μεταφορά υλικών με τα χέρια
5. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **442/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 18/11/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,  
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,  
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ  
Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.