



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **3ης/2016 Συνεδρίασης**  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **42/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού**  
**Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1<sup>ου</sup>**  
**Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών**  
**Μονάδας Νέων Εργασιών**  
**(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο:**  
**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, Α.Μ. 7/15»**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **3675/05-02-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Α. Αθανασούλη και Κ. Αγγελής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Α. Καζάνη.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη και πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Π. Τζούρας.

**Μεταβολές:** Μετά από πρόταση της Προέδρου το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. πρωτ. 3475/05-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 07/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν.

1. Με την υπ. αρ. 372/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 16/6/2015 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 50%.
3. Με την υπ. αρ. 470/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολήπτη «ΘΕΟΔΩΡΟ Δ. ΜΠΙΜΠΗ».
4. Με την υπ. αρ. 470/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολήπτη «ΘΕΟΔΩΡΟ Δ. ΜΠΙΜΠΗ».
5. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 08/01/2016.
6. Με την υπ. αρ. 4/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου παρατάθηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου μέχρι την 8<sup>η</sup>/03/2016.
7. Με το υπ' αριθμ. 25209/08-09-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας μηχανικός του έργου η κα. Αντωνίου Ελένη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
8. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 20.7325.02 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ)

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:**

##### **1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και πέντε νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν δε το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως αυτό προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Οι νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι:

##### **A.T. : NT1**

**Άρθρο 1.1 : ΟΙΚ 20.42-Α0 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100%

##### **A.T. : NT2**

**Άρθρο 1.2 : ΟΔΝ ΝΕΤ Β-2-Α Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχεριών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.**

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6087 100%

##### **A.T. : NT3**

**Άρθρο 1.3: ΗΜΧ 9408.40Ν Έλεγχος υπάρχοντος υπογείου δικτύου φωτισμού, και εύρεση βλαβών και καλωδιώσεων**

##### **A.T. : NT4**

**Άρθρο 1.4: ΗΛΜ 44.Χ2 Αγωγός γειώσεως 16τ.χ. χάλκινος, γυμνός, πλήρως τοποθετημένος**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ44 100%

**Α.Τ. : ΝΤ5****Άρθρο 1.5: ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.03.01 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ5 100%

Η ανάλυση αυτών φαίνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Η δαπάνη τους θα καλυφθεί **αποκλειστικά και μόνο** από τη δαπάνη των απροβλέπτων και όχι από «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου καθώς και το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

**1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	20.560,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	3.700,88 Ευρώ
Απρόβλεπτα	3.636,01 Ευρώ
Αναθεώρηση	557,95 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	28.455,29 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	6.544,72 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	35.000,01 Ευρώ

**2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	23.125,54 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	4.162,60 Ευρώ
Απρόβλεπτα	609,20 Ευρώ
Αναθεώρηση	557,95 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	28.455,29 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	6.544,72 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	35.000,01 Ευρώ

Ο παρόντας 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου, βρίσκεται δηλαδή σε ισοζύγιο.

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου ΑΠΕ έχουμε:

**1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη		ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ		
αφαιρείται έκπτωση 50%	1.351,40	1.351,40		-
	677,20	677,20		-
	<b>677,20</b>	<b>677,20</b>		-

**2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη		ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ		
αφαιρείται έκπτωση 50%	676,50	677,40		0,90
	338,26	338,70		0,45
	<b>338,25</b>	<b>338,70</b>		<b>0,45</b>

**3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη		ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ		
αφαιρείται έκπτωση 50%	39.093,00	42.236,50		3.143,50
	19.546,50	21.118,25		1.571,75
	<b>19.546,50</b>	<b>21.118,25</b>		<b>1.571,75</b>

**4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

<b>ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ</b>	<b>Συμβατική Δαπάνη</b>		
	<b>1<sup>ου</sup></b>	<b>ΑΠΕ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>
<b>αφαιρείται εκπτώση 49,02%</b>	0,00	1.985,79	1.985,79
	0,00	992,89	992,89
	<b>0,00</b>	<b>992,90</b>	<b>992,90</b>

Ο Έλεγχος των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής με Αρ. Πρ. 20204 Α.Πλ. 2547 την 1η-6-2005

- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ. Πρωτ.: Δ17α/08/158/ΦΝ437

- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ. Πρωτ.: Δ17γ/03/114/ΦΝ443

- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ. Πρωτ.: Δ17α/02/128/ΦΝ443

- Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008), άρθρο 57

- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013).

Από τους παραπάνω πίνακες (ομάδες εργασιών), προκύπτει ότι παρουσιάζονται αυξομειώσεις εντός των ομάδων. Μετά τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός αυτών γίνεται χρήση των επί έλαττον για να καλυφθούν τα επί πλέον **εντός της ίδιας ομάδας** σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και εφόσον καλύπτονται οι έλεγχοι που απαιτούνται για τη χρήση των «επί έλαττον» δαπανών. Μέρος των «επί πλέον που υπολείπονται να καλυφθούν, καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων. Συγκεκριμένα:

**1<sup>η</sup> ομάδα 0,00 €**

**2<sup>η</sup> ομάδα «επί πλέον» 0,45 €**

**3<sup>η</sup> ομάδα «επί πλέον» 1.571,75€**

**Ενώ η 4<sup>η</sup> ομάδα έχει διαμορφωθεί μόνο με τις νέες τιμές που είναι 992,90 €.**

Οι νέες αυτές τιμές, της 4<sup>η</sup> ομάδας, μαζί με το εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ Ο.Ε) 18 % καλύπτονται εξ' ολοκλήρου και υποχρεωτικά από τα απρόβλεπτα. Όσον αφορά στα επιπλέον των άλλων ομάδων και εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου «επί έλαττον» καλύπτονται μαζί με το εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ Ο.Ε) 18 % και αυτά από τα απρόβλεπτα.

Έτσι συνολικά:

Νέες τιμές (4 <sup>η</sup> ομάδα):	992,90 €
ΓΕ+ Ο.Ε, 18 %:	178,72 €
<b>Σύνολο:</b>	<b>1.171,62 €</b>

Επιπλέον (2 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> ομάδα):	1.572,20 €
ΓΕ+ Ο.Ε, 18 %:	282,99 €
<b>Σύνολο:</b>	<b>1.855,19 €</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.026,81 €**

Συνεπώς τα χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα είναι 3.026,81€ και τα αχρησιμοποιηθέντα είναι: (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης - χρησιμοποιηθέντα) = (3.636,01 € - 3.026,81 €) = 609,20 €

**Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :**

1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και τις τρεις νέες εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.

- 3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.
- 4) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων.
- 5) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.  
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.  
Δεν υπάρχουν μετακινήσεις δαπανών από μια «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών».
- 6) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού συντάχθηκε, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για:

1. την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, Α.Μ. 7/15, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου
2. την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- 1)** την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, Α.Μ. 7/15, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.
- 2)** την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Κ. Καρατζά και Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **42/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 16/02/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ  
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,  
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ  
Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,  
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ.