



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **4ης/2016 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **49/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού (όσον αφορά την αναθεώρηση) Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ. 8/13

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **17^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **4546/12-02-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα, και Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Ε. Ανδρεόπουλος και Θ. Βαρδουλάκης, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης, πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης και πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Κάππος και Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. πρωτ. 4345/11-02-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Το έργο εκτελείται σε βάρος ιδίων πόρων του Δήμου Χαλανδρίου
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 8/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλανδρίου.
3. Με την υπ. Αριθμ. 287/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Τελικός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΙΞΩΝΗ - Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. που πρόσφερε μέση έκπτωση 10,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ 471/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 06-11-2013 για συνολική δαπάνη €180.000,00 με Φ.Π.Α. 23%. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν έξι μήνες ήτοι μέχρι 6/05/2014 ενώ με την υπ' αριθμ. 162/14 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε παράταση έως τις 13/08/14.
7. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13/08/2014.
8. Με την υπ' αριθμ. 164/2014 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για δαπάνη 146.341,46€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 33.658,54€, ήτοι συνολικού ποσού 180.000,00€.
9. Με την υπ' αριθμ. 66/2015 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για δαπάνη 146.337,20€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 33.657,56€, ήτοι συνολικού ποσού 179.994,76€.
10. Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε με την υπ' αριθμ 24592/ 08-10-2014 αίτηση.

2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός (ΤΑΠΕ) συντάχθηκε, με βάση τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όπως καθορίζονται με το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» προκειμένου να μηδενίσει τη δαπάνη αναθεώρησης καθώς ο Ανάδοχος (με δήλωσή του) δεν έχει καμία απαίτηση επ' αυτής.

3. Τη δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικού

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. (ΤΑΠΕ) η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 176.465,34€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 32.997,58€ για Φ.Π.Α.23%.

Πιο συγκεκριμένα:

Στον 3^ο Α.Π.Ε. η αξία εργασιών μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 10%, του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% τη δαπάνη αναθεώρησης και το ΦΠΑ 23%, ανέρχεται στο ποσό 176.465,34€, και κλίνει σε μείωση κατά 3.534,66 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων» (Α.Μ. 8/13) συνολικής δαπάνης 176.465,34€ στην οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό 32.997,58€ για Φ.Π.Α.23%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων**» (Α.Μ. 8/13,) συνολικής δαπάνης 176.465,34€ στην οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό 32.997,58€ για Φ.Π.Α.23%.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός (ΤΑΠΕ) συντάχθηκε, με βάση τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όπως καθορίζονται με το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» προκειμένου να μηδενίσει τη δαπάνη αναθεώρησης καθώς ο Ανάδοχος (με δήλωσή του) δεν έχει καμία απαίτηση επ' αυτής.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **49/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 18/02/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ
Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π.