



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 – 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **8ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **144/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα (Τακτοποιητικού) του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»,
Α.Μ. 12/14**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **20^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11253/15-4-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **25**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός και Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη - Πισιμίσση και πριν τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας και πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης.

Μεταβολές: Λόγω απουσίας της Προέδρου, προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Κόσσυβας βάσει της υπ' αριθμ. 3/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από το 8^ο έως και το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προέδρευσε η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη - Πισιμίσση.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 9850/4-4-2016 εισήγηση του τμήματος έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 12/ 2014 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού **200.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 811/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη την 13/1/2015.
4. Με τις 32/2015 & 128/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας και η κατακύρωση του διαγωνισμού.
5. Ανάδοχος ανεδείχθη η ατομική εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης **12%**.
6. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 6288/17-3-2015 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού **176.000,00€** (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτων και Αναθεώρησης), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες.
7. Με το από υπ' αριθμ. 6289/17-03-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του έργου η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή, Πολτικός Μηχανικός.
8. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 25.7312.67 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ)
9. Με την υπ' αριθμ. 400/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου καλύπτονται **και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.**

Συγκεκριμένα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^ο ΑΠΕ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^ο ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	119.093,07	135.030,98	136.950,90	17.857,83	1.919,91
ΕΚΠΤΩΣΗ 12%	-14.291,17	-16.203,72	-16.434,11	-2.142,94	-230,39
ΣΥΝΟΛΟ	104.801,90	118.827,26	120.516,79	15.714,89	1.689,52
ΓΕ & ΟΕ 18%	18.864,34	21.388,91	21.693,02	2.828,68	304,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.549,94	2.000,00	6,38	-18.543,56	-1.993,63
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	873,25	873,25	873,25	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	143.089,43	143.089,43	143.089,43	0,00	0,00
ΦΠΑ 23%	32.910,57	32.910,57	32.910,57	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, παρουσιάζει:

Αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 15.714,89€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ&ΟΕ κατά 2.828,68€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 18.543,56€.

Τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται ως εξής:

- Σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΠΕ τα «επί πλέον» που απαιτούνται, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και επιπλέον των Γ.Ε+Ο.Ε 18% ανέρχονται στο ποσό των 47.616,23 ευρώ, ενώ τα «επί έλαττον» που εξοικονομούνται ανέρχονται στο ποσό των 29.072,66 ευρώ. Μέρος των «επί πλέον» καλύπτονται από τα «επί έλαττον» ήτοι 29.072,66 ευρώ και τα υπόλοιπα δηλαδή 47.616,23 - 29.072,66 = 18.543,57 ευρώ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Άρα τα απρόβλεπτα μειώνονται κατά 18.543,57 ευρώ και περισσεύουν 6,37 ευρώ (18.549,94 - 18.543,57 = 6,37)

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2ου ΑΠΕ συγκρινόμενος με τον 1^ο ΑΠΕ, παρουσιάζει:

Αύξηση της δαπάνης των εργασιών για «αποκατάσταση ασφαλιστικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων» κατά 1.689,52€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ&ΟΕ κατά 304,11€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 1.993,63€.

Τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται ως εξής :

- Σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΠΕ τα «επί πλέον» που απαιτούνται, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και επιπλέον των Γ.Ε+Ο.Ε 18% ανέρχονται στο ποσό των 1.993,63 ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν «επί έλαττον». Άρα τα «επί πλέον» καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Τα απρόβλεπτα που έχουν περισσέψει από τον 1^ο ΑΠΕ μειώνονται κατά 1.993,63 ευρώ και περισσεύουν 6,37 ευρώ (2.000 - 1.993,63 = 6,37), ποσό που αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό της μείωσης της σύμβασης, που περιλαμβάνεται στον παρόντα προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 6288/17-3-2015, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. την Τεχνική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
5. το γεγονός ότι ο 2^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο,

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Α.Μ.12/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Α.Μ.12/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **144/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 25/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,
ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΑΓΓΕΛΗΣ
Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Π., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.