



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **11ης/2017** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **215/2017**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ**  
**(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**  
**Εργασιών) του έργου: «Κατασκευή**  
**αγωγών αποχέτευσης και**  
**εξωτερικών διακλαδώσεων σε**  
**διάφορες περιοχές του Δήμου**  
**Χαλανδρίου», Α.Μ. 7/16**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **9<sup>η</sup>** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **14472/05-05-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε η κ. Χ. Μάζη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

**Αποχωρήσεις:** Πριν την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ν. Πράσσος ο οποίος προσήλθε ξανά πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη και πριν τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά.

**Μεταβολές:** Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 4 & 12 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **28<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 14355/05-05-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**A. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:**

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 7/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Με την με αριθ. 365/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 30.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 28/06/2016 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. Δημήτριος Ν. Σιουρδάκης με ποσοστό έκπτωσης 9,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 480/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 6/9/2016 με αρ. πρωτ. 25417 συνολικού ποσού 27.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων: 24% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων).
6. Με την αρ. απόφ. 442/2016 Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την 6-5-2017.
7. Με το από 25427/6-9-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του Έργου ο κ. Βαμβακάς Βλάσιος Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

**B. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, αλλά δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην Μελέτη, καθότι κατά τον χρόνο εκπόνησής της δεν ήταν γνωστές οι θέσεις των συνδέσεων που θα εντασσόταν στο έργο και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης.

Οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του μεγαλύτερου τμήματος του έργου όπως έχει κατασκευαστεί έως σήμερα.

**Γ. Την οικονομική ανάλυση του έργου του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% ανέρχεται στο ποσό των 21.978,64€. Η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών από 1.842,72€ μειώνεται σε 37.49€.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 22.016,13 ευρώ και είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου. Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 24% : 5.283,87 ευρώ.

Η τελική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 27.300,00 ευρώ, ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 7/16.

Η υπηρεσία έθεσε το θέμα υπόψη του Σώματος και ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επίσης υποβλήθηκαν συνημμένα :

1. Αιτιολογική έκθεση
2. 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 7/16. Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, αλλά δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην Μελέτη, καθότι κατά τον χρόνο εκπόνησής της δεν ήταν γνωστές οι θέσεις των συνδέσεων που θα εντασσόταν στο έργο και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης.

Οι ποσότητες των εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του μεγαλύτερου τμήματος του έργου όπως έχει κατασκευαστεί έως σήμερα.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **215/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 11/05/2017

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ  
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,  
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ  
Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,  
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,  
ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.