



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **11ης/2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **216/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ», Α.Μ. 15/2013**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **9^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **14472/05-05-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε η κ. Χ. Μάζη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ν. Πράσσος ο οποίος προσήλθε ξανά πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη και πριν τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 4 & 12 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **29^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 13616/25-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Η Μελέτη του έργου με αριθμό 15/2013, προϋπολογισμού 99.630,00€ (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Με την υπ' αριθμ. 631/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 14-01-2014 μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθμ. 62/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 28/03/2014 για ποσόν 59.778,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23%, ΓΕ&ΟΕ, Απροβλέπτων και Αναθεώρησης).
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 29/09/2014.
7. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 279/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2014.

Το Έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η Βεβαίωση Περαιώσής του φέρει ημερομηνία 29/09/2014. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 59.769,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΣΑΤΑ του Δήμου.

8. Την υπ. αριθμ. 39/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
9. το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου που επισυνάφθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», Α.Μ. 15/2013 και ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», Α.Μ. 15/2013, ως κατωτέρω:

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Οι υπογράφωντες:

- 1) **Χατζηγεωργίου Αγγελική**, Χημικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 2) **Αντωνίου Ελένη**, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 3) **Γερολυμάτος Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την αριθμ. **39/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, μεταβήκαμε σήμερα την ...06/04/2017... στο Έργο με τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε, κ. **Κωστόπουλο Νίκο** και την Επιβλέπουσα Μηχανικό κα. **Πηγή Κρικοχωρίτη** Πολιτικό Μηχανικός Π.Ε. και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1	ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Α.Τ. 1.01	3,00ΜΗΝ.
2	ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ	Α.Τ. 1.03	3,00ΜΗΝ.
3	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ	Α.Τ. 1.05	3,00ΜΗΝ.
4	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ Γ/Η	Α.Τ. 3.10.02.01	437,28Μ3
5	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧ.	Α.Τ. 3.11.02.01	109,32Μ3
6	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΚΤΥΩΝ	Α.Τ. 3.12	84,85Μ
7	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩΝ Γ/Η	Α.Τ. 3.17	28,65Μ3
8	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩΝ ΒΡΑΧ.	Α.Τ. 3.18.01	7,15Μ3
9	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Α.Τ. 4.01.01	0,23Μ3
10	ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ	Α.Τ. 4.04	8,47Μ2
11	ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	Α.Τ. 4.05	30,80Μ
12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ	Α.Τ. 4.09	212,68Μ2
13	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ	Α.Τ. 4.10	8,47Μ2
14	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΕΩΣ 50CM	Α.Τ. 5.05.01	34,47Μ3
15	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΠΑΧΟΥΣ ΑΝΩ 50CM	Α.Τ. 5.05.02	261,85Μ3
16	ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ	Α.Τ. 7.01	339,11Μ3
17	ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ	Α.Τ. 7.06	-
18	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	Α.Τ. 9.01	234,86Μ2
19	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	Α.Τ. 9.02	59,24Μ2
20	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C8/10	Α.Τ. 9.10.01	3,08Μ3

21	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15	A.T. 9.10.03	82,83Μ3
22	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	A.T. 9.10.04	39,32Μ3
23	ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ	A.T. 9.26	2096,74ΚΙΛ.
24	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	A.T. 11.01.01	988,00ΚΙΛ
25	ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	A.T. 11.02.01	6670,00ΚΙΛ
26	ΒΑΘΜΙΔΕΣ	A.T. 11.03	72,00ΚΙΛ.
27	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΕΡ. ΜΗΧ. ΚΑΤ.	A.T. 11.05.02	412,16ΚΙΛ.
28	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	A.T. 11.07.01	412,16ΚΙΛ.
29	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤ. ΚΑΤ.	A.T. 11.09	412,16ΚΙΛ
30	ΣΩΛΗΝΕΣ D400	A.T. 12.01.01.03	42,70Μ
31	ΣΩΛΗΝΕΣ D500	A.T. 12.01.01.04	54,70Μ
32	ΣΩΛΗΝΕΣ D600	A.T. 12.01.01.05	84,85Μ
33	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ	A.T. 16.01	18,00ΤΕΜ
34	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	A.T. 16.04	34,00Μ
35	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	A.T. B-33	64,68Μ2
36	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	A.T. B-34	34,08Μ2
37	ΜΟΝΩΣΗ	A.T. B-36	64,68Μ2

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Μελέτη του έργου με αριθμό 15/2013, προϋπολογισμού 99.630,00 € (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Με την υπ' αριθμ. 631/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 14-01-2014 μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθμ. 62/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 28/03/2014 για ποσόν 59.778,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23%, ΓΕ&ΟΕ, Απροβλέπτων και Αναθεώρησης)
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 29/09/2014.
7. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 279/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2014.

Το Έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η Βεβαίωση Περαιώσής του φέρει ημερομηνία 29/09/2014.

Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 59.769,39 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ του Δήμου.

Με την παραπάνω εργολαβία έγινε κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων, φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης στις οδούς Καρελά και Κονίσης του Δήμου Χαλανδρίου.

Η Επιτροπή Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κα. Πηγή Κρικοχωρίτη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπ' όψη τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και

τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 56 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος εγγύησης και συντήρησης του Έργου των 15 μηνών σύμφωνα με την Εργολαβική Σύμβαση.. Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Για τον Ανάδοχο
ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε

Η Επιβλέπουσα

Η Επιτροπή

α.

Κρικοχωρίτη Πηγή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χατζηγεωργίου Αγγελική
Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Κωστόπουλος Νίκος

β.

Αντωνίου Ελένη
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

γ.

Γερολυμάτος Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Χαλανδρίου

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **216/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 12/05/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ
Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,
ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.