



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: κ. ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **13ης/2017** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **276/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής
 και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»,
 Α.Μ. 12/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **6^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **18624/02-06-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Νταβίας και Π. Τζούρας, πριν τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Ν. Πράσσοις και Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Κατούφα και πριν την ψηφοφορία του 20^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου επί του **26^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. 18413/02-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.** Η Μελέτη του έργου με αριθμό 12/2014, προϋπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.
 - 2.** Με την υπ' αρ. 811/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
 - 3.** Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 13-01-2015 μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 - 4.** Το Πρακτικό της Δημοπρασίας και η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ. αρ. 32/2015 & 128/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 - 5.** Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 17/03/2015 για ποσόν 176.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23%, ΓΕ & ΟΕ, Απροβλέπτων και Αναθεώρησης).
 - 6.** Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 17/11/2015.
 - 7.** Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 400/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/10/2015.
 - 8.** Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 144/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/04/2016.
- Το Έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η Βεβαίωση Περαιώσής του φέρει ημερομηνία 17/11/2015. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 174.918,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ του Δήμου.
- 9.** Την υπ. αρ. 213/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
 - 10.** το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου.

η Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 12/2014 και ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 12/2014, ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» Α.Μ
12/14

Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29
Ταχ. Κώδικας: 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πληροφορίες: κα ΠΗΓΗ ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΤΗΛ: 213 2023972
FAX: 213 2023805

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Οι υπογράφωντες:

- 1) **ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ**, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 2) **ΧΩΡΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 3) **ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την αριθμ. **213/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, μεταβήκαμε σήμερα την ...31/05/2017... στο Έργο με τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας κ. **ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛΗ** και την Επιβλέπουσα Μηχανικό κα. **Πηγή Κρικοχωριτη** Πολιτικό Μηχανικός Π.Ε. και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω.

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Χαλανδρίου
Τεχνική Υπηρεσία

Δήμος Χαλανδρίου
Έργο: «Κατασκευή και
επισκευή αγωγών ομβρίων
υδάτων και συμπληρωματικών
εργασιών»
Αριθμός Μελέτης: 12/2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΑΤ 1.01
Από 1^ο ΠΠΑΕ : 02,00 μήνες
Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μήνες
Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μήνες Σύνολο : 02,00 μήνες

2. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΑΤ 1.03
Από 1^ο ΠΠΑΕ : 04,00 μήνες
Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μήνες
Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μήνες Σύνολο : 04,00 μήνες

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος ΑΤ 3.10.02.01
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ
Από 1^ο ΠΠΑΕ : 502,71 κμ
Από 2^ο ΠΠΑΕ : 94,48 κμ
Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ Σύνολο : 597,19 κμ

2. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος ΑΤ 3.11.02.01
βραχώδες.
Από 1^ο ΠΠΑΕ : 215,45 κμ
Από 2^ο ΠΠΑΕ : 26,03 κμ
Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ Σύνολο : 241,48 κμ

3. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων ΑΤ 3.12
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ
Από 1^ο ΠΠΑΕ : 39,00 μ
Από 2^ο ΠΠΑΕ : 22,50 μ
Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ Σύνολο : 61,50 μ

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
1. Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΑΤ 4.01
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 192,73 κμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 09,00 κμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ	
	Σύνολο : 201,73 κμ
2. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	ΑΤ 4.04
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 09,36 τμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τμ	
	Σύνολο : 09,36 τμ
3. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΑΤ 4.05
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 15,60 μ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ	
	Σύνολο : 15,60 μ
4. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΑΤ 4.09
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 488,20 τμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 1.330,20 τμ	
	Σύνολο : 1.818,40 τμ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΑΤ 5.05.01
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 65,29 κμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 06,84 κμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ	
	Σύνολο : 72,13 κμ
2. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΑΤ 5.05.02
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 341,48 κμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 32,49 κμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ	
	Σύνολο : 373,97 κμ

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

1. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΑΤ 7.01
Από 1 ^ο ΠΠΑΕ : 69,60 τμ	
Από 2 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τμ	
Από 3 ^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τμ	
	Σύνολο : 69,60 τμ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπτύκνωση και AT 9.10.03
 συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα
 κατηγορίας C12/15

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 336,59 κμ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 36,08 κμ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ
 Σύνολο : 372,67 κμ

2. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπτύκνωση και AT 9.10.04
 συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα
 κατηγορίας C16/20

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 16,56 κμ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κμ
 Σύνολο : 16,56 κμ

3. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού AT 9.26
 σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 662,40 κιλά
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Σύνολο : 662,40 κιλά

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο AT 11.02.01

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 996,00 κιλά
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Σύνολο : 996,00 κιλά

2. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργ. AT 11.05.02

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 180,00 κιλά
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Σύνολο : 180,00 κιλά

3. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης AT 11.07.01
 (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 180,00 κιλά
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Σύνολο : 180,00 κιλά

4. Συναρμολόγηση – εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών AT 11.09

Από 1^ο ΠΠΑΕ : 180,00 κιλά
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 κιλά
 Σύνολο : 180,00 κιλά

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, a signature below it, and several initials and marks at the bottom.

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

1. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτ. κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400mm AT 12.01.03
 Από 1^ο ΠΠΑΕ : 42,50 μ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ
Σύνολο : 42,50 μ

2. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτ. κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm AT 12.01.07
 Από 1^ο ΠΠΑΕ : 177,00 μ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 19,00 μ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ
Σύνολο : 196,00 μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων AT 16.01
 Από 1^ο ΠΠΑΕ : 10,00 τεμ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τεμ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τεμ
Σύνολο : 10,00 τεμ

2. Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D 160 mm AT 16.04
 Από 1^ο ΠΠΑΕ : 09,00 μ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 μ
Σύνολο : 09,00 μ

3. Φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,80 μ AT 16.14.03
 Από 1^ο ΠΠΑΕ : 03,00 τεμ
 Από 2^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τεμ
 Από 3^ο ΠΠΑΕ : 00,00 τεμ
Σύνολο : 03,00 τεμ

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller initials below it.

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η Μελέτη του έργου με αριθμό 12/2014, προϋπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Με την υπ' αριθμ. 811/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 13-01-2015 μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το Πρακτικό της Δημοπρασίας και η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ. αριθμ. 32/2015 & 128/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 17/03/2015 για ποσόν 176.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23%, ΓΕ&ΟΕ, Απροβλέπτων και Αναθεώρησης)
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 17/11/2015.
7. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 400/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/10/2015.
8. Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 144/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/04/2016.

Το Έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η Βεβαίωση Περαιώσεως του φέρει ημερομηνία 17/11/2015.

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 174.918,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ του Δήμου.

Με την παραπάνω εργολαβία έγινε κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων, φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης στην οδό Εστίας στο Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου.

Η Επιτροπή Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κα. Πηγή Κρικοχωρίτη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπ' όψη τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 56 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος εγγύησης και συντήρησης του Έργου των 15 μηνών σύμφωνα με την Εργολαβική Σύμβαση..

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Για τον Ανάδοχο
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Καλαϊτζής Μιχάλης

Η Επιβλέπουσα

Κρικοχωρίτη Πηγή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Επιτροπή

α.
Πατεράκης Θεόφραστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε

β.
Χωριανοπούλου Πηνελόπη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

γ.
Γερολυμάτος Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Χαλανδρίου

Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **276/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 12/06/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.