



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **17<sup>ης</sup> /2017** Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **366/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λύση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου  
Χαλανδρίου και του κ. Γεώργιου  
Χατζητριανταφύλλου**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **26<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **24766/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Μ. Λοτσάρη και Α. Νταβίας.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αλεξανιάν και Ε. Ανδρέοπουλος, μετά την ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης, πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κιούσης, Μ. Κόσσυβας και Α. Νταβίας, πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup>

θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, πριν τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Λυμπεράτος και πριν την ψηφοφορία του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Χ. Μάζη και Π. Τζούρας.

**Μεταβολές:** Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 26 και 33 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **11<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 24001/14-07-17 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, ΦΕΚ 42Α'/05 περί «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ο Δήμος Χαλανδρίου και ο κ. Χατζητριανταφύλλου Γεώργιος στις 21/7/2015 υπέγραψαν την υπ' αρ. 21071 σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης: «Μελέτες Πυροπροστασίας Δημοτικών Χώρων και Εγκαταστάσεων» που αφορούσε στην εκπόνηση εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών για το Θέατρο Ρεματιάς και για τους παιδικούς σταθμούς Α', Β', ΣΤ', Η'.

Η μελέτη του θεάτρου Ρεματιάς έπρεπε να εκπονηθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 529/3-4-2015 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού», ενώ οι μελέτες των Παιδικών Σταθμών θα έπρεπε να εκπονηθούν με την νέα νομοθεσία που επρόκειτο να δημοσιευτεί και θα αφορούσε στις προδιαγραφές πυροπροστασίας για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης, η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση και παράδοση της εγκεκριμένης μελέτης του θεάτρου Ρεματιάς ήταν τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές μέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ για τους παιδικούς σταθμούς Α', Β', ΣΤ', & Η' ήταν τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές μέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ που θα όριζε τις νέες προδιαγραφές πυροπροστασίας για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Ο κ. Χατζητριανταφύλλου Γεώργιος στις 7/9/2015 παρέδωσε στον Δήμο Χαλανδρίου την εγκεκριμένη από την Π.Υ. μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για το Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, η οποία αποτελούσε μέρος του αντικείμενου της μελέτης «Μελέτες Πυροπροστασίας Δημοτικών Χώρων και Εγκαταστάσεων» (την αίτησή του για την έγκριση της μελέτης την είχε καταθέσει στο αρμόδιο γραφείο της Π.Υ. από τις ...../08/2015).

Όσο αφορά το υπόλοιπο αντικείμενο ο κ. Χατζητριανταφύλλου Γεώργιος, δεν το έχει εκτελέσει μέχρι και σήμερα, χωρίς δική του υπαιτιότητα, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ που θα όριζε τις νέες προδιαγραφές πυροπροστασίας για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου δημοσίευσης του ΦΕΚ, το οποίο είναι προϋπόθεση για την εκπόνηση των μελετών που υπολείπονται και επειδή σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 23088/7-07-2017 αίτησή του ο ίδιος προτίθεται να κάνει παύση εργασιών της επιχείρησής του, ζητείται η λήψη απόφασης περί λύσης αζημίως της συναφθείσας σύμβασης με αρ. 21071/21-7-2015 μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κ. Γεώργιου Χατζητριανταφύλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 «Διάλυση της σύμβασης», παρ. 1 «.....Σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση.....» & 2 «..... Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του.....». του 3316/05.

Επίσης η υπηρεσία υπέβαλε συνημμένα:

- ένα (1) αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 21071/21-7-2015 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κ. Χατζητριανταφύλλου Γεώργιου,
- την με αρ. πρωτ 23088./ 7-7-2017 αίτηση του κ. Χατζητριανταφύλλου Γεώργιου
- το πρωτόκολλο παράδοσης της εγκεκριμένης από την Π.Υ. μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για το Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει ομόφωνα**

τη λύσης αζημίως της συναφθείσας σύμβασης με αρ. 21071/21-7-2015 μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κ. Γεώργιου Χατζητριανταφύλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 «Διάλυση της σύμβασης», παρ. 1 του 3316/05, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **366/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 1/8/2017

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΖΗ Χ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.