



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **17^{ης} /2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **383/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών
χώρων σε Κ.Χ.» (Α.Μ. 4/2016)**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **24766/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Μ. Λοτσάρη και Α. Νταβίας.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αλεξανιάν και Ε. Ανδρεόπουλος, μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κιούσης, Μ Κόσσυβας και Α. Νταβίας, πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Λυμπεράτος και πριν την ψηφοφορία του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Χ. Μάζη και Π. Τζούρας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 26 και 33 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **29^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 24725/21-07-17 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- α. Την υπ' αριθμ. 506/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 200.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.54 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ:7ΗΩ6ΩΗΔ-ΩΙΖ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ:16REQ004843470, 2016-07-26).
- β. Την υπ' αριθμ. 624/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου που αφορά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επ' ονόματι της ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. (με διακριτικό τίτλο «MSKAT Civil Works»), με ποσοστό έκπτωσης 63% (εξηντατρία τοις εκατό), (ΑΔΑ:6^Η8ΧΩΗΔ-ΗΤΦ).
- γ. Τη με αριθμ. πρωτ. 33869 εργολαβική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε την 15/11/2016.
- δ. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 15/11/2017.

2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε εργασίες για τη συντήρηση των παρακάτω υφιστάμενων υπαίθριων αθλητικών χώρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου:

1. Αθλητικός χώρος στην οδό Κόδρου
2. Αθλητικός χώρος επί των οδών Ολύμπου και Μεταμορφώσεως
3. Αθλητικός χώρος στην οδό Μικράς Ασίας
4. Αθλητικός χώρος στην οδό Κρίνων και Ακακιών
5. Αθλητικός χώρος στο πάρκο Αποστολοπούλου

Για τους ως άνω αναφερόμενους χώρους, έγιναν ενδεικτικά οι κάτωθι οικοδομικές εργασίες:

1. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
2. Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων.
3. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.
4. Χρήση ικριωμάτων σιδήρου σωληνωτά.
5. Πλήρης εργασία αποξήλωσης και επανακατασκευής δαπέδου γηπέδου με νέο ακρυλικό-συνθετικό ασφαλτοτάπητα.
6. Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος στυλοβάτη πετοσφαίρισης ή αντισφαίρισης, ύψους 2,00μ.

7. Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιού στεφανιού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου από κυκλικό σίδηρο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45εκ και πάχους 20χιλ.
8. Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιού ταμπλό μπασκέτας ολυμπιακού τύπου διαστάσεων.
9. Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση δίκτυ στεφανιού μπασκέτας, από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ.
10. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών.
11. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών.
12. Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης υφιστάμενων γηπέδων.

3. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.), συντάσσεται ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των 7.456,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ) της Επιπλέον δαπάνης από το σύνολο των συμβατικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ) της αρχικής σύμβασης του έργου, καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την ανάλυση του ποσού των απροβλέπτων τα οποία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου είναι 7.469,13 Ευρώ.

4. Την οικονομική ανάλυση του 1ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% είναι 57.250,43 Ευρώ, η δαπάνη απροβλέπτων είναι 12,93 Ευρώ, η δαπάνη απολογιστικών εργασιών είναι 1.850,00 Ευρώ, η αναθεώρηση είναι 564,06 Ευρώ και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.677,42 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη για ΦΠΑ 24% 14.322,58 Ευρώ (ως μελέτη).

Η τελική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 Ευρώ, ήτοι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Κ.Χ." (Α.Μ.4/2016) και ζητά τη λήψη σχετικής Απόφασης.

Υποβλήθηκαν Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση.
2. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Κ.Χ." (Α.Μ.4/2016).

Ο παρών 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.), συντάσσεται ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των 7.456,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ) της Επι Πλέον δαπάνης από το σύνολο των συμβατικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ) της αρχικής σύμβασης του έργου, καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την ανάλυση του ποσού των απροβλέπτων τα οποία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου είναι 7.469,13 Ευρώ.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **383/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 4/8/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Π., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.