



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **18<sup>ης</sup>/2017** Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **421/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014», Α.Μ. 3/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **27629/24-8-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **24**.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **34<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 27282/22-08-17 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την με αρ. 18455/23-7-2014 σύμβαση του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και της ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

β) το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ)
- Τα έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 3/2014 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν 200.000,00€ με Φ.Π.Α.
- Με την 328/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της , σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε έκπτωση 63% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Στις 23/7/2014 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και της ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι :

Σύνολο δαπανών με Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, και Αναθεώρηση = 60.162,60 €

Φ.Π.Α. 23% = 13.837,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = 74.000,00 €

- Με την από 23-7-2014 απόφαση της Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο Αντώνιος Μαρακομιχελάκης, Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με την υπ' αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου. Με την υπ' αριθμ. 310/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου.
- Στις 10/6/2015 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου, Αικατερίνης Νότα.

γ) την 38/25-1-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών για του ανωτέρω έργου.

δ) το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου που η υπηρεσία επισύναψε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 4/2014.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014», Α.Μ. 3/2014, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο : ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ  
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2014

Ανάδοχος: ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογεγραμμένοι:

Πρόεδρος: Πατεράκης Θεόφραστος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με αναπληρωτή πρόεδρο τον Σιδέρη Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής Τ.Ε. 1ο Τακτικό μέλος Ξυδόπουλος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με 1ο αναπληρωματικό μέλος την Γυπαράκη Θεοδώρα, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. 2ο Τακτικό μέλος Κουράσης Ευθύμιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου με 2ο αναπληρωματικό μέλος τον Λαδόπουλο Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Χαλανδρίου που αποτελείουμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 516/2016 ΑΔΑ:ΩΑ3ΤΩΗΔ-0ΤΡ απόφαση Δ.Σ. μεταβίβαμε σήμερα την ..... στον τόπο του έργου με τον επιβλέποντα Μηχανικό Μαρακομιχελάκη Αντώνιο και τον Ηλιάδη Ιωάννη εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω

	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜ/ΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>Χωματουργικά, καθαίρεσεις</b>					
1	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1	t10m	193,40	εκατόν ενενήντα τρία και σαράντα εκατοστά
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.2	M3	0,00	μηδέν
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.3	M2	0,00	μηδέν
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.4	M2	178,98	εκατόν εβδομήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστά
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.5	M2	33,23	τριάντα τρία και είκοσι τρία εκατοστά
6	Καθαίρεση οροφκονιαμάτων	1.6	M2	65,03	εξήντα πέντε και τρία εκατοστά
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.7	M3	4,14	τέσσερα και δέκα τέσσερα εκατοστά
8	Αποξήλωση μόνωσης από φύλλα αλουμινίου επί ασφαλτικής μεμβράνης	1.8	M2	530,95	πεντακόσια τριάντα και ενενήντα πέντε εκατοστά
9	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	1.9	t10m	0,00	μηδέν
10	Καθαίρεση πλακιδίων θερμομόνωσης τύπου polytile οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακιδίων σε ποσοστό >70%	1.10	M2	1029,30	χίλια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά
<b>Τοιχοποιίες, επιχρίσματα</b>					
11	Προσάσια διαβρωμένου οπλισμού	2.1	M2	248,42	διακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά
12	Αποκατάσταση αποκολλημένων σοβάδων	2.2	M2	354,39	τριακόσια πενήντα τέσσερα και τριάντα εννέα εκατοστά
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	2.3	M2	238,57	διακόσιατριάντα οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά
14	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	2.4	M2	0,00	μηδέν
15	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	2.5	MM	0,00	μηδέν
16	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	2.6	M3	0,00	μηδέν
17	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.7	M3	8,33	οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά
18	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.8	M2	4,00	τέσσερα
<b>Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)</b>					
19	Νηπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	3.1	Τεμ.	1,00	ένα
20	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	3.2	Τεμ.	1,00	ένα
21	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm	3.3	MM	29,00	είκοσι εννέα
22	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm	3.4	MM	6,10	έξι και δέκα εκατοστά

23	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος .... mm εξωτ. διαμέτρου 42 mm	3.5	MM	0,00	μηδέν
24	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins	3.6	Τεμ.	7,00	επτά
25	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	3.7	Τεμ.	5,00	πέντε
26	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	3.8	Τεμ.	19,00	δέκα εννέα
27	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	3.9	Τεμ.	2,00	δύο
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	3.10	MM	6,60	έξι και εξήντα εκατοστά
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	3.11	MM	0,00	μηδέν
30	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	3.12	MM	8,00	οκτώ
31	Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές	3.13	Τεμ.	2,00	δύο
32	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 1/2 ins	3.15	MM	0,00	μηδέν
33	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 3/4 ins	3.16	MM	0,00	μηδέν
<b>Επενδύσεις, επιστρώσεις</b>					
34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	4.1	M2	190,41	εκατόν ενενήντα και σαράντα ένα εκατοστά
35	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	4.2	M2	7,65	επτά και εξήντα πέντε εκατοστά
36	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	4.4	Χγρ.	58,92	πενήντα οκτώ και ενενήντα δύο εκατοστά
37	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	4.5	M2	7,00	επτά
38	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	4.6	M2	2,06	δύο και έξι εκατοστά
39	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	4.7	M2	1,19	ένα και δέκα εννέα εκατοστά
40	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	4.8	M2	0,00	μηδέν
41	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	4.9	M2	0,00	μηδέν
42	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	4.10	M2	530,95	πεντακόσια τριάντα και ενενήντα πέντε εκατοστά
43	Επιστρώσεις δαπέδων με επιπεδωτικό τιμεντοκονίαμα για δημιουργία ή επιδιόρθωση ρύσεων	4.11	M2	0,00	μηδέν
44	Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη	4.13	M2	168,46	εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα έξι εκατοστά
45	Επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη	4.14	M2	1029,30	χίλια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά
46	Επιστρώσεις δια τάπητος ελαστικού ταρτάν συνολικού πάχους 13mm	4.15	M2	0,00	μηδέν
<b>Λοιπά, τελειώματα.</b>					
47	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τιμεντόχρωμα	5.1	M2	0,00	μηδέν
48	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	5.2	M2	380,30	τριακόσια ογδόντα και τριάντα εκατοστά
49	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	5.3	M2	1106,30	χίλια εκατόν έξι και τριάντα εκατοστά
50	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	5.4	M2	1085,93	χίλια ογδόντα πέντε και ενενήντα τρία εκατοστά
51	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	5.5	M2	705,30	επτακόσια πέντε και τριάντα εκατοστά
52	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	5.6	M2	109,80	εκατόν εννέα και ογδόντα εκατοστά

53	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	5.7	M2	0,00	μηδέν
54	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	5.10	M2	1530,50	χίλια πεντακόσια τριάντα και πενήντα εκατοστά
<b>Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>					
55	Θύρα πρεσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	6.1	M2	0,00	μηδέν
56	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	6.2	Χγρ.	2738,37	δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ και τριάντα επτά εκατοστά
57	Κριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	6.3	M3	0,00	μηδέν
58	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	6.4	M2	657,78	εξακόσια πενήντα επτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
59	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	6.5	Χγρ.	0,00	μηδέν
60	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	6.6	M2	0,00	μηδέν
<b>Νέες τιμές</b>					
55	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1	M2	46,85	σαράντα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά
56	Μεταφορές με αυτοκίνητο	1.2	tn.km	443,10	τετρακόσια σαράντα τρία και δέκα εκατοστά

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 3/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..
- Η δημοπράτηση του έργου διεξήχθη στις 20/05/2014, και τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 382/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου κηρύχθηκε η εταιρία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με μέση έκπτωση 63%, επί των τιμών του Τιμολογίου.
- Η 18455 Εργολαβική Σύμβαση, υπεγράφη στις 23/07/2014, για το ποσό :  
74.000,00 Ευρώ
- Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν ήταν :  
Εργασίες : 59.129,23 Ευρώ  
Φ.Π.Α. : 13.599,72 Ευρώ  
Σύνολο : 72.728,95 Ευρώ
- Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν δέκα (10) μήνες και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 23/05/2015.
- Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών φέρει ημερομηνία 23/05/2015, δηλαδή το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
- Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα το έργου Μαρακομιχελάκης Αντώνιος, θεωρημένης από την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.
- Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική, γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από την Ε.Σ.Υ., χρόνος συντήρησης του έργου.  
Το παρόν συντάχθηκε σε 6 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως :

## Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Ο Πρόεδρος

Ο Επιβλέπων


Ο Ανάδοχος



2. Το πρώτο μέλος

  
 Αντώνιος Μαρακομιχελάκης  
 Πολιτικός Μηχανικός

3. Το δεύτερο μέλος



ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
 ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΓΕΩΡΓ. ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡ.  
 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΟΥ 2, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ  
 Τ 210 6849971 - F 210 6843143  
 ΑΦΜ 094362608 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 ΑΡ. Φ. 52865 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 004544101000  
 Π.ΜΑΕ 28439 - Μ info@aigeus.com

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **421/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 31/8/2017

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ  
Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΚΑΤΟΥΦΑ  
Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ  
Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ  
Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,  
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,  
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.,  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.