



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **29ης/2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **604/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου με τίτλο:
"Επισκευές - Κατασκευές
πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο
Χαλανδρίου", Α.Μ. 2/2015**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **13^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **45947/08-12-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ - ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Καζάνη και Ν. Πανταζής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **23^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 45267/5-12-2017 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την υπ' αριθμ. 26212/16-09-2015 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος, και της Αναδόχου εταιρείας "MSKAT" (Μάρδας Β.-Συνοδινός Ν.-Κατοστάρας Η. Ο.Ε.).

β. Τα συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δήμου Χαλανδρίου.
- Το έργο εγκρίθηκε με Α.Μ. 2/2015 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο δαπανών	=	352.000,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	63.360,00 €
Απρόβλεπτα 15%	=	61.899,69 €
Αναθεώρηση	=	9.545,19 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	1.000,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	112.195,12 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	600.000,00 €

- Τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 19/05/2015, βάσει της Διακήρυξης, των τευχών και των όρων δημοπράτησης και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

- Την υπ' αριθμ. 439/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επ' ονόματι της εταιρείας "MSKAT" (Μάρδας Β.-Συνοδινός Ν.-Κατοστάρας Η. Ο.Ε.) (ΑΔΑ: Ψ4ΒΠΩΗΔ-ΦΒΘ).

- Την υπ' αριθμ. 288/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 600.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΕ7ΩΗΔ-ΩΝΨ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ002735417).

- Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26212/16-09-2015 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος, ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση	=	190.243,90 €
Φ.Π.Α. 23%	=	43.756,10 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	234.000,00 €

- Την υπ' αριθμ. 26214/16-09-2015 Απόφαση Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία ορίστηκε ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα. Κουλουμπέρη Στυλιανή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- Την υπ' αριθμ. 1799/31-05-2017 Απόφαση αντικατάστασης επιβλέποντος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία ορίστηκε ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα. Μπίρη Μαριάννα, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

• Την υπ' αριθμ. 39/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαπλάτυνση τμήματος υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Πέλλης (Ο.Τ.440α), δημιουργία εσοχής τεσσάρων κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ολύμπου (Ο.Τ.440α) και δημιουργία δύο ραμπών ΑμεΑ επί της οδού Πέλλης στη συμβολή της με την οδό Ολύμπου εν θέματι έργου (ΑΔΑ:71ΕΘΩΗΔ-ΠΡΧ).

• Την υπ' αριθμ. 494/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Πόντου (Ο.Τ. 1269 και Ο.Τ. 1256) από την οδό Μακρυγιάννη έως την οδό Γρ.Λαμπράκη (ΑΔΑ:6ΝΓ3ΩΗΔ-814).

• Την υπ' αριθμ. 186/2016 Απόφαση της Ποιότητας Ζωής, με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Πόντου (Ο.Τ. 1269 και Ο.Τ. 1256) από την οδό Μακρυγιάννη έως την οδό Γρ.Λαμπράκη (ΑΔΑ:ΨΣΓΞΩΗΔ-3ΜΞ).

• Την υπ' αριθμ. 216/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:738ΩΗΔ-ΨΤΟ).

• Την υπ' αριθμ. 210/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 1.068,88 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495 του 2017 για την αποζημίωση της ΔΕΔΔΗΕ για τον υποβιβασμό καλωδίων ρευματοδότης, επί του πεζοδρομίου της οδού Πόντου για την απρόσκοπτη συνέχισης των εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:Ω72ΥΩΗΔ-ΥΥΞ).

• Την υπ' αριθμ. 124/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την 16/06/2017 (ΑΔΑ:Ω3ΞΦΩΗΔ-4Η1).

• Το ότι έχουν συνταχθεί και συνοδεύουν το έργο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

• Την υπ' αριθμ. 147/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:6ΛΗΡΩΗΔ-ΘΞΝ). Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών και προσαύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24%, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ είναι ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση	=	187.284,71 €
Φ.Π.Α. 23% και 24%	=	44.684,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	231.968,71 €

γ. Το από 04-12-2017 συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ " (Α.Μ. 2/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Υποβλήθηκε συνημμένα το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: "Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και εκκρίσεις στο Δήμο Χαλανδρίου", Α.Μ. 2/2015, ως κατωτέρω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του υπό του αναδόχου **“MSKAT” (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)** εκτελεσθέντος έργου με τίτλο **“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”**, το οποίο εκτελέσθηκε υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Οι υπογράφωντες :

1. Χατζηγεωργίου Αγγελική, Χημικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Κρικοχωρίτη Πηγή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Χαλανδρίου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.

3. Κουράσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.

αφού μεταβήκαμε σήμερα την **4^η του μηνός Δεκεμβρίου**, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα **Δευτέρα**, σύμφωνα με την **υπ.αριθμ. 453/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Χαλανδρίου, για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών για το ως άνω αναφερόμενο έργο και έχοντας υπόψη την από **24/05/2017 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που βεβαιώνει την περαίωση των εργασιών του έργου την **24^η Μαΐου 2017**, καθώς και την από την **24^η Μαΐου 2017** Τελική Επιμέτρηση του εν θέματι έργου, θεωρημένες από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νότα Αικατερίνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ.

Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε

τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βάσει της Τελικής Επιμέτρησης και όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Το Έργο χρηματοδοτείται από **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**.

• Τα έργο εγκρίθηκε με **αριθμό μελέτης 2/2015** και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν :

Σύνολο δαπανών	=	352.000,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	63.360,00 €
Απρόβλεπτα 15%	=	61.899,69 €
Αναθεώρηση	=	9.545,19 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	1.000,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	112.195,12 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	600.000,00 €

• Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις **19/05/2015**, βάσει της Διακήρυξης, των τευχών και των όρων δημοπράτησης και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία **“MSKAT” (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)** με μέση τεκμαρτή **έκπτωση 61,00%** επί των τιμών του τιμολογίου.

• Με την **υπ'αριθμ. 439/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επ' ονόματι της εταιρείας **“MSKAT” (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)** (ΑΔΑ: Ψ4ΒΠΩΗΔ-ΦΒΘ).

• Με την **υπ' αριθμ. 288/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 600.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του **Κ.Α. 30.7334.01** του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΞ7ΩΗΔ-ΩΝΨ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ002735417).

• Με την **υπ' αριθμ. 26212/16-09-2015 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών** του έργου του θέματος, ορίστηκε αποπεράτωση του έργου σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 16-03-2017. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση	=	190.243,90 €
Φ.Π.Α. 23%	=	43.756,10 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	234.000,00 €

- Με την **υπ' αριθμ. 26214/16-09-2015 Απόφαση Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου Χαλανδρίου, ορίστηκε ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα. Κουλουμπέρη Στυλιανή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με την **υπ' αριθμ. 1799/31-05-2017 Απόφαση αντικατάστασης επιβλέποντος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου Χαλανδρίου, ορίστηκε ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα. Μπίρη Μαριάννα, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με την **υπ' αριθμ. 39/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε η διαπλάτυνση τμήματος υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Πέλλης (Ο.Τ.440α), δημιουργία εσοχής τεσσάρων κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ολύμπου (Ο.Τ.440α) και δημιουργία δύο ραμπών ΑμεΑ επί της οδού Πέλλης στη συμβολή της με την οδό Ολύμπου εν θέματι έργου (ΑΔΑ:71ΕΘΩΗΔ-ΠΡΧ).
- Με την **υπ' αριθμ. 494/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Πόντου (Ο.Τ. 1269 και Ο.Τ. 1256) από την οδό Μακρυγιάννη έως την οδό Γρ.Λαμπράκη (ΑΔΑ:6ΝΓ3ΩΗΔ-814).
- Με την **υπ' αριθμ. 186/2016 Απόφαση της Ποιότητας Ζωής** εγκρίθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Πόντου (Ο.Τ. 1269 και Ο.Τ. 1256) από την οδό Μακρυγιάννη έως την οδό Γρ.Λαμπράκη (ΑΔΑ:ΨΣΓΞΩΗΔ-3ΜΞ).
- Με την **υπ' αριθμ. 216/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:738ΩΗΔ-ΨΤ0).
- Με την **υπ' αριθμ. 210/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 1.068,88 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495 του 2017 για την αποζημίωση της ΔΕΔΔΗΕ για τον υποβιβασμό καλωδίων ρευματοδότης, επί του πεζοδρομίου της οδού Πόντου για την απρόσκοπτη συνέχισης των εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:Ω72ΥΩΗΔ-ΥΥΞ).
- Με την **υπ' αριθμ. 124/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την **16/06/2017** (ΑΔΑ:Ω3ΞΦΩΗΔ-4Η1).
- Έχει συνταχθεί και συνοδεύει το έργο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
- Με την **υπ' αριθμ. 147/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:6ΛΗΡΩΗΔ-ΘΞΝ). Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών και προσαύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24%, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ είναι ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση	=	187.284,71 €
Φ.Π.Α. 23% και 24%	=	44.684,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	231.968,71 €

- Το έργο **περαιώθηκε εμπρόθεσμα** σύμφωνα με την από **24/05/2017** Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου την **24^η Μαΐου 2017**.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή προέβη σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση, στον κατά το δυνατόν έλεγχο των ποσοτήτων των εργασιών και τις κατέγραψε ως κατωτέρω:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	(Α.Τ.-1)			
			0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m3	Προς Πιστοποίηση:	0,00
2.	Αποξήλωση και καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών και φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων με ή χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων.	(Α.Τ.-2)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		228,71		
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		43,44		
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		89,03		
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		34,15		
	ΣΥΝΟΛΟ	395,33	m3	Προς Πιστοποίηση:	395,33
3.	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).	(Α.Τ.-3)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		79,86		
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		89,05		
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		177,00		
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		81,10		
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση		14,82		
	ΣΥΝΟΛΟ	441,83	m3	Προς Πιστοποίηση:	441,83
4.	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	(Α.Τ.-4)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		72,73		
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		38,84		
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		105,92		
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		32,67		
	ΣΥΝΟΛΟ	250,16	m3	Προς Πιστοποίηση:	250,16
5.	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με περιμετρο κορμού από 0,61μ μέχρι 0,90μ.	(Α.Τ.-5)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		2,00		
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		13,00		
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		15,00		
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		12,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	42,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	42,00
6.	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91μ μέχρι 1,20μ.	(Α.Τ.-6)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		1,00		
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		12,00		
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		31,00		
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		7,00		
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση		3,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	54,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	54,00
7.	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21μ μέχρι 1,50μ.	(Α.Τ.-7)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση		1,00		

	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	29,00			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	125,00			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	64,00			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	5,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	224,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	224,00
8.	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού >1,51μ.				
		(Α.Τ.-8)			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	9,00			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	115,00			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	50,00			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	2,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	176,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	176,00
9.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.				
		(Ν.Τ.1)			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	121,36			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	235,03			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	57,39			
	ΣΥΝΟΛΟ	413,78	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	413,78
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
10.	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους ως 5,00μ.				
		(Α.Τ.-9)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	196,04			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	51,79			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	124,94			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	43,56			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	436,89			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	73,11			
	ΣΥΝΟΛΟ	926,33	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	926,33
11.	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.				
		(Α.Τ.-10)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	196,04			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	172,46			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	359,97			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	57,39			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	436,89			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	73,11			
	ΣΥΝΟΛΟ	1.295,86	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	1.295,86
12.	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κτλ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.				
		(Α.Τ.-11)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	33,94			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	18,13			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	40,50			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	15,25			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	2,34			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	15,66			
	ΣΥΝΟΛΟ	125,82	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	125,82
13.	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.				
		(Α.Τ.-12)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	34,47			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	18,56			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	50,17			

Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	15,97				
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	2,73				
	ΣΥΝΟΛΟ	121,90	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	121,90
14. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.	(Α.Τ.-13)				
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	121,45				
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	108,92				
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	228,52				
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	78,03				
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	129,62				
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	22,38				
	ΣΥΝΟΛΟ	688,92	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	688,92
15. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα.	(Α.Τ.-14)				
	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	0,00
16. Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών.	(Α.Τ.-15)				
	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	0,00
17. Πρόχυτα κράσπεδα 0,15*0,30μ από σκυρόδεμα με τη βάση τους.	(Α.Τ.-16)				
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	323,26				
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	172,62				
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	456,61				
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	145,20				
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	16,80				
	ΣΥΝΟΛΟ	1.114,49	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	1.114,49
18. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων.	(Α.Τ.-17)				
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	1.947,18				
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	1.252,10				
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	2.829,69				
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	971,23				
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	1.252,75				
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	1.152,99				
	ΣΥΝΟΛΟ	9.405,94	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	9.405,94
19. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων πλατειών κλπ.	(Α.Τ.-18)				
	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	0,00
20. Διαστρώσεις με κυβολίθους.	(Α.Τ.-19)				
	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	0,00
21. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	(Α.Τ.-20)				
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	502,09				
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	535,22				
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	1.179,64				
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	421,54				
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	543,73				
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	76,27				
	ΣΥΝΟΛΟ	3.258,49	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	3.258,49

22. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.	(Α.Τ.-21)			
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	9,00			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	5,00			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	10,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	4,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	28,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 28,00
23. Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο.	(Α.Τ.-22)			
	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 0,00
24. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	(Α.Τ.-23)			
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	265,92			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	45,07			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	59,05			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	17,58			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	112,11			
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	17,89			
	ΣΥΝΟΛΟ	517,62	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 517,62
25. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm.	(Α.Τ.-24)			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	14,95			
	ΣΥΝΟΛΟ	14,95	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 14,95
26. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	(Α.Τ.-25)			
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	7,00			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	11,00			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	35,00			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	20,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	7,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	80,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 80,00
27. Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	(Α.Τ.-26)			
	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 0,00
28. Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης.	(Α.Τ.-27)			
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	7,00			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	11,00			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	35,00			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	20,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	7,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	80,00	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 80,00
29. Υψομετρική και οριζοντιογραφική προσαρμογή πεζοδρομίων στη ρυμοτομική γραμμή (σχαρών, πορτών κλπ)	(Ν.Τ.2)			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	87,10			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	127,10			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	14,20			
	ΣΥΝΟΛΟ	228,40	τεμ.	Προς Πιστοποίηση: 228,40

30.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	(N.T.3)			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	52,07			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	40,50			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	15,25			
	ΣΥΝΟΛΟ	107,82	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	107,82
31.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	(N.T.4)			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	283,40			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	278,49			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	94,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	655,89	τεμ.	Προς Πιστοποίηση:	655,89
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
32.	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150).	(Α.Τ.-28)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	165,07			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	141,57			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	320,08			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	113,35			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	108,75			
	Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση	21,25			
	ΣΥΝΟΛΟ	870,07	m2	Προς Πιστοποίηση:	870,07
33.	Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155).	(Α.Τ.-29)			
		0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m2	Προς Πιστοποίηση:	0,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
34.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	(Α.Τ.-30)			
	Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	310,61			
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	162,82			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	389,25			
	Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση	145,20			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	33,60			
	ΣΥΝΟΛΟ	1.041,48	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	1.041,48
35.	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	(Α.Τ.-31)			
	Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση	1,08			
	ΣΥΝΟΛΟ	1,08	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	1,08
36.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	(Α.Τ.-32)			
		0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	0,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
37.	Σιδηρά κιγκλιδώματα.	(Α.Τ.-33)			
	Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση	880,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	880,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	880,00
38.	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	(Α.Τ.-34)			
		0,00			

	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	0,00
39. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2").		(Α.Τ.-35)			
		0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	0,00
40. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων πινακίδων, σήμανσης ή κιγκλιδωμάτων.		(Α.Τ.-36)			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		2,00			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		2,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	4,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	4,00
41. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.		(Α.Τ.-37)			
		0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	0,00
42. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.		(Α.Τ.-38)			
		0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	0,00
43. Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.		(Α.Τ.-39)			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		112,50			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		416,00			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		225,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση		37,50			
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση		42,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	833,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	833,00
44. Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαιών οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.		(Α.Τ.-40)			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		294,00			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		1.114,50			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		479,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση		180,00			
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση		150,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	2.217,50	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	2.217,50
45. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.		(Α.Τ.-41)			
Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση		112,50			
Από 3η Αναλυτική Επιμέτρηση		416,00			
Από 4η Αναλυτική Επιμέτρηση		225,00			
Από 5η Αναλυτική Επιμέτρηση		37,50			
Από 6η Αναλυτική Επιμέτρηση		42,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	833,00	μήνας	Προς Πιστοποίηση:	833,00

Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τη σύμβαση και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα από τα οποία ένα παρέλαβε ο ανάδοχος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ****Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ****1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.**
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**ΜΠΙΡΗ Μ.**
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**2. ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ Π.**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**3. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.**
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **604/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 15/12/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ.,
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ
Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ
Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΚΑΣΙΜΗΣ
Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.