



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **29ης/2017** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **605/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων", Α.Μ. 11/2015

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **13^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **45947/08-12-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Καζάνη και Ν. Πανταζής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **24^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 45944/8-12-2017 εισήγηση από των Τμημάτων Έργων & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την υπ' αριθμ.8315/21-03-2016 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος και της Αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/"Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη".

β. Τα συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δήμου Χαλανδρίου.
- Το έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 11/2015 και ο αρχικός προϋπολογισμός του

ήταν:

Σύνολο δαπανών	=	229.838,56 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	41.370,94 €
Απρόβλεπτα 15%	=	40.681,43 €
Προμήθειες (φυτικό υλικό)	=	1.434,00 €
Αναθεώρηση	=	2.594,91 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	9.400,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	74.493,74 €
Φ.Π.Α. 13%	=	186,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	400.000,00 €

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 21/03/2016, βάσει της Διακήρυξης, των τευχών και των όρων δημοπράτησης και αναδείχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/"Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,13% επί των τιμών του τιμολογίου.

- Την υπ' αριθμ. 952/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επ' ονόματι της Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/"Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" (ΑΔΑ: 6ΠΓΒΩΗΔ-ΣΕ8).

- Την υπ' αριθμ. 825/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 400.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 13%, σε βάρος του Κ.Α.30.7332.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΣΛΔΩΗΔ-ΡΟΧ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ003321123).

- Την υπ' αριθμ.8315/21-03-2016 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος, με την οποία ορίστηκε αποπεράτωση του έργου σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 21-03-2017.

Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε.		
18%, Απρόβλεπτα 15%,	=	137.455,89 €
Προμήθειες (φυτικό υλικό)		
Αναθεώρηση	=	2.594,91 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	9.400,00 €

Φ.Π.Α. 23%	=	34.228,99 €
Φ.Π.Α. 13%		81,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	183.761,57 €

ΑΔΑ: 6ΨΦΤΩΗΔ-Ο4Δ

- Την υπ' αριθμ. 8316/21-03-2016 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία ορίστηκαν ως επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι κ.κ. Μπίρη Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Σάλλας Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- Την υπ' αριθμ. 473/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:ΩΗ3ΝΩΗΔ-ΓΑΔ).

- Την υπ' αριθμ. 96/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την 21/06/2017 (ΑΔΑ:ΩΨΨΠΩΗΔ-ΤΗΝ).

- Την υπ' αριθμ. 149/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:668ΓΩΗΔ-ΤΨ1).

- Την υπ' αριθμ. 305/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την 21/09/2017 (ΑΔΑ:65Τ6ΩΗΔ-7ΟΒ).

- Έχουν συνταχθεί και συνοδεύει το έργο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

- Την υπ' αριθμ. 384/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:ΩΩΓ9ΩΗΔ-1ΜΧ). Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών και προσαύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24%, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ είναι ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, Προμήθειες (φυτικό υλικό) = 137.455,89 €

Αναθεώρηση = 2.594,91 €

Κατ' αποκοπήν εργασίες = 9.400,00 €

Φ.Π.Α. 23% = 34.228,99 €

Φ.Π.Α. 24% = 1.488,22 €

Φ.Π.Α. 13% 81,78 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = 185.249,79 €

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 28/09/2017 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου την 21η Σεπτεμβρίου 2017.

Υ. Το από 08-12-2017 συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" (Α.Μ. 11/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Υποβλήθηκε συνημμένα :

1. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" (Α.Μ. 11/2015), ως κατωτέρω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του υπό του αναδόχου **Κ/Ξ ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε./ ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** εκτελεσθέντος έργου με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ", το οποίο εκτελέσθηκε υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Οι υπογράφωντες :

1. Χατζηγεωργίου Αγγελική, Χημικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Παπαδοπούλου Γεωργία, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Χαλανδρίου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.

3. Κουράσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.

αφού μεταβήκαμε σήμερα την **8^η του μηνός Δεκεμβρίου**, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (**2017**), ημέρα **Παρασκευή**, σύμφωνα με την **υπ.αριθμ. 553/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Χαλανδρίου, για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών για το ως άνω αναφερόμενο έργο και έχοντας υπόψη την από **28/09/2017 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που βεβαιώνει την περαίωση των εργασιών του έργου την **21^η Σεπτεμβρίου 2017**, καθώς και την από την **13^η Οκτωβρίου 2017** Τελική Επιμέτρηση του εν θέματι έργου, θεωρημένες από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νότα Αικατερίνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ.

Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε

τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βάσει της Τελικής Επιμέτρησης και όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Το Έργο χρηματοδοτείται από **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**.

• Το έργο εγκρίθηκε με **αριθμό μελέτης 11/2015** και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν :

Σύνολο δαπανών	=	229.838,56 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	41.370,94 €
Απρόβλεπτα 15%	=	40.681,43 €
Προμήθειες (φυτικό υλικό)	=	1.434,00 €
Αναθεώρηση	=	2.594,91 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	9.400,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	74.493,74 €
Φ.Π.Α. 13%	=	186,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	400.000,00 €

• Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις **21/03/2016**, βάσει της Διακήρυξης, των τευχών και των όρων δημοπράτησης και αναδείχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ "ΜΣΚΑΤ" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/"Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" με μέση τεκμαρτή **έκπτωση 56,13%** επί των τιμών του τιμολογίου.

• Με την **υπ'αριθμ. 952/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επ' ονόματι της Κ/Ξ "ΜΣΚΑΤ" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/"Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" (ΑΔΑ: 6ΠΓΒΩΗΔ-ΣΕ8).

• Με την **υπ' αριθμ. 825/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 400.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 13%, σε βάρος του **Κ.Α. 30.7332.01** του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΣΛΔΩΗΔ-ΡΟΧ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ003321123).

• Με την **υπ' αριθμ. 8315/21-03-2016 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών** του έργου του θέματος, ορίστηκε αποπεράτωση του έργου σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 21-03-2017. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση ως κάτωθι :

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, Προμήθειες (φυτικό υλικό)	=	137.455,89 €
Αναθεώρηση	=	2.594,91 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	9.400,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	34.228,99 €
Φ.Π.Α. 13%	=	81,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	183.761,57 €

• Με την **υπ' αριθμ. 8316/21-03-2016 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου Χαλανδρίου, ορίστηκαν ως επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι κ.κ. Μπέρη Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Σάλλας Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

• Με την **υπ' αριθμ. 473/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:ΩΗ3ΝΩΗΔ-ΓΑΔ).

• Με την **υπ' αριθμ. 96/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την **21/06/2017** (ΑΔΑ:ΩΨΨΠΩΗΔ-ΤΗΝ).

• Με την **υπ' αριθμ. 149/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:668ΓΩΗΔ-ΤΨ1).

• Με την **υπ' αριθμ. 305/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση του εν θέματι έργου, ήτοι μέχρι την **21/09/2017** (ΑΔΑ:65Τ6ΩΗΔ-7ΟΒ).

• Έχει συνταχθεί και συνοδεύει το έργο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

• Με την **υπ' αριθμ. 384/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:ΩΩΓ9ΩΗΔ-1ΜΧ). Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών και προσαύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24%, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 3^ο ΑΠΕ είναι ως κάτωθι:

Σύνολο δαπανών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, Προμήθειες (φυτικό υλικό)	=	137.455,89 €
Αναθεώρηση	=	2.594,91 €
Κατ' αποκοπήν εργασίες	=	9.400,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	34.228,99 €
Φ.Π.Α. 24%	=	1.488,22 €
Φ.Π.Α. 13%	=	81,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	185.249,79 €

• Το έργο **περαιώθηκε εμπρόθεσμα** σύμφωνα με την από **28/09/2017** Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου την **21^η Σεπτεμβρίου 2017**.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή προέβη σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση, στον κατά το δυνατόν έλεγχο των ποσοτήτων των εργασιών και τις κατέγραψε ως κατωτέρω:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			-	-
1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη και για εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ~ (40cm x 60cm).	(Α.Τ.-1)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 171,95μ3		171,95	μ3	
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7,74μ3		7,74	μ3	
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 37,49μ3		37,49	μ3	
	ΣΥΝΟΛΟ	217,18	μ3	Προς Πιστοποίηση: 217,18 μ3
2. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	(Α.Τ.-2)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 211,55μ3		211,55	μ3	
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7,74μ3		7,74	μ3	
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 37,49μ3		37,49	μ3	
	ΣΥΝΟΛΟ	256,78	μ3	Προς Πιστοποίηση: 256,78 μ3
3. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	(Α.Τ.-3)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 954,40 tx10m		954,40	tx10m	
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 583,18 tx10m		583,18	tx10m	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.537,58	tx10m	Προς Πιστοποίηση: 1.537,58 tx10 m
4. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων.	(Α.Τ.-4)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5,53μ3		5,53	μ3	
	ΣΥΝΟΛΟ	5,53	μ3	Προς Πιστοποίηση: 5,53 μ3
5. Πλήρης αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων παντός είδους.	(Α.Τ.-5)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 115,50μ2		115,50	μ2	
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2983,44μ2		2983,44	μ2	
	ΣΥΝΟΛΟ	3.098,94	μ2	Προς Πιστοποίηση: 3.098,94 μ2

6. Καθαίρεση, πλήρης αποξήλωση και μεταφορά μεμονωμένων στοιχείων παντός είδους και σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.	(Α.Τ.-6)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		1,00	τεμ	
1τεμ				
ΣΥΝΟΛΟ		1,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση: 1,00 τεμ
7. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	(Α.Τ.-7)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		260,64	μ2	
260,64μ2				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		268,39	μ2	
268,39μ3				
ΣΥΝΟΛΟ		529,03	μ2	Προς Πιστοποίηση: 529,03 μ2
8. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.	(Α.Τ.-8)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		106,79	μμ	
106,79μμ				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		36,30	μμ	
36,30μμ				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		18,00	μμ	
18,00μ				
ΣΥΝΟΛΟ		161,09	μμ	Προς Πιστοποίηση: 161,09 μμ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
9. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	(Α.Τ.-9)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		10,60	μ3	
10,60μ3				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		37,49	μ3	
37,49μ3				
ΣΥΝΟΛΟ		48,09	μ3	Προς Πιστοποίηση: 48,09 μ3
10. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	(Α.Τ.-10)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		107,93	μ3	
107,93μ3				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		0,16	μ3	
0,16μ3				
ΣΥΝΟΛΟ		108,09	μ3	Προς Πιστοποίηση: 108,09 μ3
11. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	(Α.Τ.-11)			
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών		18,90	μ2	
18,90μ2				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών				

	1,60μ2	<u>1,60</u>	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	20,50	μ2	Προς Πιστοποίηση:	20,50	μ2
12. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.		(Α.Τ.-12)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
131,74μ2		<u>131,74</u>	μ2			
ΣΥΝΟΛΟ		131,74	μ2	Προς Πιστοποίηση:	131,74	μ2
13. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s).		(Α.Τ.-13)				
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	kg	Προς Πιστοποίηση:	0,00	kg
14. Δομικά Πλέγματα B500C.		(Α.Τ.-14)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
1430,63kg		<u>1430,63</u>	kg			
ΣΥΝΟΛΟ		1.430,63	kg	Προς Πιστοποίηση:	1.430,63	kg
15. Πλήρης αντικατάσταση παλαιών στεφανιών μπασκετών από κυκλικό σίδηρο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45cm και πάχους 20mm.		(Α.Τ.-15)				
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
16. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους.		(Α.Τ.-16)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
89,14μμ		89,14	μμ			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
32,55μμ		32,55	μμ			
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
18,00μμ		<u>18,00</u>	μμ			
ΣΥΝΟΛΟ		139,69	μμ	Προς Πιστοποίηση:	139,69	μμ
17. Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με έγχρωμους τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20x10cm ή 10x10cm πάχους 6cm.		(Α.Τ.-17)				
Από 3η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
6,40μ2		6,40	μ2			
Από 6η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
71,00μ2		<u>71,00</u>	μ2			
ΣΥΝΟΛΟ		77,40	μ2	Προς Πιστοποίηση:	77,40	μ2
18. Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με αντιολισθηρές λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες (παντός τύπου και διαστάσεων)		(Α.Τ.-18)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
82,60μ2		82,60	μ2			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						
5,78μ2		5,78	μ2			
Από 3η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						

24,80μ2	24,80	μ2			
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
298,63μ2	298,63	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	411,81	μ2	Προς Πιστοποίηση:	411,81 μ2
19. Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας πάχους 45mm ή 50mm ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης του οργάνου και με πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα.	(Α.Τ.-19)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
274,32μ2	274,32	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	274,32	μ2	Προς Πιστοποίηση:	274,32 μ2
20. Επιστρωση με ελαστοσυνθετικό χλοοτάπητα πάχους πέλους 60mm.	(Α.Τ.-20)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
994,48μ2	994,48	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	994,48	μ2	Προς Πιστοποίηση:	994,48 μ2
21. Επανακατασκευή δαπέδων γηπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα.	(Α.Τ.-21)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
1324,94μ2	1324,94	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	1.324,94	μ2	Προς Πιστοποίηση:	1.324,94 μ2
22. Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση σκακιέρας δαπέδου (διαστάσεων 2,80x2,80m περίπου) μετά πλήρους σετ πιονιών ύψους 65cm περίπου.	(Α.Τ.-22)				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
2 τεμάχια	2,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
23. Κάλυψη παγκάκια-πεζούλια με συνθετική ξυλεία.	(Α.Τ.-23)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
4,50μ2	4,50	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	4,50	μ2	Προς Πιστοποίηση:	4,50 μ2
24. Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση θύρας δίφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 1,60x2,00m περίπου.	(Α.Τ.-24)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
3 τεμάχια	3,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	3,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	3,00 τεμ
25. Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση κυκλικής σχάρας προστασίας δένδρων.	(Α.Τ.-25)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών					
1 τεμάχιο	1,00	τεμ			

	ΣΥΝΟΛΟ	1,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	1,00	τεμ
26.	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2mm.	(Α.Τ.- 26)				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	μμ	Προς Πιστοποίηση:	0,00	μμ
27.	Περίφραξη από συρματόπλεγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής οπής, με κατακόρυφους σωλήνες Φ2'' και οριζόντιο σωλήνα στο τελείωμα.	(Α.Τ.- 27)				
		19,50	μμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	19,50	μμ	Προς Πιστοποίηση:	19,50	μμ
28.	Σταθερή μεταλλική περίφραξη.	(Α.Τ.- 28)				
		123,94	μμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	123,94	μμ	Προς Πιστοποίηση:	123,94	μμ
29.	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανεκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1.	(Α.Τ.- 29)				
		2,16	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	2,16	μ2	Προς Πιστοποίηση:	2,16	μ2
30.	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1½'').	(Α.Τ.- 30)				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ
5. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
31.	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	(Α.Τ.- 31)				
		334,11	μ2			
		668,54	μ2			
		45,00	μ2			
	ΣΥΝΟΛΟ	1.047,65	μ2	Προς Πιστοποίηση:	1.047,65	μ2
32.	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων.	(Α.Τ.- 32)				
		62,68	μ2			
		49,15	μ2			
		215,05	μ2			

205,40μ2

205,40 μ2

	ΣΥΝΟΛΟ	205,40	μ2	Προς Πιστοποίηση:	532,28	μ2
33. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλυτού. (Α.Τ.-33)						
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 334,11μ2		334,11	μ2			
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 334,11μ2		668,54	μ2			
Από 6η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 45,00μ2		45,00	μ2			
ΣΥΝΟΛΟ	1.047,65		μ2	Προς Πιστοποίηση:	1.047,65	μ2
34. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. (Α.Τ.-34)						
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 15,07μ2		15,07	μ2			
ΣΥΝΟΛΟ	15,07		μ2	Προς Πιστοποίηση:	15,07	μ2
35. Πλήρης εργασίας απόξεσης και βερνικώματος ξύλινων επιφανειών. (Α.Τ.-35)						
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		μ2	Προς Πιστοποίηση:	0,00	μ2
36. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (Α.Τ.-36)						
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 111,83μ2		111,83	μ2			
ΣΥΝΟΛΟ	111,83		μ2	Προς Πιστοποίηση:	111,83	μ2
37. Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης υφιστάμενων γηπέδων. (Α.Τ.-37)						
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 520,88μμ		520,88	μμ			
ΣΥΝΟΛΟ	520,88		μμ	Προς Πιστοποίηση:	520,88	μμ
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
38. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου. (Α.Τ.-38)						
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 3 τεμάχια		3,00				
ΣΥΝΟΛΟ	3,00		τεμ	Προς Πιστοποίηση:	3,00	τεμ
39. Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους σύνθετου οργάνου έξι δραστηριοτήτων παιδών. (Α.Τ.-39)						
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1 τεμάχιο		1,00	τεμ			

	ΣΥΝΟΛΟ	1,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>1,00</u>	τεμ
40.	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους σύνθετου οργάνου πέντε δραστηριοτήτων παιδών. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1 τεμάχιο	(Α.Τ.- 40)				
		1,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	1,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>1,00</u>	τεμ
41.	Προμήθεια και εγκατάσταση μικρού επιστήλιου απορριματοδέκτη δαπέδου (μονός κάδος). Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 4 τεμάχια	(Α.Τ.- 41)				
		4,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	4,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>4,00</u>	τεμ
42.	Προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου καθίσματος κούνιας απλό, παιδών. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 4 τεμάχια	(Α.Τ.- 42)				
		4,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	4,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>4,00</u>	τεμ
43.	Προμήθεια και εγκατάσταση σκελετού κούνιας διθέσιας. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 3 τεμάχια	(Α.Τ.- 43)				
		3,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	3,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>3,00</u>	τεμ
44.	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους μονάδας τραμπάλας δύο θέσεων παιδών. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2 τεμάχια	(Α.Τ.- 44)				
		2,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>2,00</u>	τεμ
45.	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους μονάδας κρούνου εκροής (βρύσης) μετά της εργασίας πλήρους σύνδεσης στο δίκτυο. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2 τεμάχια Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1 τεμάχιο	(Α.Τ.- 45)				
		2,00	τεμ			
		1,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	3,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>3,00</u>	τεμ
46.	Κάθισμα ασφαλείας κούνιας νηπίων Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2 τεμάχια	(Ν.Τ.1)				
		2,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση:	<u>2,00</u>	τεμ
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
46.	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30m. Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2τεμ. Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών	(Α.Τ.- 46)				
		2,00	τεμ			

76τεμ. Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	76,00	τεμ			
	<u>5,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	83,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	83,00 τεμ
47. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Διαστάσεων 0,50x0,50x0,50m.	(Α.Τ.-47)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	5,00	τεμ			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	<u>5,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	10,00 τεμ
48. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00lt.	(Α.Τ.-48)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 2τεμ.	2,00	τεμ			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 76τεμ.	76,00	τεμ			
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	<u>5,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	83,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	83,00 τεμ
49. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 23,00-40,00lt.	(Α.Τ.-49)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	5,00	τεμ			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ.	<u>5,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	10,00 τεμ
8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
50. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60m.	(Α.Τ.-50)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 13τεμ.	<u>13,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	13,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	13,00 τεμ
51. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού >1,51m.	(Α.Τ.-51)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 10τεμ.	<u>10,00</u>	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	10,00 τεμ
9. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ					
52. Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4x6mm².	(Α.Τ.-52)				
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 171,00μ.	<u>171,00</u>	μμ			
ΣΥΝΟΛΟ	171,00	μμ		Προς Πιστοποίηση:	171,00 μμ

53.	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3x1,5mm².	(Α.Τ.-53)			
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 29,325μ.		29,33	μμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		29,33	μμ	Προς Πιστοποίηση: 29,33 μμ
54.	Κατασκευή φρεατίου 0,40 x 0,40 cm.	(Α.Τ.-54)			
	Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 4τεμ.		4,00	τεμ	
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 171,00μ.		14,00	τεμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		18,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση: 18,00 τεμ
55.	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN110.	(Α.Τ.-55)			
	Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 41,23μμ		41,23	μμ	
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 171,00μ.		171,00	μμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		212,23	μμ	Προς Πιστοποίηση: 212,23 μμ
56.	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι, διατομής 25mm².	(Α.Τ.-56)			
	Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 61μ		61,00	μμ	
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 171,00μ.		171,00	μμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		232,00	μμ	Προς Πιστοποίηση: 232,00 μμ
57.	Τρίγωνο γείωσης.	(Α.Τ.-57)			
	Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1τεμ.		1,00	τεμ	
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1τεμ.		2,00	τεμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		3,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση: 3,00 τεμ
58.	Πίλαρ ανοξειδωτο τεσσάρων αναχωρήσεων.	(Α.Τ.-58)			
	Από 6η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 1τεμ.		1,00	τεμ	
	ΣΥΝΟΛΟ		1,00	τεμ	Προς Πιστοποίηση: 1,00 τεμ
59.	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (40cm x 45cm).	(Α.Τ.-59)			
	Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7,45μ ³		7,45	μ ³	
	Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 30,78 μ ³		30,78	μ ³	
	ΣΥΝΟΛΟ		38,23	μ ³	Προς Πιστοποίηση: 38,23 μ³
60.	Φωτιστικό σώμα τύπου ανεστραμμένου κώνου.	(Α.Τ.-60)			

Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση
εργασιών
14 τεμ.

		14,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	14,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	14,00 τεμ
61. Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας.		(Α.Τ.-61)				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7τεμ.		7,00	τεμ			
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 9τεμ.		9,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	16,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	16,00 τεμ
62. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,5-4,00m.		(Α.Τ.-62)				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7τεμ.		7,00	τεμ			
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7τεμ.		7,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	14,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	14,00 τεμ
63. Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνιοι, διατομής 16mm².		(Α.Τ.-63)				
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 29,325μ.		29,33	μμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	29,330	μμ		Προς Πιστοποίηση:	29,33 μμ
64. Σωλήνας Γαλβανιζέ 1½ ' ' .		(Α.Τ.-64)				
Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 43,40μμ		43,40	μμ			
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5,00μμ		5,00	μμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	48,40	μμ		Προς Πιστοποίηση:	48,40 μμ
65. Προβολέας ΗQI 400W.		(Α.Τ.-65)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 5τεμ		5,00	τεμ			
Από 6η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7τεμ		7,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	12,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	12,00 τεμ
66. Λαμπτήρες ηλεκτρονικής λειτουργίας οικονομίας 40W.		(Α.Τ.-66)				
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 7τεμ.		7,00	τεμ			
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 4τεμ.		20,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	27,00	τεμ		Προς Πιστοποίηση:	27,00 τεμ
10. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ						
67. Σταλακτηφόροι Φ20mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεων σταλακτών 50cm.		(Α.Τ.-67)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών						

	108,62μμ		<u>108,62</u>	μμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	108,62	μμ			Προς Πιστοποίηση:	108,62 μμ
68. Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός με σώμα ανύψωσης 10cm.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
12τεμ			<u>12,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	12,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	12,00 τεμ
69. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) PN 10atm πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης διατομής 1ins.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
2 τεμ			<u>2,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
70. Αισθητήρας Βροχής.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
2 τεμ			<u>2,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
71. Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
2 τεμ			<u>2,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
72. Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
2 τεμ			<u>2,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
73. Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY) διατομής 2x1,5mm².								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
50μ			<u>50,00</u>	μμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	50,00	μμ			Προς Πιστοποίηση:	50,00 μμ
74. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ25mm.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
50μ			<u>50,00</u>	μμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	50,00	μμ			Προς Πιστοποίηση:	50,00 μμ
75. Ηλεκτροβάνα αυτόματου ποτίσματος, πίεσης λειτουργίας 10atm διαμέτρου 1ins.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								
2 τεμ			<u>2,00</u>	τεμ				
		ΣΥΝΟΛΟ	2,00	τεμ			Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ
11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ								
76. Δέντρα κατηγορίας Δ7.								
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών								

5 τεμ		5,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	5,00	τεμ	Προς	5,00	τεμ
				Πιστοποίηση:		
77. Θάμνοι κατηγορίας Θ2.		(Α.Τ.-77)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 47 τεμάχια		47,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	47,00	τεμ	Προς	47,00	τεμ
				Πιστοποίηση:		
78. Ποώδη - Πολυετή Φυτά Π2.		(Α.Τ.-78)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 29 τεμάχια		29,00	τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	29,00	τεμ	Προς	29,00	τεμ
				Πιστοποίηση:		
79. Προμήθεια Κηπευτικού Χώματος.		(Α.Τ.-79)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 26,83μ3		26,83	μ3			
	ΣΥΝΟΛΟ	26,83	μ3	Προς	26,83	μ3
				Πιστοποίηση:		
80. Προμήθεια Κοπριάς.		(Α.Τ.-80)				
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών 14,24μ3		14,24	μ3			
	ΣΥΝΟΛΟ	14,24	μ3	Προς	14,24	μ3
				Πιστοποίηση:		

Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τη σύμβαση και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα από τα οποία ένα παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 08-12-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΠΙΡΗ Μ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΑΛΛΑΣ ΕΜ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

3. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **605/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 15/12/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ.,
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ
Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ
Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΚΑΣΙΜΗΣ
Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.