



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **8ης/2017** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **150/2017**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση Πρωτοκόλλου**  
**Προσωρινής και Οριστικής**  
**Παραλαβής του έργου: «Επισκευή**  
**- αποκατάσταση πεζοδρομίων και**  
**τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ.**  
**08/2013**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **29<sup>η</sup>** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **10164/24-03-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα, Α. Αθανασούλη, Π. Λαμπρόπουλος, Ε. Ανδρέοπουλος και Α. Καζάνη.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής, πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. Ε. Νιώτη, Π. Λαμπρόπουλος, Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Καζάνη και Ν. Πράσσοι. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Λοτσάρη και Μ. Ανδριανάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.

**Μεταβολές:** Μετά από πρόταση της Προέδρου το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 9965/23-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**α)** Την με αρ. 22602/06-11-2013 σύμβαση του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του αναδόχου «ΑΙΞΩΝΗ - Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.»

**β)** το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα του Δήμου Χαλανδρίου
- Τα Έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 08/2013 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο εργασιών	=	117.526,50 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	21.154,77 €
Απρόβλεπτα 15%	=	20.732,09 €
Αναθεώρηση	=	3.188,27 €
Φ.Π.Α. 23%	=	37.398,37 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>=</b>	<b>200.000,00 €</b>

- Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 387/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΙΞΩΝΗ - Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. με έκπτωση 10%.

- Την από 06/11/2013 σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του ΑΙΞΩΝΗ - Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Σύνολο εργασιών	=	105.773,85 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	19.039,29 €
Απρόβλεπτα 15%	=	18.658,88 €
Αναθεώρηση	=	2.869,44 €
Φ.Π.Α. 23%	=	33.658,54 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>=</b>	<b>180.000,00 €</b>

- Το από 6-11-13 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, όπου ορίστηκε επιβλέπουσα του έργου η κ. Μαρία Τσαμούταλη, Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- Την υπ' αρ. 164/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε ορισμένες συμβατικές εργασίες, όπως και νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 €, δηλαδή ο συμβατικός προϋπολογισμός βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

- Την υπ' αρ. 66/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να τακτοποιήσει τις τελικές ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση. Στον 2ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη ανέρχεται 179.994,76 € και κλίνει σε μείωση κατά 5,24 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
- Την υπ' αρ. 49/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου, ο οποίος μηδενίζει τη δαπάνη αναθεώρησης και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 176.465,34 €, ο οποίος μειώνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 3.529,42 €.

Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΤΑΠΕ είναι:

Σύνολο εργασιών	=	121.582,85 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	21.884,91 €
Απρόβλεπτα 15%	=	0,00 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	32.997,58 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>=</b>	<b>176.465,34 €</b>

- Την 21/08/2014 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου, κ. Μαρίας Ασπρογέρακα.

**γ)** την 291/27-07-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του ανωτέρω έργου.

**δ)** το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ. 08/2013 και ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ. 08/2013, ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29  
ΤΗΛ. 213 2023941Αρμόδιος: Μ.ΤσαμούταληΈΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΚΙΓΚΛΙΑΔΩΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 200.000,00 ΕΥΡΩ  
Α.Μ. 08/13

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογεγραμμένοι:

- 1) **Κολλύρης Ιωάννης**, Μηχανικός Έργων Υποδομής Δήμου Χαλανδρίου
- 2) **Παρτάλης Αναστάσιος**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δήμου Χαλανδρίου
- 3) **Χριστουλάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την 291/27-07-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μεταβήκαμε σήμερα την 11/3/17..... στο έργο μαζί με τον ανάδοχο ΑΙΩΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. και την επιβλέπουσα Μηχανικό κα. **Τσαμούταλη Μαρία** και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Ολογράφως	Αριθμητικός
1.	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	Κυβικά μέτρα	1.1	Εκατόν είκοσι έξι και εξήντα τρία	126,63
2.	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	Κυβικά μέτρα	1.2	Διακόσια δέκα οκτώ και δεκατέσσερα	218,14
3.	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	Κυβικά μέτρα	1.3	Μηδέν	0,00
4.	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. Με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	Κυβικά μέτρα	1.4	Διακόσια ενενήντα πέντε και τριάντα επτά	295,37

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Ολογράφως	Αριθμητικώς
5.	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	Κιλά	1.5	Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα και είκοσι δύο	4.990,22
6.	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	Μέτρα μήκους	1.6	Διακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα πέντε	295,95
7.	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	Τετραγωνικά μέτρα	1.7	Δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκατρία και πενήντα πέντε	2.413,55
8.	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 40X40εκ.	Τετραγωνικά μέτρα	1.8	Τριακόσια τέσσερα και πενήντα οκτώ	304,58
9.	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	Τεμάχια	1.9	Είκοσι ένα	21,00
10.	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	Κιλά	1.10	Μηδέν	0,00
11.	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	Τεμάχια	1.11	Εκατόν τριάντα έξι	136,00
12.	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	Κυβικά μέτρα	1.12	Ογδόντα εννέα και τριάντα πέντε	89,35
13.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Μέτρα μήκους	1.13	Μηδέν	0,00
14.	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	Κυβικά μέτρα	ΝΤ1	Διακόσια πενήντα και εξήντα τρία	250,63
15.	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	Κυβικά μέτρα	2.1	Εκατόν ένα και πενήντα τέσσερα	101,54
16.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή	Τετραγωνικά μέτρα	2.2	Δύο χιλιάδες πεντακόσια έντεκα και σαράντα πέντε	2.511,45
17.	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πινακίδας	Τεμάχια	2.3	Τριάντα δύο	32,00
18.	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	Κιλά	2.4	Τρεις χιλιάδες οκτακόσια δεκαεπτά και εξήντα έξι	3.817,66



Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Ολογράφως	Αριθμητικώς
19.	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	Τετραγωνικά μέτρα	2.5	Ογδόντα ένα και ογδόντα τρία	81,83
20.	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	Μέτρα μήκους	3.1	Ογδόντα έξι και είκοσι	86,20
21.	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης	Τεμάχια	3.2	Είκοσι εννέα	29,00
22.	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	Τεμάχια	3.3	Είκοσι τέσσερα	24,00
23.	Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,31μ μέχρι 0,60μ	Τεμάχια	4.1	Είκοσι τρία	23,00
24.	Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,61μ μέχρι 0,90μ	Τεμάχια	4.2	Δύο	2,00
25.	Πλακόστρωση με κυβολίθους	Τετραγωνικά μέτρα	NT2	Εκατόν είκοσι	120,00

**Παρατηρήσεις:**

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την **08/13** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α...
2. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 387/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΙΞΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. με έκπτωση 10%
3. Υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 22602 εργολαβικό συμφωνητικό για 180.000,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. με ημερομηνία 06 Νοεμβρίου 2013 . Η προθεσμία του έργου ήταν 6 (έξι) μήνες και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 06 Μαΐου του 2014. Με τις υπ' αριθμ. 145/2014 και 162/2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 14 Αυγούστου 2014. Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία 21-08-2014. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφθασε τις 176.465,34 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
4. Με την απόφαση 164/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
5. Με την απόφαση 66/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
6. Με την απόφαση 49/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.  
(τακτοποιητικός)

Με την παραπάνω εργολαβία έγινε κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλανδρίου καθώς και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ» θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

7. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Επιτροπή Παραλαβής**


**Ο Ανάδοχος**

**Η Επιβλέπουσα**

1. Κολλύρης Ιωάννης

ΑΙΞΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.

Τσαμούταλη Μαρία


2. Παρτάλης Αναστάσιος



3. Χριστουλάκης Δημήτριος




Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **150/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 03/04/2017

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,  
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ  
Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ  
Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,  
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.