



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αρ. **4ης/2018** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **30/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση του χρόνου ισχύος της υπ' αρ. 48579/29-12-2017 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» ως προς το μέρος της σύμβασης που αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή των συντριβανιών

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **6465/16-2-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Κ. Μπούμπα – Καλτσάκα, Μ. Κόσσυβας, Α. Καζάνη, Ι. Λαδόπουλος, Κ. Καρατζά, Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Θ. Αλεξίου και Κ. Φασίτσα.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά η οποία προσήλθε πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος, πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Π. Αναστασιάδης και Θ. Αλεξίου, πριν τη ψηφοφορία του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη η οποία προσήλθε πριν τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς και πριν τη συζήτηση του 54^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι κ. κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Εισηγούμενη το **2^ο Ε.Η.Δ.** θέμα η Πρόεδρος είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 6845/21-2-2018 εισήγηση από το Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Την 29.12.2017 υπεγράφη η υπ. αριθ. 48579/29-12-17 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Σπυριδωνα Ζερβού του Ευαγγέλου για την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» με διάρκεια ως εξής:

Για το Τμήμα 1: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, εντός 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως 28/01/2018.

Για το Τμήμα 2: ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ και συγκεκριμένα την επισκευή – ανακατασκευή των συντριβανιών εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως 28/02/2018.

Για το Τμήμα 2: ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ και συγκεκριμένα για τη συντήρηση των συντριβανιών εντός 8 μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής – επαναλειτουργίας τους.

Το τμήμα 1: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας που όριζε η σύμβαση.

Μετά την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης και ελέγχου όλων των συντριβανιών, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η με αρ. πρωτ. 4927/06-02-18 Τεχνική Έκθεση, στην οποία αναφέρονται εκτενώς τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και οι ανάγκες σε προμήθεια απαιτούμενων υλικών – εξοπλισμού. Η υπηρεσία με το υπ. αρ. πρωτ. 4927/14-02-18 έγγραφο ενέκρινε τα υλικά – εξοπλισμό προκειμένου να παραγγελθούν από τον ανάδοχο.

Ο κος Σπυρίδων Ζερβός με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6680/20-02-18 έγγραφο προς τη Δ/ση Περιβάλλοντος αιτείται παράταση 20 ημερών για την ολοκλήρωση της υπ. αρ. 48579/29-12-17 σύμβασης σε ό,τι αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή των συντριβανιών, λόγω καιρικών συνθηκών και ανεπαρκούς χρόνου παράδοσης ειδικής κατασκευής υλικών που έχουν προκύψει και αναμένονται από κατασκευαστές εκτός Ελλάδος.

Η αρμόδια υπάλληλος για την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1805/01-12-17 απόφαση Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γνωμοδότησε υπέρ της παράτασης της εργασίας επισκευής – ανακατασκευής των συντριβανιών της υπ. αριθμ. 48579/29-12-17 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 19/03/2018.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη:

A) τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

B) το υπ. αριθμ. 6680/20-02-2018 έγγραφο του αναδόχου κ. Σπυρίδωνα Ζερβού προς τη Δ/ση Περιβάλλοντος για παράταση κατά 20 ημέρες της ολοκλήρωσης του τμήματος 2: ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ της σύμβασης και συγκεκριμένα των εργασιών επισκευής – ανακατασκευής των συντριβανιών, λόγω καιρικών συνθηκών και ανεπαρκούς χρόνου παράδοσης ειδικής κατασκευής υλικών που έχουν προκύψει και αναμένονται από κατασκευαστές εκτός Ελλάδος.

Γ) τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπαλλήλου για την παράταση της εργασίας επισκευής – ανακατασκευής των συντριβανιών της υπ. αριθ. 48579/29-12-17 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 19/03/2018.

Η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης για την παράταση της υπ. αριθ. 48579/29-12-17 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» στο μέρος που αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή των συντριβανιών κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 19/03/2018. Κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω σύμβαση, ήτοι η συντήρηση των συντριβανιών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την επισκευή τους και θα διαρκέσει 8 μήνες.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

2) την έγκριση της παράτασης της υπ. αριθ. 48579/29-12-17 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών – προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών» στο μέρος που αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή των συντριβανιών κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 19/03/2018, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. Κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω σύμβαση, ήτοι η συντήρηση των συντριβανιών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την επισκευή τους και θα διαρκέσει 8 μήνες.

Μειοψήφησαν οι κ. κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **30/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 22/2/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ
Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ - ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.