



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αρ. **4ης/2018** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **76/2018**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για τη λύση της υπ' αριθμ. 48586/29-12-2018 σύμβασης για την «Εργασία Καθαρισμού και Αποκατάστασης Γεώτρησης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας» μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κ. Γεράσιμου Γιόξα**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **6465/16-2-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Κ. Μπούμπα – Καλτσάκα, Μ. Κόσσυβας, Α. Καζάνη, Ι. Λαδόπουλος, Κ. Καρατζά, Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Θ. Αλεξίου και Κ. Φασίτσα.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά η οποία προσήλθε πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος, πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Π. Αναστασιάδης και Θ. Αλεξίου, πριν τη ψηφοφορία του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη η οποία προσήλθε πριν τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 34<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς και πριν τη συζήτηση του 54<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **48<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 6123/14-2-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Η με αριθμ. πρωτ. 48586/29-12-2017 σύμβαση για την «Εργασία Καθαρισμού & Αποκατάστασης Γεώτρησης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας» μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κου Γεράσιμου Γιόξα.
2. Η με αριθμ. πρωτ. 3161/26-1-2018 Παράταση της Σύμβασης.
3. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ/7-2-2018 Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας υπαλλήλου Α. Νικολάου.

Η σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 48586/29-12-2017 για την «Εργασία Καθαρισμού & Αποκατάστασης Γεώτρησης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας» μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κου Γεράσιμου Γιόξα υπεγράφη 29/12/2017 με χρόνο διάρκειας 1 μήνα που παρατάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 3161/26-1-2018 Παράταση Σύμβασης έως 7/2/2018.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μετά την ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης, διαπιστώθηκε ότι η κεφαλή και ο περιφραγματικός σωλήνας της γεώτρησης ήταν καλυμμένα με μπετό γεγονός που δεν ήταν γνωστό πριν την ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου δεν είχε ληφθεί υπόψη στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της σύμβασης. Το γεγονός ότι η κεφαλή και ο περιφραγματικός σωλήνας της γεώτρησης ήταν καλυμμένα με μπετό δεν επέτρεπε την επέκταση του περιφραγματικού σωλήνα και τη συμπλήρωση του χαλικόφιλτρου της γεώτρησης που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εργασιών καθαρισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της σύμβασης.

Κατόπιν προφορικών και γραπτών επικοινωνιών μεταξύ της υπηρεσίας μας με του αναδόχου κου Γ. Γιόξα δεν βρέθηκε τεχνικά αποδεκτή λύση για την επίλυση του προβλήματος και τη συνέχιση των εργασιών. Στη συνέχεια ο κος Γ. Γιόξας με το υπ. αριθμ. 4539/2-2-2018 έγγραφό του υπέβαλε την παραίτησή του από τις υπηρεσίες καθαρισμού της γεώτρησης και με το με αριθμ. πρωτ. 5113/7-2-2018 έγγραφό του αιτήθηκε τη λύση της σύμβασης αζημίως και για τα δύο μέρη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεδομένου ότι πράγματι οι εργασίες δεν ήταν δυνατό να συνεχιστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και δεν υπήρξε ζημία για το Δήμο, η υπηρεσία εισηγείται τη λύση της με αριθμ. πρωτ. 48586/29-12-2017 σύμβασης με τον κο Γεράσιμο Γιόξα, αζημίως και για τα δύο μέρη, και την επανεξέταση από την υπηρεσία της δυνατότητας καθαρισμού και αποκατάστασης της ανωτέρω γεώτρησης με αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των εργασιών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

τη λύση της με αριθμ. πρωτ. 48586/29-12-2017 σύμβασης με τον κ. Γεράσιμο Γιόξα, αζημίως και για τα δύο μέρη, και την επανεξέταση από την υπηρεσία της δυνατότητας καθαρισμού και αποκατάστασης της ανωτέρω γεώτρησης με αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των εργασιών, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **76/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 27/2/2018

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ  
Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ - ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,  
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ  
Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.