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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              (Ως προς την πλήρη ονοµασία 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                                                 του νέου προϊόντος) 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2017 Έκτακτης Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  539/2017  

                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 
28384/31-8-2017 σύµβασης, ως προς 
την αντικατάσταση του προϊόντος και 
µετάθεση του χρόνου παράδοσης της 
προµήθειας και τοποθέτησης 
συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας 
γενιάς, στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Ν. 
ΠΕΡΚΙΖΑΣ» 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 30η του µήνα 
Oκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε 
Έκτακτη Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 40104/30-10-2017 
έκτακτη έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέµατος Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23. 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Κόσσυβας και Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 
 
Στη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος παρίσταται η δικηγόρος κ. Α. Γαβαλά η οποία και 
τοποθετήθηκε σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα 
και ότι το 1ο και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, έδωσε τον λόγο στον 
∆ήµαρχο, ο οποίος αναφερόµενος στο 1ο  και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη υπ΄ αριθµ. 40101/30-10-2017 εισήγηση του Τµήµατος Φροντίδας Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς στην οποία  αναφέρονται 
τα εξής: 
 
Την 26η/9/2016 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ και του ∆ήµου 
µας µε αριθµ. Πρωτ.27749/2016 για την Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Πέρκιζας ποσού 231.061,60€ µετά τη διενέργεια 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ.  
Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προµήθειας ορίσθηκε σε 40 ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Ο ανάδοχος µε το από 3496/17-10-2016 έγγραφό του ζήτησε τη µετάθεση του 
χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προµήθειας επειδή στο γήπεδο ποδοσφαίρου θα πρέπει να 
τελεσθούν διορθωτικές επεµβάσεις (χωµατουργικές και σχετικές µε το αποστραγγιστικό δίκτυο).  
Στη συνέχεια η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθµόν 30496/27-10-2016 έγγραφό της 
πρότεινε την έναρξη των εργασιών µετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων των 
Αθλητικών Σωµατείων του ∆ήµου Χαλανδρίου. Η Τεχνική Υπηρεσία εµπλέκεται στην 
κατασκευή/επιδιόρθωση του αποστραγγιστικού συστήµατος και στη διαµόρφωση κατάλληλης 
υπόβασης για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. ∆ηλαδή η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα 
έπρεπε να εκτελεσθεί εντός του θέρους του 2017 και αµέσως µετά την επιτυχή εκτέλεση του 
χωµατουργικού έργου, του οποίου το µέγεθος δεν ήταν εύκολο να υπολογισθεί. 
Βάσει των ως άνω αναφεροµένων, εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 432/2016 οµόφωνη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την µετάθεση του χρόνου παράδοσης και ακολούθησε νέα 
τροποποιηµένη, ως προς το χρόνο προµήθειας και τοποθέτησης, σύµβαση, µε αρ. πρωτ. 
38294/21-12-2016 σύµφωνα µε την οποία το πέρας της προµήθειας είναι η 31η/8/2017. 
Στη συνέχεια, η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε εκπόνηση µελέτης για τη δηµιουργία της 
υπόβασης και του ελέγχου/ανακατασκευής του δικτύου αποστράγγισης προκειµένου να 
ικανοποιηθούν οι νέες προδιαγραφές. Η σύµβαση για την εν λόγω εργασία, µετά τους 
απαραίτητους προσυµβατικούς ελέγχους, υπογράφηκε την 7η/7/2017 και είχε ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης την 7η/9/2017. Οι εργασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη και βάσει του 
χρονοδιαγράµµατος  δεν επρόκειτο να ολοκληρωθούν πριν από την 31η/8/2017. 
Βάσει των ανωτέρω, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθµόν 26826/11-8-2017 έγγραφό 
της, πρότεινε την µετάθεση του χρόνου παράδοσης του συνθετικού χλοοτάπητα έως και την 
31η/10/201 και µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου καθώς και την γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών, εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 387/2017 
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την µετάθεση του χρόνου παράδοσης και 
ακολούθησε νέα τροποποιηµένη, ως προς το χρόνο παράδοσης της προµήθειας και τοποθέτησης, 
σύµβαση, µε αρ. πρωτ. 28384/31-8-2017 σύµφωνα µε την οποία το πέρας της προµήθειας είναι 
η 31η/10/2017. 
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Την 30η/10/2017, ο ανάδοχος, µε την υπ’ αριθµόν 39960/30-10-2017 Αίτηση - ∆ήλωση  
αιτείται: 
1. Την µετάθεση του χρόνου παράδοσης του χλοοτάπητα έως και την 3η/11/2017 
2. Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα έως και την 

13η/11/2017 και 
3. Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης του συνόλου της προµήθειας έως και 

την 28η/11/2017 
4. Την τροποποίηση της σύµβασης ως προς το αντικείµενό της και συγκεκριµένα αιτείται να 

αντικατασταθεί το προϊόν DOMOSLIDE DS 60 µε το νεότερης  τεχνολογίας προϊόν DOMO 
DURAFORCE XSL 60 M 13, χωρίς καµία µεταβολή του οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης, το οποίο πληροί πλήρως τα κριτήρια της νέας πιστοποίησης FIFA QUALITY PRO, 
καθώς η πιστοποίηση FIFA RECOMMENDED TWO STARS, την οποία προέβλεπε η υπ’ αριθµόν 
34/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και µε την οποία είχε 
πιστοποιηθεί το DOMOSLIDE DS 60, έχει καταργηθεί, το δε προϊόν αυτό, δεν πληροί τις 
προδιαγραφές προκειµένου να λάβει την ισχύουσα πιστοποίηση της FIFA. 

 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 39303/23-10-2017 έγγραφο του αναδόχου κ. Παπανδρέου, οι 
τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόµενου χλοοτάπητα DOMO DURAFORCE XSL 60 M 13, 
έχουν ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ DOMO DURAFORCE XSL 60 M 13 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ LISPORT XL 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ 62/60 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Ν 38/43 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ % 39 

ΑΝΤΟΧΗ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5000 HR 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΚΡΙ 4/5, 4/5 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -4/1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ (µm) 380 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΣΑΝΩΝ/m2 8.190 

ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (g/ m2) 1.574 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ PE 

Dtex ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ 13.500 

ΜΑΖΑ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (g/ m2) 2.825 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ SBR 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 1-2,5 mm 

ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 1-2,5 mm 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (g/cm3) 0,45 

ΡΥΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (kg/ m2) 18 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΞΛΩΗΔ-1ΟΖ



 4 

Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµόν 39960/30-10-2017 αίτηση δήλωση του αναδόχου καθώς 
και την από 30/10/2017 σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
προσφορών, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης για: 
 
1. Την µετάθεση του χρόνου παράδοσης του χλοοτάπητα έως και την 3η/11/2017. 
2. Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα έως και την 
13η/11/2017. 
3. Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης του συνόλου της προµήθειας έως και 
την 28η/11/2017 και 
4. Την τροποποίηση της σύµβασης ως προς το αντικείµενό της και συγκεκριµένα να 
αντικατασταθεί το προϊόν DOMOSLIDE DS 60 µε το νεότερης τεχνολογίας προϊόν DOMO 
DURAFORCE XSL 60 M 13, χωρίς καµία µεταβολή του οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης, το οποίο πληροί πλήρως τα κριτήρια της νέας πιστοποίησης FIFA QUALITY PRO, 
καθώς η πιστοποίηση FIFA RECOMMENDED TWO STARS, την οποία προέβλεπε η υπ’ αριθµόν 
34/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και µε την οποία είχε 
πιστοποιηθεί το DOMOSLIDE DS 60, έχει καταργηθεί, το δε προϊόν αυτό, δεν πληροί τις 
προδιαγραφές προκειµένου να λάβει την ισχύουσα πιστοποίηση της FIFA. 
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νέου χλοοτάπητα θα έχουν ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ DOMO DURAFORCE XSL 60 M 13 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ LISPORT XL 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ 62/60 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Ν 38/43 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ % 39 

ΑΝΤΟΧΗ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5000 HR 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΚΡΙ 4/5, 4/5 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -4/1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ (µm) 380 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΣΑΝΩΝ/m2 8.190 

ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (g/ m2) 1.574 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ PE 

Dtex ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ 13.500 

ΜΑΖΑ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (g/ m2) 2.825 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ SBR 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 1-2,5 mm 

ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 1-2,5 mm 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (g/cm3) 0,45 

ΡΥΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (kg/ m2) 18 

 

Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η συζήτηση και η λήψη σχετικής απόφασης για το θέµα της 
παρούσας εισήγησης κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα λόγω της εκπνοής της υπ’ αριθ. 28384/31-8-
2017 σύµβασης (31/10/2017) και της µη ολοκλήρωσης του συµβατικού αντικειµένου έως και 
σήµερα. 
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Υποβλήθηκαν συνηµµένα : 

1. Η υπ’ αριθµόν 39960/30-10-2017 αίτηση - δήλωση του αναδόχου 

2. Το υπ’ αριθµόν 39303/23-10-2017 έγγραφο του αναδόχου και 

3. Η από 30/10/2017 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, η υπ΄αριθµ. 39960/30-10-2017 αίτηση δήλωση του 
αναδόχου, η από 30/10/2017 σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
προσφορών, καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα  
 
1) την έγκριση του κατεπείγοντος του θέµατος καθώς και τη συζήτηση αυτού, λόγω της εκπνοής 
της υπ’ αριθ. 28384/31-8-2017 σύµβασης (31/10/2017) και της µη ολοκλήρωσης του 
συµβατικού αντικειµένου έως και σήµερα. 
 
2) Την µετάθεση του χρόνου παράδοσης του χλοοτάπητα έως και την 3η/11/2017. 
 
3) Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα έως και την 
13η/11/2017. 
 
4) Την µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης του συνόλου της προµήθειας έως και 
την 28η/11/2017 και 
 
5) Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 28384/31-8-2017 σύµβασης ως προς το αντικείµενό της και 
συγκεκριµένα την αντικατάσταση του προϊόντος DOMOSLIDE DS 60 µε το νεότερης  τεχνολογίας 
προϊόν DOMO DURAFORCE XSL 60 M 13, χωρίς καµία µεταβολή του οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης, το οποίο πληροί πλήρως τα κριτήρια της νέας πιστοποίησης FIFA 
QUALITY PRO, καθώς η πιστοποίηση FIFA RECOMMENDED TWO STARS, την οποία προέβλεπε η 
υπ’ αριθµόν 34/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και µε την 
οποία είχε πιστοποιηθεί το DOMOSLIDE DS 60, έχει καταργηθεί, το δε προϊόν αυτό, δεν πληροί 
τις προδιαγραφές προκειµένου να λάβει την ισχύουσα πιστοποίηση της FIFA. 

 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νέου χλοοτάπητα θα έχουν ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ DOMO DURAFORCE XSL 60 M 13 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ LISPORT XL 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ 62/60 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Ν 38/43 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ % 39 

ΑΝΤΟΧΗ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5000 HR 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΚΡΙ 4/5, 4/5 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -4/1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ (µm) 380 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΣΑΝΩΝ/m2 8.190 

ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (g/ m2) 1.574 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ PE 

Dtex ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΥΣ 13.500 
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ΜΑΖΑ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (g/ m2) 2.825 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ SBR 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 1-2,5 mm 

ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 1-2,5 mm 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (g/cm3) 0,45 

ΡΥΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (kg/ m2) 18 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 539/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 31/10/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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