

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ											
		1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος	11ος	12ος
1	Εγκατάσταση εργοταξίου - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ												
2	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκσκαφές - Καθαιρέσεις- Χωματουργικά												
3	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Σκυροδέματα-Ξυλοτυποί-Οπλισμοί												
4	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα												
5	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Επενδύσεις-Επιστρώσεις												
6	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Κατασκευές ξύλινες/μεταλλικές												
7	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Λοιπά Τελειώματα												
8	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η/Μ Ηλεκτρομηχανολογικά Δίκτυα ηλεκτρικά/υδρευσης/αποχέτευσης κλπ												
9	Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ - Απομάκρυνση εργοταξίου												

Χαλάνδρι, Μάιος 2017  
Η Συντάξασα

Σ ΜΕΘΥΜΑΚΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός