



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **6ης/2016 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **103/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους», Α.Μ. 3/2013

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **23^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **8296/18-03-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **27**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Ι. Αθανασάτου, Κ. Φασίτσα, Ι. Αλεξανιάν και Π. Λαμπροπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε η κ. Α. Καζάνη και πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Κ. Γερολυμάτος.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 18 & 21 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **27^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 7593/11-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, το Ν.4146/2013, το Ν.4281/14 κι όπως σήμερα ισχύει,
2. Την υπ' αρ. 455/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος,
3. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο από τα κύρια Μέλη της Επιτροπής, τεχνικής ειδικότητας (Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής και Τακτικό Μέλος μηχανικός),

Η υπηρεσία εισηγείται για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του συνημμένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους», Α.Μ. 3/2013, ως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω έργου από τον "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ" με δημοπρασία.

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) Κολλύριος Ιωάννης  πρόεδρος της Επιτροπής
- 2) Μπαζαϊκιά Χαίτω  Τακτικό μέλος της επιτροπής
- 3) Μαρία Ποταμού  Δημοτική Γραμματέας

σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε γι' αυτό με την υπ' αριθμ. 455/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου μεταβήκαμε σήμερα την 26/1/2016 επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο Απόστολο Βελαώρα, Πολιτικό Μηχανικό και τον επιβλέπων του έργου Γεώργιο Ευδόπουλο, Αγρον. Τοπογράφο Μηχανικό, όπου και παραλάβαμε τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω:

| A/A | Είδος εργασίας | A.T. | E.M. | Ποσότητα Εγκεκριμένη | Τελική ποσότητα | Ποσότητα ολογράφως |
|---|---|----------|------|----------------------|-----------------|---|
| ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | |
| 1 | Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανα m3 | 31.02.01 | M3 | 27,00 | 7,90 | Επτά και 0,90 |
| ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ | | | | | | |
| 2 | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 62.21 | Χγρ. | 1.075,00 | 1.060,00 | Χίλια εξήντα |
| ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ | | | | | | |
| 3 | Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" | 64.41 | Χγρ. | 2.500,00 | 1.900,81 | Χίλια εννιακόσια και 0,81 |
| 4 | Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή | 64.48 | M2 | 1.450,00 | 1.254,06 | Χίλια διακόσια πενήντα τέσσερα και 0,06 |

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Το έργο έγινε με εργολαβία, μετά από δημοπρασία στις 4/6/2013. Στη δημοπρασία, ο ανάδοχος πρόσφερε έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
2. Για την εκτέλεση του έργου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου η υπ' αριθμ. 18377/11-9-2013 σύμβαση συνολικού ποσού 27.900,00€ με ΦΠΑ.
3. Το έργο κόστισε 22.884,24€ και αναλύεται ως εξής: 18.605,07€ για εργασίες και 4.279,17€ για ΦΠΑ.
4. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ίδιους πόρους.
5. Με το σύνολο των παραπάνω χρημάτων, έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις.
6. Το έργο άρχισε στις 11/9/2013 και περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 10/4/2014 με την υπ' αριθμ. 9349/10-4-2014 βεβαίωση περαίωσης της Δ/ντριας ΤΥΧ.

7. Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.


8. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου κ. Ευδόπουλου Γεώργιου, και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, και ειδικότερα του αρθ.73, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω ποσοτικά και ποιοτικά.


Χαλάνδρι 26 / 1 / 2016
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χαλάνδρι 26 / 1 / 2016
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Κολλάρης Ιωάννης 

2) Ηπαρδία Χάιδω 

3) Μαρία Ποταμίου 

Χαλάνδρι / / 2015

Ο ΑΝΤΑΛΟΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΕΛΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Ε.)
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 124609
ΕΚΑΒΗΣ 38 - ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 111 46
ΤΗΛ. 211-4070569 ΚΙΝ. 6947304471 ΦΑΞ: 211-8007755
Α.Φ.Μ. 126823915 ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΩΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Π. Τζούρας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **103/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/03/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.