



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **16<sup>ης</sup>/2017** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **353/2017**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)**  
**του έργου: 'ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ**  
**ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**  
**ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ', Α.Μ.10/15**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **12<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **23230/07-07-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Ε. Κατούφα και Α. Αθανασούλη.

**Αποχωρήσεις:** Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι. Λαδόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Μ. Κόσσυβας, Ε. Ανδρέοπουλος, Α. Καζάνη, Ν. Πράσσοι, Θ. Βαρδουλάκης και Π. Τζούρας, πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Τσίγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Βλαχούλης, πριν τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας και πριν την ψηφοφορία του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Ευσταθίου.

### **Μεταβολές:**

- 1) Οι κ.κ. Ε. Γαλάνη, Κ. Γερολυμάτος, Ε. Χριστούλη, Β. Βαζάκα, Ε. Κουράσης, Ι. Αθανασάτου, Κ. Ανδρικόπουλος, Σ. Γκάκας, Δ. Χριστουλάκης, Α. Αθανασούλη και Κ. Τσίγκος απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος και προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος.
- 2) Μετά από πρόταση της Προέδρου το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις ο οποίος αποχώρησε στην προ ημερησίας διάταξη συζήτηση και προσήλθε πριν τη συζήτηση 2<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ θέματος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **43<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. 23197/07-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

#### **1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:**

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Με την υπ' αρ. 600/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκαν οι όροι του ανοιχτού Διαγωνισμού καθώς και της σχετικής πίστωσης.
3. Με την 672/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην Γεωρ. Τσίνας & ΣΙΑ ΟΕ
4. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18.11.2015, αρ. πρωτ. 33958 για το ποσό των 98900,00 € με Φ.Π.Α.
5. Με την 443/2016 εγκρίθηκε η παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου μέχρι τις 18-3-2017.
6. Με την υπ. αρ. 67/2017 απόφαση του ΔΣ Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου

#### **2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

#### **3. Την οικονομική ανάλυση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 98.900,00€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη που σύμφωνα με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)</b>	<b>1ος Α.Π.Ε. (€)</b>	<b>2ος Α.Π.Ε. (€)</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με ΓΕ & ΟΕ)	68.752,70	78.322,00	78.357,53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.312,91	35,36	0,03
ΣΥΝΟΛΟ Α	79.065,61	78.357,56	78.357,56
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.340,90	1.340,90	1.340,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β (ΕΡΓΑΣΙΕΣ)</b>	<b>80.406,51</b>	<b>79.698,46</b>	<b>79.698,46</b>
Φ.Π.Α. (23 & 24)	18.493,50	16.993,02	16.993,02
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση του 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 10/15.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση του 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 10/15.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως διαμορφωθήκαν κατά την κατασκευή του έργου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **353/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 18/07/2017

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ  
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.