



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **17^{ης} /2017** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **382/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο Πάτημα Χαλανδρίου» με Α.Μ. 42/2016

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **24766/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Μ. Λοτσάρη και Α. Νταβίας.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αλεξανιάν και Ε. Ανδρεόπουλος, μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κιούσης, Μ Κόσσυβας και Α. Νταβίας, πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Λυμπεράτος και πριν την ψηφοφορία του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Χ. Μάζη και Π. Τζούρας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 26 και 33 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **28^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 24738/21-07-17 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την 466/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου είχε εγκριθεί η «Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» στην ανάδοχο εταιρεία Ι.ΝΙΚΑΣ-Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ, με τη σύμβαση υπ' αριθμ. 24131/19-8-2016, η οποία λήγει στις 19-8-2017.

Λόγω μη επαρκών διανοίξεων οδών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ, αλλά και χρονικών καθυστερήσεων λόγω φόρτου εργασιών των Τεχνικών Υπηρεσιών η «Εργασία τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» δε δύναται να ολοκληρωθεί έως τις 19-08-2017. Η ανάδοχος εταιρεία Ι. ΝΙΚΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ, με το υπ' αριθμ. 24624/20-7-1017 έγγραφό της συμφώνησε στην τρίμηνη παράταση της σύμβασης μέχρι τις 19-11-2017.

Μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί το ποσό των 3.477,47 ευρώ από τα 24.378,34 ευρώ της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Υπάρχει υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης 20.900,87 ευρώ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ.24624/20-7-2017 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας Ι. ΝΙΚΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ,
2. Το υπ' αριθμ. 24732/21-7-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών για το έτος 2017 αξιολόγησης των προσφορών της 'ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ' με την οποία εισηγείται θετικά προς τη τρίμηνη παράταση της σύμβασης,
3. Το άρθρο 27 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της Υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο η μικρότερο με το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην εν λόγω σύμβαση, διάρκειας ενός (1) έτους, ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί έως και τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 19/11/2017.

Για το λόγο αυτό ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταση της προμήθειας κατά 3 μήνες, ακόμη προκειμένου να εξαντληθούν οι προβλεπόμενες ποσότητες από τη μελέτη με ΑΜ: 42/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την παράταση της σύμβασης κατά 3 (τρεις) μήνες (προτεινόμενη λήξη σύμβασης στις 19 Νοεμβρίου 2017) και ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Υποβλήθηκαν Συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ. Πρωτ. Σύμβαση (24131/19-8-2016)
2. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλανδρίου (466/2016)
3. Το υπ' αριθμ. έγγραφο (24624/18-7-2017) της αναδόχου εταιρείας Ι. ΝΙΚΑΣ-Α .ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ
4. Το υπ' αριθμ. 24732/21-7-2017 πρακτικό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών Αξιολόγησης των προσφορών για την 'ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την παράταση της σύμβασης «Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο Πάτημα Χαλανδρίου» με Α.Μ. 42/2016 κατά 3 (τρεις) μήνες (προτεινόμενη λήξη σύμβασης στις 19 Νοεμβρίου 2017) προκειμένου να εξαντληθούν οι προβλεπόμενες ποσότητες από τη μελέτη, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **382/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 4/8/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.