



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αρ. **30ης/2017** Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **626/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **20<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **47005/15-12-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **24**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Π. Τζούρας και Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούμπα – Καλτσάκα, Π. Λαμπρόπουλος, Γ. Θωμάς, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα και πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

**Αποχωρήσεις:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αθανασάτου και Π. Αναστασιάδης (βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) οι οποίοι προσήλθαν στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, πριν την ψηφοφορία του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίμης ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

### **Μεταβολές:**

Μετά από πρόταση της Προέδρου το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **19<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 46761/14-12-17 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**α)** Την με αρ. 1398/21-01-2015 σύμβαση του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του αναδόχου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ»

**β)** το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΑΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- Τα Έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 6/2014 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο εργασιών=	59.334,00 €
Γ.Ε & Ο.Ε 18%=	10.680,12 €
Απρόβλεπτα 15%=	10.486,69 €
Αναθεώρηση=	800,00 €
Φ.Π.Α. 23%=	18.699,19 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ=</b>	<b>100.000,00 €</b>

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 4/11/2014 και με την 763/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ που προσέφερε έκπτωση 66% επί των τιμών του τιμολογίου.

- Στις 21/01/2015 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α.ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Σύνολο εργασιών=	18.485,30 €
Γ.Ε & Ο.Ε 18%=	3.327,35 €
Απρόβλεπτα 15%=	3.161,83 €
Αναθεώρηση=	228,77 €
Φ.Π.Α. 23%=	6.357,72 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ=</b>	<b>34.000,00 €</b>

- Με την υπ' αρ. 1425/21-01-2015 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Βλάσιος Βαμβακάς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..
- Με την υπ' αρ. 246/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλάμβανε αυξομειώσεις ποσοτήτων σε ορισμένες συμβατικές εργασίες του έργου, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου δηλ. ανήλθε στο ποσό των 34.000,00 € με ΦΠΑ.  
Με την υπ' αρ. 324/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου που περιλάμβανε αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου δηλ. ανήλθε στο ποσό των 34.000,00 € με ΦΠΑ.

Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι:

Σύνολο εργασιών=	23.189,22 €
Γ.Ε & Ο.Ε 18%=	4.174,06 €
Απρόβλεπτα 15%=	12,24 €
Αναθεώρηση=	266,76 €
Φ.Π.Α. 23%=	6.357,72 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ=</b>	<b>34.000,00 €</b>

- Την 22/10/2015 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αικατερίνης Νότα.

**γ)** την υπ' αριθμ. 454/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, για την έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του ανωτέρω έργου.

**δ)** το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επισυνάπτεται: Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014, ως κατωτέρω:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Στο Χαλάνδρι, σήμερα 8/12/2017, ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1) **Καλογήρου Κων/νος**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, ως **Πρόεδρος** της επιτροπής
- 2) **Παπαδοπούλου Γεωργία**, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως **1<sup>ο</sup> τακτικό μέλος** της επιτροπής
- 3) **Κουράσης Ευθύμιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, ως **2<sup>ο</sup> τακτικό μέλος** της επιτροπής,

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ' αρ. απόφαση **454/2017** του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε στο έργο μαζί με τον Ανάδοχο **Μπουρλώτο Α. Γρηγόριο** και τον Επιβλέποντα Μηχανικό κ. **Βαμβακά Βλάσιο** και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αναγράφονται κατωτέρω:

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	Α/Τ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
1	<b>Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.1</b>	<b>373,00</b>	Τριακόσια εβδομήντα τρία Και μηδέν
2	<b>Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ. Καθαρισμός επιπλέον ανοιγμάτων.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.2</b>	<b>740,00</b>	Επτακόσια σαράντα και μηδέν
3	<b>Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.3</b>	<b>844,00</b>	Οκτακόσια σαράντα τέσσερα και μηδέν
4	<b>Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α. Καθαρισμός επιπλέον ανοιγμάτων.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.4</b>	<b>844,00</b>	Οκτακόσια σαράντα τέσσερα και μηδέν
5	<b>Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ, για φθορές μετώπης και πλάκας επικάλυψης που δεν υπερβαίνουν τα 35 εκ, για κάθε πρώτο άνοιγμα.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.5</b>	<b>6,00</b>	Έξι και μηδέν
6	<b>Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ, για φθορές μετώπης και πλάκας επικάλυψης που δεν υπερβαίνουν τα 35 εκ, για κάθε επιπλέον άνοιγμα.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.6</b>	<b>5,00</b>	Πέντε και μηδέν
7	<b>Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ, για φθορές μετώπης και πλάκας επικάλυψης που υπερβαίνουν τα 35 εκ, για κάθε πρώτο άνοιγμα.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.7</b>	<b>14,00</b>	Δεκατέσσερα και μηδέν
8	<b>Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ, για φθορές μετώπης και πλάκας επικάλυψης που υπερβαίνουν τα 35 εκ, για κάθε επιπλέον άνοιγμα.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.8</b>	<b>21,00</b>	Είκοσι ένα και μηδέν
9	<b>Επισκευές σχάρας σε φρεάτιο μονού ανοίγματος</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.9</b>	<b>10,00</b>	Δέκα και μηδέν
10	<b>Για κάθε επιπλέον άνοιγμα</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.10</b>	<b>14,00</b>	Δεκατέσσερα και μηδέν
11	<b>Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσ.</b>	<b>ΧΓΡ</b>	<b>1.11</b>	<b>0,00</b>	Μηδέν
12	<b>Ανύψωση – καταβίβασμός φρεατίων.</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>1.12</b>	<b>7,00</b>	Επτά και μηδέν

**Παρατηρήσεις:**

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την **Α.Μ. 6/14** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού δαπάνης **100.000,00 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%)
2. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την **763/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου ανακηρύχθηκε ο **Γρηγόριος Α. Μπουρλώτος**, που πρόσφερε έκπτωση **66%** (εξήντα έξι τοις εκατό), ΑΔΑ : ΒΣΥΝΩΗΔ-Φ2Κ.
3. Οι όροι ανοικτού διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την **629/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με εγκεκριμένο προϋπολογισμό **100.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.51 του προϋπολογισμού του Δήμου, ΑΔΑ ΩΘΗ9ΩΗΔ-0ΘΕ.
4. Υπογράφηκε το υπ' αριθμ. **1398/21-01-2015** εργολαβικό συμφωνητικό για **34.000,00 Ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%). Η προθεσμία του έργου ήταν 10 (δέκα) μήνες και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις **21-11-2015**. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφθασε τις **33.656,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**
5. Με την απόφαση **246/2015** του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των **34.000,00€** (με το Φ.Π.Α.)
6. Με την απόφαση **324/2015** του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο **2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των **34.000,00€** (με το Φ.Π.Α.)
7. Σύμφωνα με την από **22-10-2015** βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις **19-10-2015**.
8. Η με την υπ' αριθμ. πρωτ. **31613/30-10-2015** τελική επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε από την Ανάδοχο **Γρηγόριο Α. Μπουρλώτο** και εγκρίθηκε από την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών στις **2-11-2015**.

Με την παραπάνω εργολαβία, έγινε καθαρισμός και επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Χαλανδρίου.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου «**ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**» θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 71 και 73 αυτού καθώς και το Ν.4070/2012 άρθρο 136, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή και οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα εκ των οποίων ένα παρέλαβε ο ανάδοχος.

**Η Επιτροπή Παραλαβής****Ο Ανάδοχος****Ο Επιβλέπων****1. Καλογήρου Κων/νος****Γρηγόριος Α. Μπουρλώτος****Βαμβακάς Βλάσιος****2. Παπαδοπούλου Γεωργία****3. Κουράσης Ευθύμιος**

Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **626/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 03/01/2018

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
 ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ  
 Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
 ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ –  
 ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  
 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.,  
 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.,  
 ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ  
 Θ., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.