



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αρ. **9ης/2018** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης **240/2018**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβασης για την προμήθεια Η/Υ και μηχανογραφικού εξοπλισμού**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **16<sup>η</sup>** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **17268/11-05-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρος, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσοι και Χ. Κασίμης, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίμης, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσοι αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. Με την υπ' αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **29<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 16809/10-05-2018 εισήγηση από το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει συνάψει την με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβαση με την εταιρεία «AMPLUS A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αξίας 60.032,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση η εταιρεία «AMPLUS A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με το αρ. πρωτ.: 14945/27-04-2018 έγγραφό της, αιτείται την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης λόγω αντικατάστασης μοντέλων που είχε αρχικά προσφέρει από άλλα νεότερα τα οποία είναι ισοδύναμα και καλύτερα, χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού τιμήματος. Αναλυτικά οι αλλαγές που αιτείται στην επιστολή της τα παρακάτω:

**1.** Η/Υ HEWLETT PACKARD 600G3-MT: προτείνεται να παραδοθεί με την κάρτα NVIDIA GT 730 – 1 GB καθώς η κάρτα γραφικών ATI RADEON HD8490 δεν υπάρχει πλέον. Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά θα είναι ίδια ακριβώς.

**2.** Laptop HEWLETT PACKARD PROBOOK 450G4: διατίθεται πλέον το νέο μοντέλο PROBOOK 450G5 και προτείνεται η CPU Core i5-8250U που είναι και τετραπύρηνη έναντι του i5-7200U. Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά θα είναι ίδια ακριβώς.

**3.** Αλλαγή του projector BENQ TW533 με το νέο μοντέλο BENQ MW 533, όπου μόνο η συσκευασία αλλάζει, κατά τα λοιπά είναι ο ίδιος projector.

**4.** Αλλαγή του Mouse HANTOL με το mouse GENIUS DX 120 - δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο το HANTOL στην αγορά.

Επιπλέον, με βάση τα παραπάνω αιτείται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης (3 μήνες) να ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της νέας τροποποιημένης σύμβασης.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με το από 8/5/2018 Πρακτικό της (No4) αποδέχεται το αίτημα της εν λόγω εταιρείας για την αντικατάσταση των παραπάνω μοντέλων διότι είναι **με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά**, στην ίδια συνολική αξία της με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας «AMPLUS Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» καθώς το την αιτούμενη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας των ειδών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα ανωτέρω για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού»,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- τις διατάξεις των άρθρων 132 & 201 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

η υπηρεσία ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω αντικατάστασης, ως ακολούθως:

1. Η/Υ HEWLETT PACKARD 600G3-MT: να παραδοθεί με την κάρτα NVIDIA GT 730 – 1 GB
2. Laptop HEWLETT PACKARD PROBOOK 450G4: να παραδοθεί το νέο μοντέλο PROBOOK 450G5 με CPU Core i5-8250U που είναι και τετραπύρηνη έναντι του i5-7200U
3. Αλλαγή του projector BENQ TW533 με το νέο μοντέλο BENQ MW 533
4. Αλλαγή του Mouse HANTOL με το mouse GENIUS DX 120

τα οποία είναι ισοδύναμα και καλύτερα. Οι παραπάνω αλλαγές να γίνουν χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, ο δε χρόνος παράδοσης (3 μήνες) να ισχύει από την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα**

την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω αντικατάστασης, ως ακολούθως:

1. Η/Υ HEWLETT PACKARD 600G3-MT: να παραδοθεί με την κάρτα NVIDIA GT 730 – 1 GB
2. Laptop HEWLETT PACKARD PROBOOK 450G4: να παραδοθεί το νέο μοντέλο PROBOOK 450G5 με CPU Core i5-8250U που είναι και τετραπύρηνη έναντι του i5-7200U
3. Αλλαγή του projector BENQ TW533 με το νέο μοντέλο BENQ MW 533
4. Αλλαγή του Mouse HANTOL με το mouse GENIUS DX 120

τα οποία είναι ισοδύναμα και καλύτερα. Οι παραπάνω αλλαγές να γίνουν χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, ο δε χρόνος παράδοσης (3 μήνες) να ισχύει από την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **240/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/05/2018

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ –  
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,  
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.