
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος

1 Εγκατάσταση Εργοταξίου

2 Διάνοιξη Υδρογεωτρήσεων

3

 Εκσκαφές από τις θέσεις των 

Υδρογεωτρήσεων έως και το 

χώρο του Μηχανοστασίου

4

Εγκατάσταση της Υδραυλικής 

και Ηλεκτρολογικής Υποδομής

5

Υλοποίηση εργασιών 

τροποποίησης 

Μηχανοστασίου και 

εγκατάσταση νέου 

Ηλεκτρολογικού (πίνακες 

κ.λ.π.) και Μηχανολογικού 

εξοπλισμού

6

Ολοκλήρωση 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

συνδέσεων και εργασιών στο 

νέο Μηχανοστάσιο και ΗΜ 

έλεγχος καλής λειτουργίας

Χαλάνδρι, Σεπτέμβριος 2018

Σάλλας Εμμανουήλ

Ηλετρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Ο συντάξας

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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