Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 11ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 200/2003
                                                                                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

                                        Αίτηση παράτασης προθεσμίας προγραμματικής

                                        Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και Ο.Σ.Κ. Α.Ε

                                         Για το έργο « Προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο

                                         Χαλανδρίου»                                         

    Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 8.00μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 12/6/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 28: 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,  ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
οι οποίοι δεν ήρθαν, αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.   

Μετά από διαλογική συζήτηση διαφώνησαν και απεχώρησαν οι κ.κ. Γυφτόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Λ., Παπαδόπουλος Δ., Καρατζά Κ., Ανδρεόπουλος Ε., Παπαϊωάννου Χ., Ντίνος Α., Αναστασιάδης Π., Πετρόπουλος Σ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα  ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία με θέμα την αίτηση παράτασης προθεσμίας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το έργο: προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.

Στις 30/5/01 υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και της ΟΣΚ Α.Ε. για την προσθήκη 6 τάξεων κατ’ επέκταση στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Στις 23/01/02 διενεργήθηκε η δημοπράτηση του έργου η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω απουσίας εκπροσώπου της ΟΣΚ Α.Ε. και διενεργήθηκε και διενεργήθηκε νέα την 08/05/02

Ο ανάδοχος υπέγραψε την σύμβαση την 17/07/02. Για την έναρξη οικοδομικών εργασιών ο ανάδοχος είχε υποχρέωση να εκδώσει οικοδομική άδεια ανεγέρσεως. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε με αρκετή καθυστέρηση την 21/02/03 λόγω μη ξεκαθαρισμένου ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την δέσμευση των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης. Στις 03/04/03 το Δημ. Συμβούλιο έλαβε την απόφαση 141/03 για παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης μέχρι 30/09/03, η οποία όμως αν και διαβιβάστηκε αμέσως στον Ο.Σ.Κ δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Δ.Σ. του.

Ο ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί ακόμη τον 1ο λογαριασμό με αποτέλεσμα να διακόψει τις εργασίες.

Σήμερα το έργο βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής του φέροντος οργανισμού, έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή οι εκσκαφές, οι επιχώσεις και έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση.

Σύμφωνα μα τα πιο πάνω δεδομένα η έγκριση για την προηγούμενη παράταση που δόθηκε δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο και να ολοκληρωθεί πρέπει να δοθεί παράταση στην προγραμματική σύμβαση μέχρι τις 30/09/04.

Θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την παράταση προθεσμίας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το έργο «προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου» ώστε να σταλεί στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για να εγκρίνει και η εν λόγω εταιρία την παράταση του χρόνου της προγραμματικής σύμβασης.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το έργο: προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου έως 30/09/04, για τους λόγους οι οποίοι αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   200/2003

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΝΤΟΥΡΟΣ Β., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., 

ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Ε., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., 

ΝΙΩΤΗ Ε., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΑΔΗΛΙΝΗ Ε., 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Ε., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., 

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 20/6/2003 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

