Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   από το πρακτικό της υπ' αριθ. 33ης/2005 Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 

Aριθ. απόφασης 602/2005
                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                   

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων» και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του ίδιου έργου προϋπ. 118.000,00 € με Φ.Π.Α.

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 08/12/2005 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 24:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Νταβίας Άγγελος και Αναστασιάδης Πέτρος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 47ο Θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Α) Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπεβλήθη ο 1ος Α.Π. του έργου «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων» Α.Μ. 15/2004, προϋπ. 118.000 € με Φ.Π.Α. εργολαβίας Χρήστου Ράπτη.

Θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για παράταση του έργου κατά 2 μήνες πέραν της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή μέχρι 31/12/2005, διότι αφ’ ενός λόγω των καιρικών συνθηκών και αφ’ ετέρου των σταθμευμένων αυτοκινήτων και δυσκολιών καθορισμού των θέσεων των αποτμήσεων δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Β) Επιπλέον, ο  εν λόγω 1ος Α.Π. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις καθώς και επί πλέον ποσότητες οι οποίες καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Τελικά δεν υπάρχει μεταβολή στην αρχική εγκεκριμένη δαπάνη.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, το φάκελο της εργολαβίας καθώς και τον 1ο Α.Π. με την Αιτιολογική Έκθεση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Με ψήφους 19 εγκρίνει,

Α) την παράταση του έργου κατά 2 μήνες πέραν της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή μέχρι 31/12/2005, διότι αφ’ ενός λόγω των καιρικών συνθηκών και αφ’ ετέρου των σταθμευμένων αυτοκινήτων και δυσκολιών καθορισμού των θέσεων των αποτμήσεων δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Β) τον 1ος Α.Π. του έργου «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων» Α.Μ. 15/2004, προϋπ. 118.000 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον εργολάβο κ. Χρήστο Ράπτη.

Ο εν λόγω 1ος Α.Π. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις καθώς και επί πλέον ποσότητες οι οποίες καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

    Τελικά δεν υπάρχει μεταβολή στην αρχική εγκεκριμένη δαπάνη.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Παπαϊωάννου Χ., Γεωργόπουλος Β., Πετρόπουλος Σ., Παπαδόπουλος Δ., Ανδρεόπουλος Ε., Καρατζά Κ. και Αναστασιάδης Π.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 602/2005.

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
                                                                       
                        
    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΚΚΑΣ Ε., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΝΤΟΥΡΟΣ Β., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., ΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΑΔΗΛΙΝΗ Ε., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Ε., ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 15/12/2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

