Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 4ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. Απόφασης 64/2003

     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας 

του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές » Α.Μ. 40/2001

    Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 6/2/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα  30 :  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΗ: ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

η οποία δεν ήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα  

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: 

Στα συνεχιζόμενα έργα του 2003 περιλαμβάνεται το έργο ‘Συντήρηση πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές’ Α.Μ. 40/2001 με ανάδοχο τον κο Δημήτριο Πέππα και Αρ. Σύμβασης 18833/2001.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τις οποίες είχε διακόψει ο εργολάβος λόγω μη πληρωμής των λογαριασμών, παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία εξόφλησης των μέχρι τώρα πιστοποιήσεων. 

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα,   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές» Α.Μ. 40/2001 για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εξόφλησης των μέχρι τώρα πιστοποιήσεων,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τις οποίες έχει διακόψει ο εργολάβος λόγω μη πληρωμής των λογαριασμών.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2003

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ





ΤΑ ΜΕΛΗ

     Γ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

   Ε. ΛΕΚΚΑΣ, Π. ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ, Β. ΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, 

                                                 Α. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ, Β. ΝΤΟΥΡΟΣ, Ζ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ, Ε. ΝΤΑΒΑΡΗΣ,

                                                 Ε. ΝΙΩΤΗ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ε. ΑΔΗΛΙΝΗ, Ε. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ,

                                                 Κ. ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 

                                                 Α. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, Μ. ΚΟΣΣΥΒΑΣ, Γ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ,

                                                 Γ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΝΤΙΝΟΣ, Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

                                                 Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ε. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΝΤΑΒΙΑΣ

                                                 Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

       Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 13/2/2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

