Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 14ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 233/2003
                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

                                           Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτηση

                                           παράτασης προθεσμίας του έργου 

                                           «Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ΟΜ 2 Α.Μ. 53/2001» 

    Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 16η του μήνα Ιουλίου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 8.00 μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 10/07/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,  ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ οι οποίοι δεν ήρθαν, αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.   

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το 8ο θέμα  ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου:«Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ομάδα 2 ΑΜ:53/2001» μέχρι 30/12/2003. Το έργο διακόπηκε σύμφωνα με την από 30-12-2002 αναφορά του εργολάβου και εργασίες εκτέλεσης του έργου άρχισαν στις 15-6-2003.

(Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας: Αρ. Πρωτ. 15438/07-07-2003

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας του έργου:«Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ομάδα 2 ΑΜ:53/2001» μέχρι 30-12-2003, για το λόγο ότι, το έργο διακόπηκε σύμφωνα με την από 30-12-2002 αναφορά του εργολάβου και εργασίες εκτέλεσης του έργου άρχισαν στις 15-6-2003.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   233/2003

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.,

                                                                            ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΕΚΚΑΣ  Ε.,          

                                                                ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,                                                               

                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,

                                                                         ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΝΤΟΥΡΟΣ Β.,

                                                                            ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,

                                                                            ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Ε., 

                                                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΝΤΙΝΟΣ Α.                                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 17/07/2003 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

