Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 22ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 380/2003
                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

                                 Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας 

                                 του έργου «Συντηρήσεις & Επισκευές Σχολικών κτιρίων 

                                 Α.Μ. 15/03»  

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 11η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 04/12/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΕΚΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, , ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ,  ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, οι οποίοι δεν ήρθαν, αν και. ειδοποιήθηκαν νόμιμα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. 22790/5-12-2003 αίτηση από την Κ/Ξ Γ. ΡΕΝΤΑ – Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

Παξών 30, Αθήνα, τηλ. 2108843443 σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την παράταση σαράντα (40) ημερών του συμβατικού χρόνου του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων. 

Α.Μ. 15/03 ». Οι λόγοι της παράτασης είναι ότι ενώ έχει εκτελεστεί έργο αξίας 102.977,11€ όπως αυτό πιστοποιείται από την υποβολή δύο λογαριασμών (37.290,24 € ο 1ος και 55.666,84 € ο 2ος ), η αρμόδια εταιρία δεν έχει πληρωθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εκτελέσει τις τελικές εργασίες που ζητεί η Υπηρεσία ώστε να κλείσει το έργο. Επιπλέον, οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνουν απρόσκοπτα την περίοδο των εορτών που τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Θέτω το θέμα  υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.       

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, 
                                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

                           Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση σαράντα (40) ημερών του συμβατικού χρόνου του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 15/03» για τους λόγους οι οποίοι αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   380/2003
Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., 

                                                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘ., ΝΤΟΥΡΟΣ Β.

                                                              ΛΕΚΚΑΣ  Ε.,  ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚ., 

                                                              ΖΙΑΜΠΑΣ Ι., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,  

                                                              ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χ., 

      




  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., 






  ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., 

                                                              ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 12/12/2003 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

