Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 9ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 168/2003

                             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εργολαβικής σύμβασης του έργου «Προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου»

    Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 14η του μήνα Μαΐου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 7.30 μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 7/5/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 28: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
οι οποίοι δεν ήρθαν, αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.   

Πριν τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος προσήλθε ο κος Αναστασιάδης Πέτρος και απεχώρησαν οι κ.κ. Νταβίας Άγγελος &  Πούλος Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μετά την υπ’ αριθ. 141/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και Ο.Σ.Κ.Α.Ε. για το έργο «Προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου» με Α.Μ. 3/01 και ανάδοχο την κοινοπραξία Σ. Δαμασκηνός – Π. Κάτσαρης, και το υπ’ αριθ. 8233/14-4-2003 διαβιβαστικό της παραπάνω απόφασης στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης μέχρι τις 30/9/2003 προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργολαβικής σύμβασης του έργου «Προσθήκη 6 τάξεων στο 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου» μέχρι τις 30/9/2003 προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   168/2003

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ Ε., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΝΤΟΥΡΟΣ Β., ΝΙΩΤΗ Ε.,

ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Ε., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,  ΝΤΙΝΟΣ Α., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΑΔΗΛΙΝΗ Ε., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Ε., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 15/5/2003 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

