Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 17ης /2003 Συνεδριάσεως

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 280/2003

                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                    

                           Έγκριση Α.Π. του έργου «Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ΙΙ»

 Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2003, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 8.30 μ.μ, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 18/09/2003 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΚΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  οι οποίοι δεν ήρθαν, αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 

Πριν από τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος απεχώρησε ο κος Πούλος Β.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο Θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Από την Τεχνική Υπηρεσία μας υπεβλήθη ο 1ος Α.Π. & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ΙΙ» Α.Μ. 53/01 προϋπολογισμού 493.945,71€ εργολαβίας ΝΙΚ. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ

Ο εν λόγω 1ος Α.Π. & 1ος Π.Κ.Ν.Τ.Μ συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

1. Να περιλάβει επιπλέον ποσότητες Αόπλου Σκυροδέματος (Α.Τ. 7) που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των κρασπεδόρειθρων.

2. Να συμπεριλάβει στην Μελέτη και κατά συνέπεια στην Κατασκευή του Έργου νέες εργασίες που 

κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή του έργου

Οι νέες εργασίες που είναι:

1. Καθαίρεση Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΑΤ1)

2. Καθαίρεση Αόπλου Σκυροδέματος (ΑΤ2)

3. Αποξήλωση υπαρχουσών  Περιφράξεων και Κατασκευών (ΑΤ3)

Προέκυψαν διότι απαιτείται η κατεδάφιση υπαρχόντων τοιχίων και μανδροτοιχών και λοιπών κατασκευών/ περιφράξεων κατά μήκος των υπό διάνοιξη οδών.   

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, το φάκελο της εργολαβίας καθώς και τον 1ο Α.Π. & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με την Τεχνική Έκθεση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

                 Ομόφωνα εγκρίνει, τον 1ο Α.Π. & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Διανοίξεις οδών στο Πάτημα ΙΙ» Α.Μ. 53/01 προϋπολογισμού 493.945,71€ εργολαβίας ΝΙΚ. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ

Ο εν λόγω 1ος Α.Π. & 1ος Π.Κ.Ν.Τ.Μ συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

3. Να περιλάβει επιπλέον ποσότητες Αόπλου Σκυροδέματος (Α.Τ. 7) που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των κρασπεδόρειθρων.

4. Να συμπεριλάβει στην Μελέτη και κατά συνέπεια στην Κατασκευή του Έργου νέες εργασίες που 

κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή του έργου

Οι νέες εργασίες που είναι:

4. Καθαίρεση Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΑΤ1)

5. Καθαίρεση Αόπλου Σκυροδέματος (ΑΤ2)

6. Αποξήλωση υπαρχουσών  Περιφράξεων και Κατασκευών (ΑΤ3)

Προέκυψαν διότι απαιτείται η κατεδάφιση υπαρχόντων τοιχίων και μανδροτοιχών και λοιπών κατασκευών/ περιφράξεων κατά μήκος των υπό διάνοιξη οδών.   

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   280/2003
Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.,                                                              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘ., ΝΤΟΥΡΟΣ Β.,

                              


   ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΛΕΚΚΑΣ  Ε., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.,

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΝΙΩΤΗ Ε., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,        ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,

                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π., ΖΙΑΜΠΑΣ Ι., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., 

                                                               ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.,

                                                               ΑΔΗΛΙΝΗ Ε., ΝΤΙΝΟΣ Α.

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 26/09/2003 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

