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   από το πρακτικό της υπ' αριθ. 25ης/2005 Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 

Aριθ. απόφασης 478/2005

                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                   

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας» Α.Μ. 56/2004

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 1η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.30 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 26/10/2005 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25:
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος απεχώρησε η κα Καρατζά Κ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο Θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας» Α.Μ. 56/2004, του Π. Παπαδάκη μέχρι την 28/02/2006, διότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω εγκρίσεων που χρειάστηκαν από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΔΕΕΑΠ και Δ10).

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού &     Κοινοτικού Κώδικα, 
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Ομόφωνα εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας» Α.Μ. 56/2004, του Π. Παπαδάκη μέχρι την 28/02/2006, διότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω εγκρίσεων που χρειάστηκαν από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΔΕΕΑΠ και Δ10).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 478/2005.
Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
                                                                       
                              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,  ΝΤΟΥΡΟΣ Β., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π., ΛΕΚΚΑΣ Ε., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Γ., ΠΟΥΛΟΣ Β., ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΑΔΗΛΙΝΗ Ε., ΝΤΙΝΟΣ Α.,  

Ακριβές αντίγραφο

Χαλάνδρι, 2/11/2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

